



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>SOLICITANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA MURETA DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA <b>ENDEREÇO:</b> PRAÇA TAQUARA PRETA	<b>REFERÊNCIA:</b> SICOR LESTE - JULHO/2025 SINAPI MG - AGOSTO/2025 SBC JFA - OUTUBRO/2025 <b>REGIME:</b> DESONERADO	<b>DATA:</b> 05/11/2025 <b>ISS:</b> 5,00% <b>BDI:</b> 29,42%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,28%	100,00%									
		3.026,70	3.026,70									
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	96,72%	50,00%	50,00%								
		89.147,17	44.573,59	44.573,59								
	FÍSICO	100,00%	51,64%	48,36%								
	FINANCEIRO	R\$ 92.173,87	R\$ 47.600,29	R\$ 44.573,59								

Prefeitura Municipal De Cataguases  
José Maria Magalhães Sasso  
Secretário de Obras

Responsável Técnico  
Antônio Elízio de Oliveira  
Engenheiro Eletricista  
CREA/MG 34.728/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA MURETA DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA

ENDEREÇO:

PRAÇA TAQUARA PRETA

REFERÊNCIA:

SICOR LESTE - JULHO/2025

SINAPI MG - AGOSTO/2025

SBC JFA - OUTUBRO/2025

REGIME:

DESONERADO

DATA:

05/11/2025

ISS:

5,00%

BDI:

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,28%	100,00%									
		3.026,70	3.026,70									
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	96,72%	50,00%	50,00%								
		89.147,17	44.573,59	44.573,59								
	FÍSICO	100,00%	51,64%	48,36%								
	FINANCEIRO	R\$ 92.173,87	R\$ 47.600,29	R\$ 44.573,59								

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário de Obras

Responsável Técnico

Antônio Elízio de Oliveira

Engenheiro Eletricista

CREA/MG 34.728/D