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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 3 CANTEIRO - BANHEIRO QUÍMICO 1 1 2 3 4 7 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
F 4 SONDAGEM 1 12 2
F 5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 1 3
F 6 ESTUDO HIDROLÓGICO 1
F 7 PROJETO BÁSICO 1 9 8 7 6 5 4
F 8 PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO E DRENAGEM2 10 9 8 7 6 5
F 9 PROJETO ESTRUTURAL 2
F 10 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 2 6 6
F 11 PLANILHA, ESPECIFICAÇÃO E MEMORIAL 2 3 4
F 12 PROJETO "AS BIULT" 12 3 4 5
F 13 MÓDULO AV . HUMBERTO MAURO ESQUINA COM AV ASTOLFO DUTRA - (DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO)8 7 6 5 4 3 11
F 14 MÓDULO AV . HUMBERTO MAURO ESQUINA COM AV ASTOLFO DUTRA - (ESCAVAÇÃO/CARGA/ TRANSPORTE/REGULARIZAÇÃO)12 11
F 15 MÓDULO AV . HUMBERTO MAURO ESQUINA COM AV ASTOLFO DUTRA - (CORTINA) 11
F 16 MÓDULO AV . HUMBERTO MAURO ESQUINA COM AV ASTOLFO DUTRA - (REATERRO/RECOMPOSIÇÃO) 11
F 17  EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (DEMOLIÇÃO) 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 18  EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (ESCAVAÇÃO) 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 19  EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (TRANSPORTE) 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 20 EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (REGULALIZAÇÃO) 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 21 EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (REATERRO) 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 22 EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (ESCORAMENTO) 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 23 EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (LASTRO) 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 24 EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (ADUELA) 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 25 EXTRAVASSOR AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES (POÇO DE VISITA) 6 9
F 26 RECOMPOSIÇÃO DO PISO DE PARALELEPÍPEDO AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES - (REMOÇÃO)5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 27 RECOMPOSIÇÃO DO PISO DE PARALELEPÍPEDO AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES - (RECOMPOSIÇÃO)5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 28 RECOMPOSIÇÃO DO PISO DE PARALELEPÍPEDO AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES - (BASE) 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 29 RECOMPOSIÇÃO DO PISO DE PARALELEPÍPEDO AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES - (ESCAVAÇÃO)5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 30 RECOMPOSIÇÃO DO PISO DE PARALELEPÍPEDO AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES - (TRANSPORTE)5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 31 RECOMPOSIÇÃO DO PISO DE PARALELEPÍPEDO AV ASTOLFO DUTRA E RUA NOGUEIRA NEVES - (MEIO FIO) 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 32 MÓDULO NOGUEIRA NEVES - (DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO) 3
F 33 MÓDULO NOGUERA NEVES - (CORTINA) 3
F 34 MÓDULO NOGUEIRA NEVES- (GUARDA CORPO) 3
F 35 MÓDULO NOGUEIRA NEVES - (CAVALETE E HIDRÔMICO) 3
F 36 MÓDULO NOGUEIRA NEVES - (RAMPA/MEIO FIO/PASSEIO/PISO) 3
F 37 CANAL DE LANÇAMENTO FUNDOS AV ROTARY (ESCAVAÇÃO) 3 3 4 4 4
F 38 CANAL DE LANÇAMENTO FUNDOS AV ROTARY (LASTRO) 3 3 4 4 4
F 39 CANAL DE LANÇAMENTO FUNDOS AV ROTARY (ADUELA) 3 3 4 4 4
F 40 CANAL DE LANÇAMENTO FUNDOS AV ROTARY (TRANSPORTE) 3 3 4 4 4
F 41 CANAL DE LANÇAMENTO FUNDOS AV ROTARY (COMPACTAÇÃO) 3 3 4 4 4
F 42 CANAL DE LANÇAMENTO FUNDOS AV ROTARY (GRAMA ) 3 3 4 4 4
F 43 CANAL DE LANÇAMENTO FUNDOS AV ROTARY (TUBO) 3 3 4 4 4
F 44 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (MOBILIZAÇÃO)3
F 45 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (TRANSPORTE)3 4 5
F 46 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (ESTACA)3 4 5
F 47 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (ESCAVAÇÃO)3 4 5
F 48 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (LASTRO)3 4 5
F 49 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (CORTINA FORMA)3 4 5
F 50 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (CORTINA CONCRETAGEM)3 4 5
F 51 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (CORTINA ARMAÇÃO)3 4 5
F 52 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (DRENO)3 4 5
F 53 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (REATERRO)3 4 5
F 54 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (ESCAVAÇÃO)3 4 5
F 55 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (TRANSPORTE)3 4 5
F 56 CORTINA DE CONTENÇÃO E LANÇAMENTO FINAL MEIA PATACA - (CANALETA E GRAMA)3 4 5
F 57 REMOÇÃO E REINSTALAÇAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA COPASA AV ASTOLFO DUTRA E NOGUEIRA NEVES - (REMOÇÃO)4 5 6 7 8 9
F 58 REMOÇÃO E REINSTALAÇAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA COPASA AV ASTOLFO DUTRA E NOGUEIRA NEVES - (POÇO DE VISITA)4 5 6 7 8 9
F 59 REMOÇÃO E REINSTALAÇAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA COPASA AV ASTOLFO DUTRA E NOGUEIRA NEVES - (ESCAVAÇÃO)4 5 6 7 8 9
F 60 REMOÇÃO E REINSTALAÇAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA COPASA AV ASTOLFO DUTRA E NOGUEIRA NEVES - (REATERRO)4 5 6 7 8 9
F 61 REMOÇÃO E REINSTALAÇAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA COPASA AV ASTOLFO DUTRA E NOGUEIRA NEVES - (TRANSPORTE)4 5 6 7 8 9
F 62 REMOÇÃO E REINSTALAÇAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA COPASA AV ASTOLFO DUTRA E NOGUEIRA NEVES - (TUBO DE REDE ESGOTO)4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 63 REMOÇÃO E REINSTALAÇAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA COPASA AV ASTOLFO DUTRA E NOGUEIRA NEVES - (REMOÇÃO DO TUBO)4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
F 64 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -(LIMPEZA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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.-YTp/yfrSSOR AV ASTOLFO DUTRA ER 
ryTp Ay4.SSOR AV ASTOLFO DUTRJXBy _ 
^cFpavaSSOR AV ASTOLFO pulMX^ - 
-pYTRjAyASSOR AV ASTOLFO DUTR^XBy _ 
pvTpftwa.SSOR AV ASTOLFO PUTB^JLBy 
-ExfRAVASSOR AV ASTOLFO PVI^X^ - 

’ DcrnMPOSICAO DO PISO DE PAg/XL^/~~ “
- (-.prxpMpnsiQAO DO PISO DE PARALELEP _
-(rECOMPOSIGAO DO PISO DE ~
TREnniuiPOSICAO DO PISO DEPARAlXX-, 
-Ue7vSmPOS?GAO do PlSOPEP^XXg-
- PFcnMPOSicAOPQ-XSOPgj^^UZ 
~NOGUEIRA NEVES^jPEMgy^. 
~ M/Wii~r> NOGUERA NEVES - (CORTIN^L. - 
~ 'mAhi n nNOGUEIRA NEVES- (GUARP^J^ ■ 
~ m6di H~OI NOGUEIRA NEVES-^CAVALjnX. 
-SuLONOGyBRANEVES^^M^ 

Swiwi
- cAMAI~ng LANQAMENTO FUNDQSAVXQ-- 
-?7^%E^nE44GA0E^AM|yg. 
— TT^nFiA DE CONTENQAO E LANgAy^BI - 
— M^^'DECONTEN^ol^CAMENI. 
— HsS^EfeNTENSAqE^GAME^.

----ZS----^OPtikTa de CONTENQAO E LANgAMEIfp. L- ^Q — rnoViMApE CONTENCAO EJ-ANgAMgyi.
B^DECQNTENSAglWGAM^
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voltapT ATUALIZARLINHAS 3

CRONOGRAMA PREVISTO PLE
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IATUALIZAR UNHAS; VOLTAR
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r--J --- ------------------ ------------ ------------------ ----- " ....................   _

Tftulo dos Eventos -------------- ------- -- ---------- ------- —-------- r
CORTINA DE CONTENgAO E LANgAMENT _ 
CORTINA DE CONTENgAO E L^NgAMENT _ 
CORTINA DE CO^EI^A^L?iNSAMENlj _ 
CORTINA DE CONTENgAO E LANgAMENT 
nnRTiNA DE CONTENgAO E LANgAMENT. 
CORTINA DE CONTENgAO E LANgAMENT 
RFMOCAO E REINSTALAgAO DO1NTERCE 
REMOgAO_EREINSTALAgAODOINTERCE. 
REMOgAO E REINSTALAgAO DO INTERCE_____r
REMOgAb E REINSTALAgAO DO INTERCE__ 7_J_

’ REMOgAO E REINSTALAgAO DO INTERCE__7__ 
' REMOgAOE REINSTALAgAO DO INIERgg. 7-----
' REMOgAO E REINSTALAgAO DO INTERCE


