

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## SECRETARIA DE OBRAS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## OBRA:

REFORMA DOS TELHADOS ESTAÇÃO EVA NIL E CHÁCARA DONA CATARINA

## ENDEREÇO:

ESTAÇÃO EVA NIL E CHÁCARA DONA CATARINA

## REFERÊNCIA:

SICOR LESTE - OUTUBRO/2024

SINAPI MG - NOVEMBRO/2024

SUDECAP MG - OUTUBRO/2024

## REGIME:

DESONERADO

## DATA:

03/02/2025

## ISS:

5,00%

## BDI:

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	REFORMA DO TELhado ESTAÇÃO EVA NIL											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,32%	100,00%									
		1.555,15	1.555,15									
1.2	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO	21,12%	100,00%									
		24.819,10	24.819,10									
1.3	PINTURA	7,23%	100,00%									
		8.497,04	8.497,04									
1.4	COBERTURA	44,76%	20,00%	80,00%								
		52.606,19	10.521,24	42.084,95								
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,15%		100,00%								
		4.874,78		4.874,78								
2	REFORMA DO TELhado DA CHÁCARA DONA CATARINA											
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,32%			100,00%							
		1.555,15			1.555,15							
2.2	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO	8,64%			100,00%							
		10.154,57			10.154,57							
2.3	COBERTURA	8,81%			10,00%	90,00%						
		10.349,69			1.034,97	9.314,72						
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,65%				100,00%						
		3.111,12				3.111,12						
	FÍSICO	100,00%	38,62%	39,96%	10,84%	10,57%						
	FINANCEIRO	R\$ 117.522,79	R\$ 45.392,53	R\$ 46.959,73	R\$ 12.744,69	R\$ 12.425,84						

  
Cláudia Reis Portilho

Engenheira Civil-CREA MG 54.120/D