



✉ engenharia@deconengenharia.com.br  
📷 engenharia.decon  
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano  
Procópio, Juiz de Fora/MG  
📞 (32) 98883-1443



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

**OBRA:**

REFORMA UBS THOMÉ / ACESSO CAMPO DE FUTEBOL / REFORMA PRAÇA ALÍPIO LOPES MACHADO

**ENDEREÇO:**

UBS THOMÉ: RUA DONA ANITA, BAIRRO THOMÉ / CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA / DISTRITO SERENO

**REFERÊNCIA:**

SICOR LESTE - JULHO/2025

SINAPI MG - AGOSTO/2025

**REGIME:**

DESONERADO

**DATA:**

08/10/2025

**ISS:**

5,00%

**BDI:**

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	REFORMA UBS THOMÉ	29,81%	90,00%	10,00%								
		42.645,81	38.381,23	4.264,58								
2	ACESSO CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA	39,84%		60,00%	40,00%							
		56.987,56		34.192,54	22.795,02							
3	REFORMA PRAÇA ALÍPIO LOPES MACHADO	30,35%			30,00%	70,00%						
		43.411,18			13.023,35	30.387,82						
	FÍSICO	100,00%	26,83%	26,88%	25,04%	21,24%						
	FINANCEIRO	R\$ 143.044,55	R\$ 38.381,23	R\$ 38.457,12	R\$ 35.818,38	R\$ 30.387,82						

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso


Secretário Municipal De Obras

Responsável Técnico

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D

**SOLICITANTE:****OBRA:**

**ENDEREÇO:**

**REFERÊNCIA:**

SINAPI MG - AGOSTO/2025

**REGIME:**

**DATA:**

ISS:

5,00%

**BDI:**

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	REFORMA UBS THOMÉ	30,56%	90,00%	10,00%								
		42.645,81	38.381,23	4.264,58								
2	ACESSO CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA	38,34%		60,00%	40,00%							
		53.502,09		32.101,25	21.400,84							
3	REFORMA PRAÇA ALÍPIO LOPES MACHADO	31,11%			30,00%	70,00%						
		43.411,18			13.023,35	30.387,82						
	FÍSICO	100,00%	27,50%	26,06%	24,67%	21,77%						
	FINANCEIRO	R\$ 139.559,08	R\$ 38.381,23	R\$ 36.365,84	R\$ 34.424,19	R\$ 30.387,82						

**Prefeitura Municipal De Cataguases**  
José Maria Magalhães Sasso  
Secretário Municipal De Obras

**Responsável Técnico**  
Leonardo Gielo Rocha  
Engenheiro Civil  
CREA/MG 284.850/D