



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA MURETA DE MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA

ENDEREÇO:

PRAÇA TAQUARA PRETA

REFERÊNCIA:

SICOR LESTE - JULHO/2025

SINAPI MG - AGOSTO/2025

SBC JFA - OUTUBRO/2025

REGIME:

DESONERADO

DATA:

07/01/2026


ISS:

5,00%

BDI:

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,28%	100,00%									
		3.026,70	3.026,70									
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	96,72%	50,00%	50,00%								
		89.147,17	44.573,59	44.573,59								
	FÍSICO	100,00%	51,64%	48,36%								
	FINANCEIRO	R\$ 92.173,87	R\$ 47.600,29	R\$ 44.573,59								


Responsável Técnico
Antônio Elízio de Oliveira
Engenheiro Eletricista
CREA/MG 34.728/D