
(  X  ) INDIRETA

BDI 28,52%

1 2 3 4 5 6 7 8

Físico % 0,11% 100,00%

Financeiro 1.573,97 R$ 1.573,97 

Físico % 4,67% 100,00%

Financeiro 64.025,40 64.025,40R$      
Físico % 12,78% 100,00%

Financeiro 175.044,52 R$ 175.044,52 

Físico % 9,00% 100,00%

Financeiro 123.321,79 R$ 123.321,79 

Físico % 0,47% 100,00%

Financeiro 6.466,79 6.466,79

Físico % 11,63% 50,00% 50,00%

Financeiro 159.346,89 R$ 79.673,45  R$     79.673,45 
Físico % 7,05% 100,00%

Financeiro 96.587,93 R$ 96.587,93 

Físico % 10,05% 50,00% 50,00%

Financeiro 137.658,76 68.829,38 68.829,38

Físico % 12,77% 100,00%

Financeiro 174.922,94  R$       174.922,94 

Físico % 0,24% 100,00%

Financeiro 3.233,40  R$       3.233,40 
Físico % 15,81% 50,00% 50,00%

Financeiro 216.490,40  R$   108.245,20  R$   108.245,20 
Físico % 4,64% 100,00%

Financeiro 63.485,01  R$     63.485,01 
Físico % 10,22% 100%

Financeiro 139.949,77  R$    139.949,77 
Físico % 0,10% 100%

Financeiro 1.384,23  R$        1.384,23 
Físico % 0,45% 100%

Financeiro 6.113,05  R$        6.113,05 
Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 13,75% 13,34% 23,61% 13,16% 7,90% 10,22% 4,67% 13,33%

Financeiro R$ 1.369.604,85 R$ 188.380,77 R$ 182.728,17 R$ 323.425,77 R$ 180.307,98 R$ 108.245,20 R$ 139.949,77 R$ 64.025,40 R$ 182.541,80

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil CREA-RJ: 4257/D

TOTAL

12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES - BAIRRO JOÃO PEDRO

REDE PLUVIAL - JARBAS DE SOUZA MELO

PAVIMENTAÇÃO - JARBAS DE SOUZA MELO

REDE PLUVIAL - MARIA DE MELO

CANALETA DE DRENAGEM - MARIA DE MELO

PAVIMENTAÇÃO - MARIA DE MELO

REDE PLUVIAL - JACIRA DE SOUZA SILVA

PAVIMENTAÇÃO - JACIRA DE SOUZA SILVA

REDE PLUVIAL - OFÉLIA RABELO DE SOUZA

CANALETA DE DRENAGEM - OFÉLIA RABELO DE SOUZA

PAVIMENTAÇÃO - JANDIRA DE SOUZA REIS

SINALIZAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO COM EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL

LOCAL: LOTEAMENTO JOÃO PEDRO – BAIRRO IBRAIM, CATAGUASES-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2022 / Região Leste - ABRIL 2022 COM DESONERAÇÃO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DATA: 29/06/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

José Maria Magalhães Sasso - Secretário de Obras

ITEM
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11 PAVIMENTAÇÃO - OFÉLIA RABELO DE SOUZA

REDE PLUVIAL - JANDIRA DE SOUZA REIS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES FOLHA Nº: 01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

13

14

15

MESES

%

FÍSICO/FINANCEIRO
TOTAL DAS 

ETAPAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES


