
Obra: Cobertura da Quadra de Esportes da Praça de Esportes Municipal 

Endereço da obra: Avenida Astolfo Dutra,n°769, Bairro Centro, Cataguases-MG

Referência: SINAPI  jun/2022   com desoneração

Data: 20/07/2022 BDI: 24,00%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.297,48               0,38% 100%
2.297,48         

2 DEMOLIÇÃO 5.207,24               0,86% 100%
5.207,24         

3 MOVIMENTO DE TERRAS 6.887,60               1,13% 100%
6.887,60         

4 FUNDAÇÕES 77.435,40             12,71% 60% 40%
46.461,24       R$ 30.974,16

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.222,40               0,69% 100%
4.222,40         

6 SUPERESTRUTURA 249.021,99           40,89% 60% 40%
149.413,19     99.608,80       

7 SISTEMAS DE COBERTURA 145.537,86           23,90% 70% 30%
101.876,50     43.661,36       

8 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 17.315,69             2,84% 20% 40% 40%
R$ 3.463,14 R$ 6.926,28 R$ 6.926,28

9 ALVENARIA E ACABAMENTO 2.204,29               0,36% 100%
R$ 2.204,29

10 PINTURA 59.317,64             9,74% 100%
R$ 59.317,64

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.133,17             3,14% 20% 20% 60%
3.826,63         3.826,63         11.479,90       

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 13.682,85             2,25% 40% 30% 30%
5.473,14         4.104,86         4.104,86         

13 SERVIÇOS FINAIS 6.760,63               1,11% 100%
6.760,63         

609.024,24           100,00% 66.326,70       297.880,88     158.127,92     86.688,74       

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil CREA-RJ: 4257/D

José Maria Magalhães Sasso - Secretário de Obras

Valores totais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 1 de 1


