
OBRA: LOCAL: DATA:

CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE PONTE - 6,00 m IDAIC 16/02/2023

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

CATAGUASES - MG SINAPI 12/2022 E SICRO 10/2022 (NÃO DESONERADO) 22,40%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,55% 100,00%

2.292,44 2.292,44

2 MOVIMENTO DE TERRA 0,75% 100,00%

1.102,64 1.102,64

3 INFRAESTRUTURA 38,52% 60,00% 40,00%

56.887,23 34.132,34 22.754,89

4 MESOESTRUTURA 19,84% 50,00% 50,00%

29.291,23 14.645,62 14.645,62

5 SUPERESTRUTURA 38,16% 40,00% 60,00%

56.350,40 22.540,16 33.810,24

6 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 0,33% 100,00%

481,60 481,60

7 GUARDA CORPO 0,85% 100,00%

1.261,20 1.261,20

FÍSICO 100,00% 25,41% 25,33% 25,18% 24,08%

FINANCEIRO R$ 147.666,74 R$ 37.527,42 R$ 37.400,51 R$ 37.185,78 R$ 35.553,04

_________________________________________________________ _________________________________________________________
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