
OBRA: LOCAL: DATA:

CONSTRUÇÃO DE PONTE - 24M DISTRITO DO GLÓRIA 21/03/2023

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

CATAGUASES - MG SINAPI 02/2023 E SICRO 10/2022 (NÃO DESONERADO) 23,29%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,28% 95,00% 5,00%

56.829,25 53.987,79 2.841,46

2 DEMOLIÇÃO   2,05% 100,00%

14.083,86 14.083,86

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,78% 60,00% 40,00%

5.377,14 3.226,28 2.150,86

4 INFRAESTRUTURA 20,73% 50,00% 50,00%

142.342,16 71.171,08 71.171,08

5 MESOESTRUTURA 22,98% 40,00% 60,00%

157.841,57 63.136,63 94.704,94

6 SUPERESTRUTURA 35,62% 40,00% 60,00%

244.637,63 97.855,05 146.782,58

7 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 5,19% 40,00% 60,00%

35.645,97 14.258,39 21.387,58

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,37% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

29.982,96 7.495,74 7.495,74 7.495,74 7.495,74

FÍSICO 100,00% 21,84% 20,96% 31,21% 25,99%

FINANCEIRO R$ 686.740,54 R$ 149.964,75 R$ 143.954,30 R$ 214.314,12 R$ 178.507,36

_________________________________________________________ _________________________________________________________
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