
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DATA:

9 1086 753 42descri^Ao 1ITEM

100,00%1,78%SERVINGS PRELIMINARES1
1.555,151.555,15

100,00%demoucAo 16,23%2
14.191,0814.191,08

35,00%35,00%30,00%67,48%PISOS E REVESTIMENTO3
20.656,1820.656,1817.705,3059.017,66

100,00%10,89%4

9.525,949.525,94

100,00%3,62%SERVKJOS COMPLEMENTARES5
3.167,413.167,41

38,13%FfSICO 23,62%38,25%100,00%

R$ 33.349,53R$ 20.656,18R$ 33.451,53R$ 87.457,24FINANCEIRO

REFERlNCIA:
SICOR LESTE - OUTUBRO/2024

INSTALACfiES de prevencAo e combate a 
inc£ndio

FfSICO/ 
FINANCEIRO

REGIME:
DESONERADO

SOUCITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
REFORMA CASA DA CRIANQA
ENDERECO:
RUA WANDA DA SILVA ANDRADE, 151, BAIRRO BELA VISTA

Responsavel Tecnico
Claudia Reis Portilho 
Engenheira Civil 
CREA MG 54.120/D

24/01/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%


