PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - OUTUBRO/2024 24/01/2025
OBRA: ISS:
REFORMA CASA DA CRIANGA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BOL:
RUA WANDA DA SILVA ANDRADE, 151, BAIRRO BELA VISTA DESONERADO 29,42%
Fisico /
1TEM DESCRICAO FINANCEIRO 1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,78% 100,00%
1.555,15 1.555,15
2 DEMOLUIGAD 16,23% 100,00%
14.191,08 14.191,08
3 PISOS € REVESTIMENTO 67,48% 30,00% 35,00% 35,00%
59.017,66 17.705,30 20.656,18 20.656,18
INSTALACOES DE PREVENGCAO E COMBATE A .
4 INCENDIO 10,89% 100,00%
9.525,94 9.525,94
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 3,62% 100,00%
3.167,41 3.167,41
FIsico 100,00% 38,25% 23,62% 38,13%
FINANCEIRO] R$87.457,24 | R$33.451,53 | R$20.656,18 | R$33.349,53

Responsavel Técnico
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil
CREA MG 54.120/D



