SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
UBS PADRAO SES TIPO Il ALVENARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: ORSE SE - NOVEMBRO/2024 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - OUTUBRO/2024 27/01/2025
OBRA: SINAPI MG - NOVEMBRO/2024 ISS:
CONSTRUGAO DE UBS PADRAO SES TIPO Il ALVENARIA SUDECAP - OUTUBRO/2024 5,00%
ENDEREGO: SBC JFA MG -JANEIRO/2025 BDI:
PRACA TEODORICO DE OLIVEIRA MARTINS, S/N, POPULAR, CATAGUASES - MG REGIME: NAO DESONERADO 23,21%
ITEM DESCRIGAO B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FINANCEIRO
1 PROJETOS COMPLEMENTARES 1,58% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33.229,29 33.229,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS 2,09% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
43.983,49 32.987,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.995,87
3 FUNDAGAO E ESTRUTURA 15,84% 36,00% 57,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
333.104,34 119.917,56 189.869,47 23.317,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALVENARIA - VEDAGAO 7,39% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
155.346,78 0,00 0,00 155.346,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 IMPERMEABILIZAGAO 1,11% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23.266,60 0,00 0,00 11.633,30 11.633,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 COBERTURA 15,43% 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
324.454,19 0,00 0,00 0,00 178.449,80 146.004,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS 20,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,00% 44,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00%
439.838,31 0,00 0,00 0,00 0,00 52.780,60 193.528,86 193.528,86 0,00 0,00 0,00




8 ESQUADRIAS 6,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
127.070,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.070,26 0,00 0,00
9 INSTALAGOES ELETRICAS 8,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 55,00% 0,00%
173.442,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.048,92 95.393,12 0,00
10 SPDA 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
45.653,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.653,43 0,00
11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 8,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 65,00%
182.041,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.714,51 118.326,96
12 PCIP 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.640,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640,29
13 REDE DE AR COMPRIMIDO 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
9.927,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927,37
14 CLIMATIZAGAO 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.331,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,36
15 COMUNICAGAO VISUAL 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.313,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,59
16 CFTV 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.106,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,62
17 MOBILIARIO 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
7.830,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,72
18 DIVERSOS E LIMPEZA 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
24.014,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.014,99




19 ADMINISTRAGAO LOCAL 8,08% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
169.853,43 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34
Fisico 100,00% 9,66% 9,84% 9,86% 9,85% 10,26% 10,01% 10,01% 10,56% 10,55% 9,39%
FINANCEIRO| R$ 2.102.448,57 | R$ 203.119,81 | RS 206.854,82 | RS 207.282,73 | R$ 207.068,45 | R$ 215.770,33 | R$ 210.514,20 | R$ 210.514,20| R$ 222.104,52 | R$ 221.746,41 | R$ 197.473,11
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