
SOLICITANTE:

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO SES TIPO II ALVENARIA
ENDEREÇO: 
PRAÇA TEODORICO DE OLIVEIRA MARTINS, S/N, POPULAR, CATAGUASES - MG

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROJETOS COMPLEMENTARES 1,58% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33.229,29 33.229,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 2,09% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

43.983,49 32.987,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.995,87

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 15,84% 36,00% 57,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

333.104,34 119.917,56 189.869,47 23.317,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO 7,39% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

155.346,78 0,00 0,00 155.346,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,11% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23.266,60 0,00 0,00 11.633,30 11.633,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 COBERTURA 15,43% 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

324.454,19 0,00 0,00 0,00 178.449,80 146.004,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS 20,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,00% 44,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00%

439.838,31 0,00 0,00 0,00 0,00 52.780,60 193.528,86 193.528,86 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
UBS PADRÃO SES TIPO II ALVENARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFERÊNCIA: ORSE SE - NOVEMBRO/2024 DATA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - OUTUBRO/2024 27/01/2025

REGIME: NÃO DESONERADO 23,21%

SINAPI MG - NOVEMBRO/2024 ISS: 
SUDECAP - OUTUBRO/2024 5,00%
SBC JFA MG -JANEIRO/2025 BDI: 



8 ESQUADRIAS 6,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

127.070,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.070,26 0,00 0,00

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 55,00% 0,00%

173.442,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.048,92 95.393,12 0,00

10 SPDA 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

45.653,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.653,43 0,00

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 65,00%

182.041,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.714,51 118.326,96

12 PCIP 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4.640,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640,29

13 REDE DE AR COMPRIMIDO 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.927,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927,37

14 CLIMATIZAÇÃO 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.331,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,36

15 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.313,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,59

16 CFTV 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.106,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,62

17 MOBILIÁRIO 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7.830,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,72

18 DIVERSOS E LIMPEZA 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

24.014,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.014,99



19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,08% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

169.853,43 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34 16.985,34

FÍSICO 100,00% 9,66% 9,84% 9,86% 9,85% 10,26% 10,01% 10,01% 10,56% 10,55% 9,39%

FINANCEIRO R$ 2.102.448,57 R$ 203.119,81 R$ 206.854,82 R$ 207.282,73 R$ 207.068,45 R$ 215.770,33 R$ 210.514,20 R$ 210.514,20 R$ 222.104,52 R$ 221.746,41 R$ 197.473,11

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico
José Inácio Peixoto Parreiras Henriques Leonardo Gielo Rocha 
Prefeito Municipal De Cataguases Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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