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CIMPAR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 19/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARG0/2025 IS:
ACESSO AO CAMPO TAQUARA PRETA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
RUA MARIA ALCINA, N° 129 - CATAGUASES - MG DESONERADO 29,42%
ITEM DESCRICAO REIED)/ 1 2 3 6 7 9 10
FINANCEIRO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2,64% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 DEMOLIGAO 1,78% 100,00%
1.026,47 1.026,47
3 MOVIMENTO DE TERRA 2,85% 100,00%
1.644,73 1.644,73
4 INFRAESTRUTURA 6,48% 100,00%
3.743,73 3.743,73
5 SUPERESTRUTURA 6,72% 100,00%
3.879,56 3.879,56
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 5,50% 100,00%
3.175,71 3.175,71
7 PISOS 24,17% 30,00% 70,00%
13.951,92 4.185,58 9.766,34
8 INSTALAGOES ELETRICAS 19,80% 85,00% 15,00%
11.432,22 9.717,39 1.714,83
9 DRENAGEM PLUVIAL 30,06% 100,00%
17.354,47 17.354,47
Fisico 100,00% 33,22% 33,75% 33,03%
FINANCEIRO| R$57.735,36 R$19.182,33 | R$19.483,73 R$ 19.069,30

Prefeitura Municipal De Cataguases
José Maria Magalhdes Sasso
Secretdrio Municipal de Cataguases

Responsavel Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 19/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 iss:
ACESSO AO CAMPO TAQUARA PRETA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
RUA MARIA ALCINA, N° 129 - CATAGUASES - MG DEEONERADO 29,42%
Fisico/
iTEM 7
DESCRICAD FINANCEIRO 1 2 3 6 9 10
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2,64% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 DEMOLIGAO 1,78% 100,00%
1.026,47 1.026,47
3 MOVIMENTO DE TERRA 2,85% 100,00%
1.644,73 1.644,73
4 INFRAESTRUTURA 6,48% 100,00%
3.743,73 3.743,73
5 SUPERESTRUTURA 6,72% 100,00%
3.879,56 3.879,56
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 5,50% 100,00%
317571 3.175,71
7 PISOS 24,17% 30,00% 70,00%
13.951,92 4.185,58 9.766,34
8 INSTALAGOES ELETRICAS 19,80% 85,00% 15,00%
11.432,22 9.717,39 1.714,83
9 DRENAGEM PLUVIAL 30,06% 100,00%
17.354,47 17.354,47
Fisico 100,00% 33,22% 33,75% 33,03%
FINANCEIRO| RS 57.735,36 R$ 15.182,33 R$ 19.483,73 RS 19.069,30
Prefeitura Munigipal D& cmag&asei/ Ll Respgns&;el Técnico
José Maria Maghlh3es Sasso Leonardo Gielo Rocha
Secretdrio Muhicipal de Cataguases Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/0
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