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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a
construgdo do acesso do Campo no bairro Taquara Preta, localizada em uma drea
urbana, no municipio de Cataguases — MG, com fornecimento de mdo de obra,

equipamentos e materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orgamento com vistas a
execu¢do do acesso ao Campo no bairro Taquara Preta.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solu¢do para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragdo Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO
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O local que receberd intervengdo esta situado na area urbana do municipio de
Cataguases — MG, localizado na Rua Maria Alcina N°129, no bairro Taquara Preta. O
desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que o local apresenta algumas
necessidades de forma geral para manter a conservagdo do local e melhor atender o
publico da regido, de forma a melhor utilizar o espago trazendo lazer, diversdo e
conforto aos usuarios.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a a¢do de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessdria a utilizagio de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratac¢do caracteriza-se como a reforma
de acesso ao campo no bairro Taquara Preta, de modo que a modalidade adequada para
o processamento da Concorréncia Eletrénica é por meio da concorréncia na sua forma
eletrdnica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagdes serdo
realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XX| - servico de engenharia: toda a_tividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso X!l do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servigo de

engenharia que tem por objeto acGes, objetivamente
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padronizéveis em termos de desempenho e qualidade, de
manuteng¢do, de adequa¢do e de adaptacdo de bens
modveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas

originais dos bens;
Assim sendo, o objeto do servigo de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo implica na
interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agSes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragao
substancial das caracteristicas originais de bem imovel, de interesse para a
Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA
Verificou-se que o acesso ao campo apresenta condi¢cdes inadequadas de
mobilidade e seguranga, uma vez que n3o hd passeio publico (calgada), obrigando os
pedestres a transitarem diretamente sobre a via, expondo-se a riscos. Além disso, parte
da pavimentagdo em bloquete apresenta afundamentos e desniveis, indicando possivel
comprometimento da base e dificultando a circulagdo.
Diante disso, propde-se a execugdo das seguintes melhorias:
e Implantagio de passeio em conformidade com as normas de
acessibilidade (NBR 9050);
e Recuperagio e nivelamento da pavimentagdo em bloquete.
Tais intervencdes visam promover seguranga, acessibilidade e valorizagdo do
espaco urbano, atendendo aos principios do uso seguro e eficiente do espago publico.
O local também necessita de uma Hluminagdo adequada, postes com lIdmpadas
LED para uso noturno e um muro de alvenaria de vedag&o, visando garantir a seguranca

e conforto das pessoas que ali habitam.

5. ESPECIFICACOES
Os servigos de acesso ao campo no bairro Taquara Preta deverdo ser executados
de acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificagdes de servigo e métodos
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de ensaios das Normas Técnicas da ABNT, bem como proceder conforme as orientagdes

da Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO
O servico seré executado no campo do bairro Taquara Preta, localizado numa
drea urbana no municipio de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado
possui coordenadas geograficas de latitude 21°24'41.46"S e longitude 42°40'18.51"0.
Nesse prbjeto serd executado passeio em concreto, reassentamento de
bloquete, muro de alvenaria de vedagdo, refletores para iluminagdo ao acesso ac campo
de futebol, caixas coletoras para captagdo de dguas e uma drenagem pluvial, entre

outros materiais e servi¢os contemplados na planilha orgamentdria.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

ACESSO AO CAMPO TAQUARA PRETA

lil. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO
2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA - TIJOLO E BLOCO

Deverio ser demolidas as paredes e vdos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.
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2.2 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhdo.

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizacdo. A medigdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 VALAS
3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacdo manual
em solo, em profundidade n3o superior a 1,5m. Para fins desse servigo, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou n3o a vala. Deverad ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratéria.

3.1.3 REGULARIZACZ\O DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrera intervengdo, a fim de
deixar a base pronta para os servios a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavagdes que se fizerem necessérias durante a obra, utilizando placa vibratoria.

3.1.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacgdo de valas. O reaterro, deverd ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratoria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.
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4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME
4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundagdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverao ser estanques. A
armadura devera estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto deverd ser lan¢ado cuidadosamente para ndo levar a sedimentacdo, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Deverd ser observado durante a fase
de execucdo que ndo fiquem partes sem recobrimento. Deverd ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.

4.2 SAPATAS
4.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira. O lancamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagdo.

4.2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposi¢do,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posigdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substincia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. N3o sera permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.
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Dever3d ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregagao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds 0 amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
n3o apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.2 VIGAS
5.2.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA
Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto. '
Observar o RIGORISMO na execu¢do de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.
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6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

6.1 BLOCO DE CONCRETO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporg¢do de 1:2:8 em volume,
com espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o
periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as
medidas padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser
assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edifica¢cdo serdo inicialmente protegidas com aplicagcdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢ao 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

7. PISOS

7.1 PISO EM CONCRETO FCK=13,5MPA

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 13,5 Mpa, sem armagdo, usinado ou virado na obra, para area externa.

A contratada devera ter atengdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso deverd produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condigdo. Admite-se
inclinagdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacio de padronagem na superficie do piso que possa causar sensacdo de
inseguranga.

7.2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO

Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 10
cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso
retirada e colocagdo do material.

10
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8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1 LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINAGCAO
Luminaria refletora para iluminagdo publica para lampada vapor de mercdrio,
sédio e metdlica, 1 pétala, poste de ago galvanizado com 10 m de altura livre (completa).

9. DRENAGEM PLUVIAL

9.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Esse servico devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao
compativel com os trabalhos. Este servigo compreende as escava¢des mecanizadas de
valas em profundidade n3o superior a 1,5m. Devera ser avaliada a necessidade de
escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverao ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

9.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,
langamento manual.

9.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM

A drenagem pluvial da drea de intervengdo indicada em projeto contard com
rede em tubos de concreto de 400mm, junta rigida, fazendo ligagdo das bocas de lobo
até o corrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinagdo de no minimo 1%, para que
haja caimento da dgua a ser escoada.

9.4 REATERRQO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulagdo, devera ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servico através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratéria compactador tipo até o nivel do terreno natural.

9.5 CAIXA DE DRENAGEM ALVENARIA 100X100X80CM

Caixa de drenagem de inspecdo/passagem em alvenaria (100x100x80cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha,
inclusive escavagdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cagamba).

11
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9.6 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminho.

9.7 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizagdo. A medigdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m?. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

8. DISPOSICOES GERAIS

8.1 ACEITACAO
Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacbes

contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagao.

8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por unidade
de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragio municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracao
e fornecer todos os dados e informagdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizagdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA
Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de

comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
12
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o direito de exigir a retirada e/ou substitui¢do no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protegdo individual necessirios e de acordo com as Normas de Seguranga do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagao
vigente em Seguran¢a e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem

desenvolvidas por seus funciondrios.

8.5 REGIME DE CONTRATAGAO
A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratagcdo por

empreitada global.

8.6 PRAZO
Os servigos previstos neste contrato serdo de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servicos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneragdo conforme o preg¢o do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguira padres minimos para garantir a boa execugdo dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitagdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.
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11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cédigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigagbes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagGes preliminares para o
entendimento da execuc¢do da obra;

e Projeto executivo: contempla todas as especificagdes e informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a execug¢do da obra;

e Planilha Orcamentéria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas, SICOR, SINAPI-MG;

e Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU,

e Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 meses
para a execug¢do de todos os servigos;

e Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas

para a execug¢ao dos servicos;

Cataguases — MG, 19 de maio de 2025. b

s LB

Respc{nsével Técnico
Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil CREA-MG: 284.850/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Acesso ao Campo Taquara Preta no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de méo de

obra e material conforme especificagdes constantes na planilha € seus anexos.

1. INTRODUCAO

A Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos é uma clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as

seguintes informagoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes & assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragSes do objeto com relagdo &s quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnologicas, em termos de

modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relago as quais ndo
haver4 liberdade para os contratados inovarem em solug¢des metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagio de aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto bésico,

consideradas as caracteristicas do regime de execugdo no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que € uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungio da relagdo combinada da probabilidade e do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade ¢ a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto ¢ o resultado de um
evento que afeta os objetivos. J& o nivel de risco € a magnitude de um risco ou combinagdo de riscos,
expressa em termos da combinagdo das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta 0 mapa

de risco para a analise de risco.

v
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA ALTA
CRITICO Médio Alto Alto
IMPACTO ALTO Médio Alto Alto
MEDIO Baixo Médio Alto
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01
Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO: . . L P . , .
especialmente no que diz respeito & capacitagio técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: RBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: CODESPREZIVEL [JBAIXO KRMEDIO OALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contrataggo.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnag¢bes do edital na fase de selegdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o inc. VI, § 1° e § 2°, art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevincia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagdo.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientagdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagio da Administragio Piblica como a
Advocacia Geral da Unifo e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acérddo n° 2.882/2008 —
Plendrio € a Sumula n° 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnacgdo, republicagdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliagdo da necessidade da revisdo da data base do Setor de Licitagdo

or¢amento.

/6’ .
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RISCO 02
Impugnagdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: . . .
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA UALTA
IMPACTO: [ODESPREZIVEL [JBAIXO RMEDIO [JALTO OCRITICO

NIVEL DE RISCO: OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Sele¢do do Fornecedor.

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia poj Secretaria de Ob
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responséveis pela su ceretania Go Lbras
SETOR RESPONSAVEL elaboragfo.

Em casos de impugnagbes por erros nos Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.

Republicagdo do Edital, com a reabertura dar

Setor de Licitagdes
contagem de prazos.
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execugdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos paradmetros estimados pela Administragdo.
PROBABILIDADE: RBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: COJDESPREZIVEL [OBAIXO RMEDIO [ ALTO OICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO 0 MEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAODORISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagio da licitagdo, impactando no planejamento da
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Correto planejamento das exigéncias postas para a .
ACOES PREVENTIVAS i Secretaria de Obras
. contrata¢ao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
0 2 Secretaria de Ob
ACOES DE CONTIGFNCIA no caso da licitagdo deserta ou revisfio dos valores eeretana ce Lbras
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitagio fracassada para

uma possivel repetigdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: RBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO RALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as' cléu~sulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situagdo.
ACOES PREVENT’IVAS Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. a Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do § 2°, art. 90 da Let n Setor de Licitagdes
14.133/2021, convocar 0s licitante:I
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificagio, para
, celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo
SETOR RESPONSAVEL
licitante vencedor.
Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
/
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: KBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XRMEDIO [JALTO [CRITICO
NiVEL DE RISCO: RBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situagdo.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do| ..o 414 citacdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA | APlicar as sangSes previstas na contratagio. Setor de Licitages

SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo,
RISCO por restrigdes da Contratante (liberagdo do local de implantagio,
' necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [(IBAIXO RMEDIO CALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO [IMEDIA O ALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagio ¢ desmobilizagio da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS Prever a construgio de mobilizagio e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL desmobilizagdo da equipe e de equipamentos na
planilha de orgamento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo,| go..otaria de Obras
solicitando que a Contratada ndo realize a
. mobilizagio até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA ,
, novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais |  q. . etaria de Obras

para prorrogagio dos prazos de execugdo ¢

vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, or¢amentos,
RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, que

sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA

IMPACTO: ODESPREZIVEL (OBAIXO OMEDIO KALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO RMEDIO 0 ALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCAC X0 DO RISCO: Contratante.

Alteragio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucio da
DANOS: obra.

ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia Secretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL

pela sua elaborag@o.

ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérdio 1.977/2013 - Plenario do

, . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL Tribunal de Contas da Unido.

b
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RISCO 08
Identifica¢do de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, que
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZ{VEL [OBAIXO [COMEDIO [JALTO KXCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO O ALTA
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratuzl.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucdo
DANOS: da obra.
ACGES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia Secretaria de Obras
. por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
Apés avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante e¢ desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acordio 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a| Secretaria de Obras

proposta de alteragdo contratual & autoridade

competente.
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RISCO 09
Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os
RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: XBAIXA MEDIA OALTA
IMPACTO: [JDESPREZIVEL [BAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO O0MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Comtratante.
Alteragio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo d
DANOS: obra. ar
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servicos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | com precisdo, optou-se por adotar o regime de
execucio de empreitada por prego global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por prego global, a remuneragdo da
contratada serd apds a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico- Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medigdes de campo das

quantidades realizadas devem ser precisas
apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execugdo do objeto e

RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncia
incalculéveis.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO [IMEDIO [JALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: [JBAIXO KMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratante.
Alteragio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo daj
DANOS: obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada alteragdo contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
. inicial do contrato em caso de forga maior, caso
ACOES PREVENTIVAS .
, fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de ) o
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitagdo
fatos  imprevisivels ou  previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execucio do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE CONTIGENCIA Caso a Contratada venha refluerer tais yalores, )
] alteragio contratual deverd ser avaliada pelal  ge retaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | fiscalizagdo.
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RISCO 11

Execugido dos servicos com qualidade abaixo da especificada nal

RISCO: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KIMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO KALTO C[ICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO OMEDIO RALTO
FASE DO PROCESSODE | EXecuséo Contraual.
CONTRATAGAO:
ALOCACAO DORISCO: | Conratada.
Alteracio dos custos inicialmente previstos para execugio da obra.
DANOS: Atrasos para conclusio da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servigos, realizando visitas in loco.
A L . p ~
SETOR RESPONSAVE Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes Setor de Licitagdes
que contemplem esta situagdo.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de corregdo de algum
~ R servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA :
SETOR RESPONSAVEL Aplicagdo das sangdes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licitacdes
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RISCO 12
Alteragdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem altera¢des no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XIBAIXA 0O MEDIA OALTA
IMPACTO: OODESPREZIVEL RBAIXO [IMEDIO [JALTO [CICRITICO
NfVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO JALTO
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAOQ DO RISCO; | Contratante.
Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucdo da
DANOS: obra.
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA P Secretaria de Obras
, uma alteragio contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL )
financeira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias ¢ com FGTS pela

Contratada.

PROBABILIDADE:

XBAIXA OMEDIA

O ALTA

IMPACTO:

(ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO RALTO COCRITICO

NIVEL DE RISCO:

OO0 ALTA

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento  das  obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitacdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que

contemplem esta situagdo.

Setor de Licitagdes

Acompanhar e fiscalizar a execugio do contrato,
solicitando, os documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigagbes trabalhistas,
previdencidrias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuigdes sociais, previdencidrias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

Setor de Licitacdes

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisio contratual.

Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes

)’
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execu¢do dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO RMEDIO [JALTO CICRITICO
NfVEL DE RISCO: RBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal oy
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada devera cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Setor de Seguranga do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizagfio, as condi¢des do canteiro de obras,
. . e ) Setor de Seguranga do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de Teabalh
rabalho
Protecio Individual e a instalagio de
Equipamentos de Protegdo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo 4as normas de Setor de Seguranga do
seguranga no trabatho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sang¢des Setor de Seguranga do
previstas na contratagdo. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada .
~ A . i o Secret b
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos administrativos ecretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos Orgdos competentes €| Qetor de Seguranga do

encaminhe 3 fiscalizagio a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Trabalho
/

¥
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA [JALTA
IMPACTO: CIDESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO CJALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO COMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Prejuizos ¢ aumento dos custos inicialmente previstos para execugdo da
DANOS: obra.
A Contratada devera manter vigilancia da obra e :

-~ t o
ACOES PREVENTIVAS | ¢¢ responsabilizara pelos danos e prejuizos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.

ACOES DE CONTIGENCIA | V8o identificadas. ;
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: )
ambientais.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: CJDESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIX OMEDIO OJALTO
FASE DOPROCESSODE | EXecuséo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratadz.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS o o Secretaria de Obras
, dos tultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execugio da obra somente se registradas
chuvas acima da média historica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N . as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA ) :
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacao

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
RISCO Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
' decorrentes de fendmenos climaticos.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execuséo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Conratadz.
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACGES PREVENTIVAS A Contratada arcara com 0s prejuizos Secretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
. Solicitar que a Contratada providencie os reparos .
ACOES DE CONTIGENCIA 4 prov P Secretaria de Obras
. necessarios para entrega do objeto nas condigdes
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagao.
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA UJALTA
IMPACTO: [DESPREZIVEL [OBAIXO OMEDIO KALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: JBAIXO XMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos|
pela Administragdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situacio.
Atrasos para entrega da obra.
3 Licitacio da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS di - L Secretaria de Fazenda
) isponibilidade do recurso orgamentario,
SETOR RESPONSAVEL |. ..
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos | ¢, otaris de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orcamentarios pelo Governo Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execugdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagio do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: OBAIXA KIMEDIA OALTA
IMPACTO: CODESPREZIVEL OBAIXO [MEDIO [JALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO COMEDIO RIALTC
FASE DO PROCESSODE | bxecugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
Atrasos para entrega da obra.

Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.

DANOS: Necessidade de realizagio de mnova licitagdo ou de contratagio de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de;
Cataguases.

ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangOes S
Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL que contemplem esta situagio.
Instaurar ~ processo  para  aplicagdio  das Setor de Licitagdes
penalidades & Contratada.
ACOES DE CONTINGENCIA  [Realizar a contratagao do remanescente da obra, Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.
Secretaria de Obras

Cataguases, 27 de maio de 2025. 4/
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Cataguases SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento a obra de acesso ao Campo de Futebol no Bairro
Taquara Preta no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: Permitir melhoria no acesso ao campo de futebol, proporcionando a populagio
melhor locomogdo e qualidade.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

SECRETARIA DE OBRAS - Emenda Impositiva 72
Ficha 752
Bloqueio 1022735

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 3 (trés) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL PO CONTRATO: Marco Antdnio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhées Sasso -
Secretario de Obras

/ Marco/ tonio Ngchado Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Ll

José%arla Magalhaes Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA

SECRETARIO DE OBRAS

Paginaldel
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Acesso ao Campo Taquara Preta no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de mao de

obra e material conforme especificagdes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos ¢ uma clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em

termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as

seguintes informacdes:

i.  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro e previsao de eventual necessidade de prolacao de termo aditivo por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragcdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solucdes metodologicas ou tecnologicas, em termos de

modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execucdo e a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,

consideradas as caracteristicas do regime de execu¢ao no caso de obras e servi¢os de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que ¢ uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em func¢do da relagdo combinada da probabilidade ¢ do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade ¢ a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto € o resultado de um
evento que afeta os objetivos. Ja o nivel de risco ¢ a magnitude de um risco ou combinacdo de riscos,
expressa em termos da combinagao das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

de risco para a analise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
IMPACTO ALTO Médio
MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA UALTA
IMPACTO: OODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [ALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [0 MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratacao.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnacgdes do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispoe o inc. VI, § 1°e § 2° art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagao.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos oOrgdos de orientacdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo da Administragio Publica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acorddo n® 2.882/2008 -
Plenario e a Stimula n°® 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicacdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliacdo da necessidade da revisao da data base do Setor de Licitagao

orcamento.
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RISCO 02
Impugnacgdes do Edital de licitacdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: . . .
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OO MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XKMEDIO JALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS- Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
N Revisdo dos projetos e orcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
SETOR RESPONSAVEL elaboragéo.
Em casos de impugnagdes por erros nos Secretaria de Obras
. A . lici ..
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.

Republicacdo do Edital, com a reabertura da
contagem de prazos.

Setor de Licitagdes
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execucdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos parametros estimados pela Administracao.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA LOALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO XMEDIO [0 ALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO O MEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento daj
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS ~
) contratacao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
N . quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA D - Secretaria de Obras
no caso da licitacdo deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitacdo fracassada  para

uma possivel repetigdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: X BAIXA [OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO KALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: O BAIXO XMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as.cléu~sulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situacgdo.
ACOES PREVENTIVAS i
¢ ) Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. o Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do § 2° art. 90 da Lei n. Setor de Licitades
14.133/2021, convocar 0s licitantes
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
, celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo|
SETOR RESPONSAVEL

licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL CBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitacdes
contemplem esta situacao.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e¢ das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA Aplicar as sangdes previstas na contratagao. Setor de Licitacdes

SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissdo da Ordem de Servigo,

por restrigdes da Contratante (liberagdo do local de implantagdo,

RISCO: ‘ ‘ o ‘
necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).

PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA OALTA

IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIA OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com

DANOS: mobilizagcdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderao ser reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construgdo de mobilizagdo e Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL desmobilizacdo da equipe e de equipamentos na
planilha de or¢amento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, Secretaria de Obras
solicitando que a Contratada n3o realize a

N R mobilizagdo até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA )
. novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais .
Secretaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execucdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢gamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA COALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XIMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
. Revisdo dos projetos e or¢gamento, de preferéncia S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ccretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérdio 1.977/2013 - Plenario do
, ) ) Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA O0MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO ALTO KCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO 0 ALTA
FASE DO PROCESSO DE | Fxecugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao
DANOS: da obra.
N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia S 2 de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
Apods avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante e desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acoérdio 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a Secretaria de Obras

proposta de alteracdo contratual a autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os

RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: XBAIXA OOMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Altera¢do dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servicos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL com precisdo, optou-se por adotar o regime de
execucao de empreitada por preco global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por preco global, a remuneragdo da
contratada sera apds a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico-| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medicdes de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas

apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execug¢do do objeto em|

RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO CJALTO KCRITICO
NfVEL DE RISCO: OBAIXO KMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo dal
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada alteracdao contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS
, fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de ) .
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitacao
fatos  imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE C ONTIGENCIA Claso a~ Contratada \lferzlha reguerer ‘[alsl.vaclllores,1
’ a teraga0~contratua evera ser avaliada pe Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagao.
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RISCO 11

Execucdo dos servigos com qualidade abaixo da especificada nal

RISCO: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislacdes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO CMEDIO XKALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO [CIMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de

refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execu¢dao dos Secretaria de Obras

ACOES PREVENTIVAS servic¢os, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL [ Prever, dentre as clausulas do Edital, sancdes e

Setor de Licitagoes
que contemplem esta situagao.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de correcdo de algum
~ . servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL Aplicagao das sangdes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licita¢des
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RISCO 12
Alteragao da legislacdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL XBAIXO [MEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. . Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA P Secretaria de Obras
, uma alteracdo contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL

financeira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

PROBABILIDADE:

KBAIXA COJMEDIA L ALTA

IMPACTO:

[ODESPREZIVEL [OBAIXO [CMEDIO XALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

[IBAIXO KMEDIO 0 ALTA

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagoes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitagdes

contemplem esta situagao.

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdencidrias e para Setor de Licitagdes
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [0 MEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO CJALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducao,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execuc¢ao dos servicos.
A Contratada deverd cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizacdo, as condi¢des do canteiro de obras,
, . L ) Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de
Trabalho
Protecdo Individual e a instalagcdo de
Equipamentos de Protecao Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de Setor de Seguranca do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sangoes Setor de Seguranca do
previstas na contratagao. Trabalho
. Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos  administrativos
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos oOrgdos competentes €| Qotor de Seguranca do

encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Trabalho
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO XMEDIO [JALTO COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execucdo daj
DANOS: obra.

A Contratada devera manter vigilancia da obra e

ACOES PREVENTIVAS se responsabilizara pelos danos e prejuizos
SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.

Secretaria de Obras

Nao identificadas.

ACOES DE CONTIGENCIA -
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: . .
ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO KMEDIO [CALTO [COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS o o Secretaria de Obras
, dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execucdo da obra somente se registradas
chuvas acima da média histoérica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N R as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA )
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogacdo do prazo de execucdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacao

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
RISCO: o
decorrentes de fenomenos climaticos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
. A Contratada arcard com 0s prejuizos S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
N . Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Ob
ACOES DE CONTIGENCIA ccretaria de Lbras
, necessarios para entrega do objeto nas condi¢des
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagao.
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO XALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: COBAIXO XIMEDIO CJALTO
Execugao Contratual.
FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
N Licitacdo da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS . ot iy Secretaria de Fazenda
, disponibilidade do recurso or¢camentario,
SETOR RESPONSAVEL L
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orcamentarios pelo Governo Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execucdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: LOBAIXA KMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO [OMEDIO [JALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: [JBAIXO [JMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Atrasos para entrega da obra.
Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Necessidade de realizacio de nova licitagio ou de contratacio de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes S
) temol ta situacs Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSA VEL que contemplem esta situagao.
Instaurar  processo  para  aplicagdo  das Setor de Licitacdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONTINGENCIA  [Realizar a contrata¢do do remanescente da obra, Ce s
] Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Secretaria de Obras

Cataguases, 27 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente

b FLAVIA TEIXEIRA OLIVEIRA
g ol Data: 27/05/2025 15:42:39-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a
constru¢ao do acesso do Campo no bairro Taquara Preta, localizada em uma area
urbana, no municipio de Cataguases — MG, com fornecimento de mao de obra,

equipamentos e materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificacdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo do acesso ao Campo no bairro Taquara Preta.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragao Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servicos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO

=
IAGE S© CAMPO TAQUARA PRETA

__\\

B
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O local que recebera intervencdo esta situado na area urbana do municipio de
Cataguases — MG, localizado na Rua Maria Alcina N°129, no bairro Taquara Preta. O
desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que o local apresenta algumas
necessidades de forma geral para manter a conservacdo do local e melhor atender o
publico da regido, de forma a melhor utilizar o espago trazendo lazer, diversao e
conforto aos usuarios.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagao
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a acao de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como a reforma
de acesso ao campo no bairro Taquara Preta, de modo que a modalidade adequada para
o processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma
eletrénica, umavezqueoart.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagdes serdo
realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXl - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de

engenharia que tem por objeto ac¢Ges, objetivamente
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padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencdao, de adequac¢dao e de adaptaciao de bens
moveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servigo de engenharia descrito no presente documento
€ caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servico implica na
intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de ag¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragao
substancial das caracteristicas originais de bem imédvel, de interesse para a
Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA
Verificou-se que o acesso ao campo apresenta condi¢cdes inadequadas de
mobilidade e seguranca, uma vez que nado ha passeio publico (calcada), obrigando os
pedestres a transitarem diretamente sobre a via, expondo-se a riscos. Além disso, parte
da pavimentagdao em bloquete apresenta afundamentos e desniveis, indicando possivel
comprometimento da base e dificultando a circulagdo.
Diante disso, propde-se a execugao das seguintes melhorias:
e Implantagdo de passeio em conformidade com as normas de
acessibilidade (NBR 9050);
e Recuperacgdo e nivelamento da pavimentacdo em bloquete.
Tais intervengOes visam promover seguranca, acessibilidade e valorizacdo do
espaco urbano, atendendo aos principios do uso seguro e eficiente do espaco publico.
O local também necessita de uma lluminacdo adequada, postes com lampadas
LED para uso noturno e um muro de alvenaria de vedacdo, visando garantir a seguranca

e conforto das pessoas que ali habitam.

5. ESPECIFICACOES
Os servigos de acesso ao campo no bairro Taquara Preta deverdo ser executados
de acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificacdes de servico e métodos

5
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de ensaios das Normas Técnicas da ABNT, bem como proceder conforme as orientacdes

da Fiscalizagao.

6. PROJETO BASICO
O servico sera executado no campo do bairro Taquara Preta, localizado numa
area urbana no municipio de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado
possui coordenadas geograficas de latitude 21°24'41.46"S e longitude 42°40'18.51"0.
Nesse projeto serd executado passeio em concreto, reassentamento de
bloguete, muro de alvenaria de vedacao, refletores para iluminacdo ao acesso ao campo
de futebol, caixas coletoras para captagdao de aguas e uma drenagem pluvial, entre

outros materiais e servigos contemplados na planilha orgamentaria.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

ACESSO AO CAMPO TAQUARA PRETA

lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimensodes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO
2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO

Deverao ser demolidas as paredes e vaos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.
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2.2 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhGes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 VALAS
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavagao manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagdes.

3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

3.1.3 REGULARIZACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA

Consiste no nivelamento de todo o terreno que sofrera intervencdo, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dard, sempre que possivel, com o prdprio material retirado durante as
escavacgoes que se fizerem necessarias durante a obra, utilizando placa vibratéria.

3.1.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servigo através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratodria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME
4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundacgdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A
armadura devera estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto devera ser langado cuidadosamente para nao levar a sedimentagao, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
de execugao que ndo fiqguem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.

4.2 SAPATAS
4.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do
concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizacdo.

4.2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverado ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposigao,
comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdao, as armaduras deverao ser escovadas
para a remogao da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacgbes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.
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Devera ser verificada, antes do langcamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverao possuir ferragem e dimensdes de acordo com o célculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.2 VIGAS
5.2.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagao, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execugao de formas e que as mesmas deverao
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.
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6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

6.1 BLOCO DE CONCRETO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporgao de 1:2:8 em volume,
com espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o
periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as
medidas padrao estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser
assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

7. PISOS

7.1 PISO EM CONCRETO FCK=13,5MPA

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 13,5 Mpa, sem armacao, usinado ou virado na obra, para area externa.

A contratada deverd ter atencdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condicdo. Admite-se
inclinagao transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizagdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensagao de
inseguranca.

7.2 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO

Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 10
cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento dos blocos sextavado - incluso
retirada e coloca¢do do material.

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1 LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO
Luminadria refletora para iluminagdo publica para lampada vapor de mercurio,
sodio e metalica, 1 pétala, poste de aco galvanizado com 10 m de altura livre (completa).

9. DRENAGEM PLUVIAL

9.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Esse servico deverd ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao
compativel com os trabalhos. Este servico compreende as escavagbes mecanizadas de
valas em profundidade ndo superior a 1,5m. Deverd ser avaliada a necessidade de
escorar ou nao a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

9.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita,
lancamento manual.

9.3 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=400MM

A drenagem pluvial da area de intervengao indicada em projeto contara com
rede em tubos de concreto de 400mm, junta rigida, fazendo ligagao das bocas de lobo
até o corrego ao lado. Deve ser respeitada uma inclinacdo de no minimo 1%, para que
haja caimento da agua a ser escoada.

9.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de
tubulacdo, devera ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em
camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado
moderadamente, completando-se o servico através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratdria compactador tipo até o nivel do terreno natural.

9.5 CAIXA DE DRENAGEM ALVENARIA 100X100X80CM

Caixa de drenagem de inspecdo/passagem em alvenaria (100x100x80cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha,
inclusive escavacgdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba).

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

9.6 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

9.7 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhGes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do
perimetro urbano).

8. DISPOSICOES GERAIS

8.1 ACEITACAO
Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes

contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagao.

8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os precos por unidade
de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato serd fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragao municipal. A Contratada devera prestar toda colaboragao
e fornecer todos os dados e informacGes necessarias e solicitadas pela Fiscalizacdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagao da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacGes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA
Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de

comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
12
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o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protegdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranga do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPlIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacdo
vigente em Seguranga e Saude no Trabalho, em TODAS as operagbes a serem

desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO
A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por

empreitada global.

8.6 PRAZO
Os servicos previstos neste contrato serdo de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serao executados conforme cronograma e

sua remuneragdo conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagao técnica seguira padrdoes minimos para garantir a boa execugao dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitagdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.
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11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3do serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas

disposicGes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca

maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cdédigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacbes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacdes preliminares para o
entendimento da execugdo da obra;

Projeto executivo: contempla todas as especificacbes e informagGes técnicas
necessarias e suficientes para a execugdo da obra;

Planilha Orcamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas, SICOR, SINAPI-MG;

Composicao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 meses
para a execucdo de todos os servicos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas

para a execugao dos servicos;

Cataguases — MG, 19 de maio de 2025.

S s

Responsavel Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil CREA-MG: 284.850/D
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