
SOLICITANTE:

OBRA: 

AMPLIAÇÃO PSF

ENDEREÇO: 

DISTRITO DE VISTA ALEGRE

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,85% 100,00%

1.526,55 1.526,55

2 DEMOLIÇÃO 1,02% 100,00%

548,16 548,16

3 MOVIMENTO DE TERRA 2,53% 100,00%

1.358,78 1.358,78

4 INFRAESTRUTURA 14,67% 100,00%

7.865,39 7.865,39

5 SUPERESTRUTURA 22,32% 100,00%

11.963,25 11.963,25

6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 27,33% 20,00% 80,00%

14.649,12 2.929,82 11.719,30

7 PISOS 5,98% 100,00%

3.207,09 3.207,09

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,69% 100,00%

3.047,67 3.047,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIA: DATA: 

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 14/05/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025 ISS: 

5,00%
REGIME: BDI: 

DESONERADO 29,42%



9 LOUÇAS E METAIS 2,45% 100,00%

1.315,71 1.315,71

10 ESQUADRIAS 3,08% 100,00%

1.653,03 1.653,03

11 PINTURA 3,78% 100,00%

2.025,23 2.025,23

12 COBERTURA 7,91% 100,00%

4.242,66 4.242,66

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,38% 100,00%

203,85 203,85

FÍSICO 100,00% 48,86% 51,14%

FINANCEIRO R$ 53.606,49 R$ 26.191,95 R$ 27.414,54

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico

José Maria Magalhães Sasso Leonardo Gielo Rocha

Secretário Municipal de Obras Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D



GIMPO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA:

DESCRIEDITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIfOS PRELIMINARES 2,85% 100,00%

1.526,55 1.526,55

demolicAo2 1,02% 100,00%

548,16 548,16

3 MOVIMENTO DE TERRA 2,53% 100,00%

1.358,78 1.358,78

4 INFRAESTRUTURA 14,67% 100,00%

7.865,39 7.865,39

5 SUPERESTRUTURA 22,32% 100,00%

11.963,25 11.963,25

ALVENARIA/REVESTIMENTOS6 27,33% 20,00% 80,00%

14.649,12 2.929,82 11.719,30

7 PISOS 5,98% 100,00%

3.207,09 3.207,09

instalacOes elEtricas8 5,69% 100,00%

3.047,67 3.047,67

FfSICO/ 
FINANCEIRO

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 
SINAPI MG - MARQO/2025

REGIME:
DESONERADO

; engenharia@deconengenharia.com.br 
engenharia.decon
Rua Henrique Burnier. 41.303, Mariano 
Procbpio. Juiz de Fora/MC 
(32)98883-1443

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA:
ampliacAo psf
ENDERECO:
DISTRITO DE VISTA ALEGRE

DATA:
14/05/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

DECON
rNGTNHAniA - cobKrmu<;drn

mailto:engenharia@deconengenharia.com.br


«
9 LOUGAS E METAIS 2,45% 100,00%

1.315,71 1.315,71

10 ESQUADRIAS 3,08% 100,00%

1.653,03 1.653,03

11 PINTURA 3,78% 100,00%

2.025,23 2.025,23

12 COBERTURA 7,91% 100,00%

4.242,66 4.242,66

13 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,38% 100,00%

203,85 203,85

FfSICO 100,00% 48,86% 51,14%

R$ 53.606,49 R$ 26.191,95 R$ 27.414,54FINANCEIRO

A
L-U.--------------Prefeitura Municipal De aataguases y

Jose Maria MasaZnaes Sasso
Secret^rio Mu (/ci pa I de Obras

Responsive! T^cnico
Leonardo Gielo Rocha^
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D


