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Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

Procépio, Juiz de Fora/MG

DeECON  © 62588831003 CIMPAR
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 14/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARGO/2025 ISS:
AMPLIACAO PSF 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
DISTRITO DE VISTA ALEGRE DESONERADO 29,42%
~ Fisico /
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 6 7 9 10
¢ FINANCEIRO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2,85% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 DEMOLIGAO 1,02% 100,00%
548,16 548,16
3 MOVIMENTO DE TERRA 2,53% 100,00%
1.358,78 1.358,78
4 INFRAESTRUTURA 14,67% 100,00%
7.865,39 7.865,39
5 SUPERESTRUTURA 22,32% 100,00%
11.963,25 11.963,25
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 27,33% 20,00% 80,00%
14.649,12 2.929,82 11.719,30
7 PISOS 5,98% 100,00%
3.207,09 3.207,09
8 INSTALACOES ELETRICAS 5,69% 100,00%
3.047,67 3.047,67




9 LOUCAS E METAIS 2,45% 100,00%
1.315,71 1.315,71

10 ESQUADRIAS 3,08% 100,00%
1.653,03 1.653,03

11 PINTURA 3,78% 100,00%
2.025,23 2.025,23

12 COBERTURA 7,91% 100,00%
4.242,66 4.242,66

13 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,38% 100,00%
203,85 203,85

Fisico 100,00% 48,86% 51,14%

FINANCEIRO| RS 53.606,49 RS 26.191,95 RS 27.414,54

Prefeitura Municipal De Cataguases
José Maria Magalhdes Sasso
Secretario Municipal de Obras

Responsavel Técnico
Leonardo Gielo Rocha”
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 14/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARC0O/2025 ISS:
AMPLIAGAO PSF 5,00%
ENDEREGO: REGIME; BOI:
DISTRITO DE VISTA ALEGRE DESONERADO 29,42%
ITEM DESCRIGAO Fisico / 1 2 6 7 9 1
FINANCEIRO 0
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,85% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 DEMOLICAO 1,02% 100,00%
548,16 548,16
3 MOVIMENTO DE TERRA 2,53% 100,00%
1.358,78 1.358,78
4 INFRAESTRUTURA 14,67% 100,00%
7.865,39 7.865,39
5 SUPERESTRUTURA 22,32% 100,00%
11.963,25 11.963,25
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 27,33% 20,00% 80,00%
14.649,12 2.929,82 11.719,30
7 PISOS 5,98% 100,00%
3.207,09 3.207,09
8 INSTALAGOES ELETRICAS 5,69% 100,00%
3,047,67 3.047,67
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9 LOUCAS E METAIS 2,45% 100,00%
1.315,71 1.315,71

10 ESQUADRIAS 3,08% 100,00%
1.653,03 1.653,03

11 PINTURA 3,78% 100,00%
2.025,23 2.025,23

12 COBERTURA 7,91% 100,00%
4.242,66 4.242,66

13 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,38% 100,00%
203,85 203,85

Fisico 100,00% 48,86% 51,14%

FINANCEIRO| RS$ 53.606,49 R$ 26.191,95 R$ 27.414,54

Prefeitura Muni
José Maria Ma

Secretdrio Muw{cipal de Obras
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Responsével Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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