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1. OBJETO

Este instrumento tem como objetivo a contratacdo de empresa de engenharia
para a execucdo da construcdo de rampa de acessibilidade e reforma do Posto de Saude
de Aracati. O projeto prevé a construcdo de uma rampa de acessibilidade e uma reforma
em geral, com a finalidade de melhorar a estrutura fisica da unidade e proporcionar um
atendimento de maior qualidade aos usuarios. Serdo executados os servicos de
fundacdo, estrutura, alvenaria, revestimentos, instalacdes elétricas, pinturas e
cobertura. A obra serd realizada no PSF do distrito de Aracati de Minas, municipio de
Cataguases, com o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos, conforme

especificagdes constantes nos documentos técnicos anexos ao processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificacdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucao dos servicos do PSF de Aracati de Minas.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracdo Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servicos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO

— v 4 3
“‘BSF\— ARA%ATI DEMMIINAS Y -



> engenharia@deconengenharia.com.br
é engenharia.decon
Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

D—CON Procépio, Juiz de Fora/MG
C (32) 98883-1443

O edificio que receberad intervencdo esta situado no PSF do distrito de Aracati de

ZONA DA MATA

Minas do municipio de Cataguases — MG. O local dispde de necessidades construgao de
rampa de acessibilidade, cobertura, reforma elétrica e uma pintura em geral para a
melhoria da estrutura fisica da unidade.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacao
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a agao de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um
bem, na qual seja necessaria a utilizagao de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participagdo de profissionais habilitados conforme disposto na Lei
Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como a
construgao de rampa de acessibilidade e reforma do PSF de Aracati de Minas, de modo
gue a modalidade adequada para o processamento da Concorréncia Eletronica é por
meio da concorréncia na sua forma eletronica, uma vez que o art.17, §22 da Lei
n.14.133/2021 dispGe que as licitacGes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma
eletronica.

Para fins da Lei Federal n? 14.133/2021 entende como servicos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto ac¢Ges, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de

manutencdao, de adequac¢dao e de adaptaciao de bens
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moveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento
€ caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servico implica na
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de ag¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragao
substancial das caracteristicas originais de bem imédvel, de interesse para a

Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

A construcdo de uma rampa de acessibilidade e a reforma do posto de saude sdo
medidas essenciais para garantir o atendimento digno, seguro e inclusivo a populacao,
em especial as pessoas com deficiéncia, mobilidade reduzida, idosos, gestantes e demais
usuarios que necessitam de condi¢des adequadas para o acesso aos servicos de salde.

A reforma visa, ainda, melhorar as condi¢des de trabalho da equipe de salde,
promover ambientes mais seguros e higiénicos e garantir que o espaco fisico esteja em
conformidade com as normas sanitarias e de acessibilidade. Tais melhorias impactardo
diretamente na qualidade do atendimento e na humanizac¢do do servico, fortalecendo a
atencdo bdsica e o vinculo com a comunidade atendida.

Dessa forma, a construcdo da rampa de acessibilidade e a reforma do posto de
saude sdo intervengdes urgentes e necessarias, que visam assegurar o direito a saude

para todos os cidaddos, com igualdade de condicGes e respeito a diversidade.

5. ESPECIFICACOES

Os servicos de construcdo de rampa de acessibilidade e reforma PSF de Aracati
de Minas serdo executados de acordo com as padronizacdes, procedimentos,
especificacGes de servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim

como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizagao.
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6. PROJETO BASICO
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O servigo sera executado no PSF no distrito de Aracati de Minas, no municipio
de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas
de latitude 21°24'44.27"S e longitude 42°35'50.98"0.

Nesse projeto sera executado a construgao de rampa de acessibilidade e a
reforma do PSF de Aracati de Minas, serdo executados os servicos de fundacdo,

estrutura, alvenaria, revestimentos, instala¢des elétricas, pintura e cobertura.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE
ARACATI.

lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensodes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

2.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 VALAS
2.1.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavacdo manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.
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2.1.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

2.1.2 ATERRO
2.1.2.1 ATERRO/REATERRO
Argila ou barro para aterro ou reaterro retirado na jazida.

2.1.2.2 ATERRO LIMPO
Fornecimento de aterro limpo.

2.2. INFRAESTRUTURA

2.2.1 VIGAS BALDRAME
2.2.1.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdao, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucdao de formas e que as mesmas deverao
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

2.2.2 SAPATAS
2.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizacdo.

2.2.2.2 AGCO CA-50 OU CA-60
As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo

obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
7
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comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
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colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdao, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

2.2.2.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langcamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langcado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serad permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

2.3 PILARES

2.3.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverao ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdnico em dimensodes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o célculo estrutural, e
nao apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.
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2.4 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

2.4.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverado ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.4.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

2.4.3 EMBOCO

Os embocgos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocos serdao fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdao apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis serem
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

2.5 PISOS
2.5.1 EXECUCAO DE PASSEIO

Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022

2.6 PINTURA

2.6.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA
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As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demado e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.6.2 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
deverd ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressoes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demao leve de massa
corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
Oleo/esmalte sintético.

2.6.3 PINTURA PARA PISO
Pintura acrilica para piso em passeio/superficie cimentada, duas (2) demaos
2.7 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.7.1 COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO
Costura de trinca com grampo, barra de a¢o ca-60 ¢4,2mm, comprimento total

40cm, espacamento de 10cm, inclusive corte, dobra e argamassa, traco 1:4 (cimento e
areia), com preparo mecanizado.

2.7.2 GUARDA-CORPO

10
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Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura,
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didametro 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/4"x3/16") e divisdo
vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), exclusive pintura.

3. REFORMA ELETRICA

3.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 2,5MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, secdo 2,5 mmz2, 70°c, 450/750v.

3.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 4MM?

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 4 mmz2, 70°c, 450/750v.
3.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 6MM?

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, secdo 6 mm2, 70°c, 450/750v.

3.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, secdo 10 mmz2, 90°c, 0,6/1kv.

3.5 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu # 50 mm2, enterrado, exclusive escavacao e reaterro.

3.6 ELETRODUTO PVC RIGIDO 40MM
Eletroduto de pvc rigido roscavel, dn 40 mm (1.1/2"), inclusive conexdes,
suportes e fixagao.

3.7 ELETRODUTO PVCRIGIDO 25MM
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em laje - fornecimento e instalagdo. Af_03/2023.

3.8 DISJUNTOR DE PROTECAO

Disjuntor de protecdo diferencial residual (dr), tetrapolar tipo din, corrente
nominal de 63a, sensibilidade de 30ma, fornecimento e instalacdo, inclusive terminal
ilhos.

3.9 DISPOSITIVO DPS CLASSE
11
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Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 275 v, corrente maxima de
*45* ka (tipo ac).
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3.10 CONDULETE DE ALUMINIO 20MM

Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 mm
(3/4"), aparente - fornecimento e instalacdo. Af_10/2022.
3.11 CONDULETE DE ALUMINIO %

Condulete de aluminio, tipo "x", didametro de saida 3/4" (20mm), exclusive
modulo e placa, inclusive fixagao.

3.12 DISJUNTOR BIPOLAR 50A
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 50a, fornecimento e instalacao,
inclusive terminal ilhos.

3.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 16a, fornecimento e
instalacdo, inclusive terminal ilhos.

3.14 DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 16a, fornecimento e instalagao,
inclusive terminal ilhos.

3.15 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 40a, fornecimento e
instalagao, inclusive terminal ilhds.

3.16 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 50a, fornecimento e
instalagao, inclusive terminal ilhds.

3.17 QUADRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de distribuicdo com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco
galvanizado, para 28 disjuntores Din, 100 a

3.18 PONTO DE INTERRUPTOR SOBREPOR

Ponto de sobrepor para um (1) interruptor simples (10a-250v), com placa 4"x2"
de um (1) posto, com eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4"), fixado
na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo
halogenado, se¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez (10) metros do
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ponto de derivacdo, inclusive fornecimento, instalacdo, condulete em aluminio,
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conexdes, suporte e fixacdo do eletroduto.

3.19 PONTO DE TOMADA SOBREPOR

Ponto de sobrepor para uma (1) tomada padrao, trés (3) polos (2p+t/10a-250v),
com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn
20mm (3/4"), fixado na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo
Ishf/atox, ndo halogenado, se¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez
(10) metros do ponto de derivacdo, inclusive fornecimento, instalacdo, condulete em
aluminio, conexdes, suporte e fixacdo do eletroduto.

3.20 CAIXA SOBREPOR 3 TOMADAS
Fornecimento e instalagao de caixa de sobrepor com 3 tomadas 2p+t 10 a 250 v
Tramontina.

3.21 TOMADA USO ESPECIFICO

Conjunto de uma (1) tomada padrdo vermelha, uso especifico, trés (3) polos,
corrente 20a, tensdo 250v, (2p+t/20a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive
fornecimento, instalacdo, suporte, médulo e placa.

3.22 CONJUNTO DE UMA TOMADA

Conjunto de uma (1) tomada padrao, trés (3) polos, corrente 20a, tensdo 250v,
(2p+t/20a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalacdo,
suporte, médulo e placa.

3.23 LUMINARIA

Lumindria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lampadas
tubulares fluorescente 2x32w-¢t8, fornecimento e instalacdo, inclusive base, reator e
[ampadas.

3.24 LAMPADA TUBULAR LED
Fornecimento e instalacdo de lampada tubular led, 80w 120 cm sobrepor slim
linear.

3.25 ELETRODUTOR PVC 25MM

Eletroduto de pvc rigido roscavel, dn 25 mm (1"), inclusive conexdes, suportes e
fixacdo.

13
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3.26 PONTO DE TOMADA TELEFONICA
Ponto de sobrepor para uma (1) tomada telefonica (conector rj11), com placa

ZONA DA MATA

4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de acgo galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4"),
fixado na alvenaria/teto e fio telefonico (fi) em cobre eletrolitico estanhado de secdo
macica, esp. 0,60mm (2x0,60mm), com distancia de até dez (10) metros do ponto de
derivacdo, inclusive fornecimento, instalacdo, condulete em aluminio, conexdes,
suporte e fixacdo do eletroduto.

3.27 CONDULETE EM PVC
Condulete em pvc, tipo "x", sem tampa, de 3/4".

3.28 CONDULETE DE ALUMINIO
Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega.

3.29 MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM
Conjunto de um (1) moédulo com furo para saida de fio #10mm, com placa 4"x2"
de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalacdo, suporte, médulo e placa.

3.30 ENTRADA DE ENERGIA
3.30.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

Entrada de energia elétrica monofasica com pontalete de a¢o galvanizado d=1
1/2", fixado no telhado.

3.30.2 ARMACAO SECUNDARIA
Armacao secunddria de um estribo, em aco galvanizado, para fixacdo de isolador
roldana, exclusive isolador, inclusive instalacao.

3.30.3 CURVA 90 GRAUS 40MM
Curva 90 graus para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, com rosca,
didmetro de 40 mm (1 1/2"), espessura de 1,50 mm.

3.30.4 CURVA DE 135 GRAUS
Curva 135 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca,
didmetro de 40 mm (1 1/2"), espessura de 1,50 mm

3.30.5 FITA EM ACO INOX
Fita aco inox para cintar poste, | =19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m).

14
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3.30.6 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA
Caixa de medicdo polifasica em policarbonato ou noryl (377x476x213) mm,
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padrao energisa.

3.30.7 DISJUNTOR TIPO NEMA
Disjuntor tipo Nema, bipolar 60 até 100a, tensdo maxima 415 v.

3.30.8 CABO DE COBRE SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
distribuicdo de energia elétrica de baixa tensdo - fornecimento e instalacdo. Af_07/2020.

3.30.9 ATERRAMENTO PARA PARA-RAIOS

Aterramento completo para para-raios, com haste de cobre de alta camada, tipo
copperweld, didmetro de 3/4", comprimento de 240cm, exclusive cabo, inclusive caixa
de inspecdo com tampa em ferro fundido e grampo para haste.

3.30.10 CONECTOR PARALELO
Conector paralelo bronze 50mm para aterramento.

3.30.11 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu # 16 mm2, enterrado, exclusive escavacdo e reaterro.

3.30.12 ELETRICISTA
Eletricista com encargos complementares.

3.30.13 AJUDANTE ELETRICISTA
Ajudante de eletricista com encargos complementares.

4. REFORMA DA EDIFICAGAO

4.1 PINTURA
4.1.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA

Lixamento manual em superficie metalica para remocdo de tinta e/ou fundo
anticorrosiva.

4.1.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA
Lixamento manual em superficie de madeira para remocdo de tinta e/ou verniz.
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4.1.3 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE
Lixamento manual em parede para remogao de tinta.

4.1.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacado dos pigmentos e componentes mais densos.

4.1.5 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacado dos pigmentos e componentes mais densos.

4.1.6 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverao ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracao uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demao de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressbes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido
lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demado leve de massa corrida deverd ser aplicada para correcdo dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

4.1.7 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS
Deverao ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracao uniforme

desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
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tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
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deverd ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco deverad ser aplicada com trincha. Apés, uma demao de massa corrida
deverad ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
Oleo/esmalte sintético.

4.1.8 OUTROS

4.1.9 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta
a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicao, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo.

4.2 COBERTURA

4.2.1 MEIA TESOURA DE MADEIRA
Fabricacdo e instalacdo de meia tesoura de madeira ndo aparelhada, com vdo de
3 m, para telha ceramica ou de concreto, incluso icamento. Af_07/2019.

4.2.2 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
paraju, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizacdo de um sé tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pecas
indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia maxima entre caibros
deverd ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes ¢/ telhas ceramicas. As ripas deverdo ser
dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribuicdo uniforme de cargas,
devendo haver superposicao delas, na ultima fiada de telhas do beiral. O espacamento
das ripas sera determinado pelo comprimento das telhas.
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4.2.3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA CURVA
Cobertura em telhas ceramicas do tipo colonial curva, 26 unid./m? devendo
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seguir, rigorosamente o projeto e detalhes. Deverd ser observada a maxima linearidade
dos elementos componentes do telhado, nao se admitindo pegas fletidas no
engradamento ja executado. O telhado devera ficar perfeitamente plano, ndo se
admitindo colos ou ondas. A cumeeira devera ser executada com telhas ceramicas
devidamente embogadas com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:5 ou de cimento
e areia média no traco 1:4 em volume. As telhas dos beirais serdo amarradas com arame
de cobre nas duas primeiras fiadas. A argamassa de emassamento das telhas cumeeiras
e dos corddes deverd conter pigmento na cor da telha.

4.2.4 CALHA BEIRAL PVC

Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras,
emendas, bocais, suportes e vedagdes, excluindo condutores, incluso transporte
vertical. Af_07/2019.

4.2.5 CONDUTOR CIRCULAR
Condutor circular de dgua pluvial para o telhado em tubo de pvc, diametro de
75mm, inclusive conexdes e suportes.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 MANUTENCAO DO TELHADO
Manutencgado de telhado da edificagdo, inclusive material e mao de obra.

5.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagGes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitdrios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagao do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITAGAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientacdes da fiscalizacdo.
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8.2 MEDICAO E PAGAMENTO
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Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
guantidades executadas, por unidade de servico concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os precos por unidade
de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdo municipal. A Contratada deverd prestar toda colaboracao
e fornecer todos os dados e informacdes necessarias e solicitadas pela Fiscaliza¢do para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacGes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e seguranga
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protecdo individual necessdrios e de acordo com as Normas de Seguranca do
Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPlIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacao
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operacbGes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO
A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por

empreitada global.
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8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de quatro (04) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servicos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneragdo conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagao técnica seguira padrdoes minimos para garantir a boa execugao dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitacGes e notificacdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORGA MAIOR

N3o serad considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicGes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cédigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacdes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacdes preliminares para o

entendimento da execuc¢do da obra;

e Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execug¢do da obra;

e Planilha Orgamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com a tabela de
referéncia atualizada ORSE, SICOR, e SINAPI, SBC E AGESUL;

e Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites

estabelecidos no acorddo do TCU;
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e Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 4 meses
para a execucdo de todos os servicos;

e Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugao dos servigos;

e ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situagao regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 02 de junho de 2025.

S A

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Construcdo de rampa de acessibilidade e reforma do Posto de Satide de Aracati no Municipio de
Cataguases-MG, com fornecimento de mao de obra e material conforme especificagdes constantes na planilha

€ S€usS ancxos.

1. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos ¢ uma cldusula contratual definidora de riscos ¢ de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em
termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as

seguintes informacdes:

1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro e previsao de eventual necessidade de prolacao de termo aditivo por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigac¢des de resultado, estabelecimento das fracdes do objeto com relagdo as quais haverd
liberdade para os contratados inovarem em solucdes metodologicas ou tecnologicas, em termos de

modificacao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relacdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execucdo e a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,

consideradas as caracteristicas do regime de execugao no caso de obras e servicos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que ¢ uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em funcdo da relagdo combinada da probabilidade ¢ do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade ¢ a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto é o resultado de um
evento que afeta os objetivos. Ja o nivel de risco ¢ a magnitude de um risco ou combinacdo de riscos,
expressa em termos da combinagao das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

de risco para a analise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
IMPACTO ALTO Médio
MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA UALTA
IMPACTO: OODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [ALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [0 MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratacao.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnacgdes do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispoe o inc. VI, § 1°e § 2° art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagao.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos oOrgdos de orientacdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo da Administragio Publica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acorddo n® 2.882/2008 -
Plenario e a Stimula n°® 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicacdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliacdo da necessidade da revisao da data base do Setor de Licitagao

orcamento.
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RISCO 02
Impugnacgdes do Edital de licitacdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: . . .
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OO MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XKMEDIO JALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS- Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
N Revisdo dos projetos e orcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
SETOR RESPONSAVEL elaboragéo.
Em casos de impugnagdes por erros nos Secretaria de Obras
. A . lici ..
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.

Republicacdo do Edital, com a reabertura da
contagem de prazos.

Setor de Licitagdes
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execucdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos parametros estimados pela Administracao.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA LOALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO XMEDIO [0 ALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO O MEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento daj
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS ~
) contratacao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
N . quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA D - Secretaria de Obras
no caso da licitacdo deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitacdo fracassada  para

uma possivel repetigdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: X BAIXA [OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO KALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: O BAIXO XMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as.cléu~sulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situacgdo.
ACOES PREVENTIVAS i
¢ ) Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. o Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do § 2° art. 90 da Lei n. Setor de Licitades
14.133/2021, convocar 0s licitantes
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
, celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo|
SETOR RESPONSAVEL

licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL CBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitacdes
contemplem esta situacao.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e¢ das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA Aplicar as sangdes previstas na contratagao. Setor de Licitacdes

SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissdo da Ordem de Servigo,

por restrigdes da Contratante (liberagdo do local de implantagdo,

RISCO: ‘ ‘ o ‘
necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).

PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA OALTA

IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIA OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com

DANOS: mobilizagcdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderao ser reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construgdo de mobilizagdo e Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL desmobilizacdo da equipe e de equipamentos na
planilha de or¢amento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, Secretaria de Obras
solicitando que a Contratada n3o realize a

N R mobilizagdo até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA )
. novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais .
Secretaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execucdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢gamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA COALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XIMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
. Revisdo dos projetos e or¢gamento, de preferéncia S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ccretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérdio 1.977/2013 - Plenario do
, ) ) Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA O0MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO ALTO KCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO 0 ALTA
FASE DO PROCESSO DE | Fxecugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao
DANOS: da obra.
N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia S 2 de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
Apods avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante e desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acoérdio 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a Secretaria de Obras

proposta de alteracdo contratual a autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os

RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: XBAIXA OOMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Altera¢do dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servicos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL com precisdo, optou-se por adotar o regime de
execucao de empreitada por preco global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por preco global, a remuneragdo da
contratada sera apds a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico-| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medicdes de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas

apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execug¢do do objeto em|

RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO CJALTO KCRITICO
NfVEL DE RISCO: OBAIXO KMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo dal
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada alteracdao contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS
, fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de ) .
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitacao
fatos  imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE C ONTIGENCIA Claso a~ Contratada \lferzlha reguerer ‘[alsl.vaclllores,1
’ a teraga0~contratua evera ser avaliada pe Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagao.
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RISCO 11

Execucdo dos servigos com qualidade abaixo da especificada nal

RISCO: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislacdes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO CMEDIO XKALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO [CIMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de

refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execu¢dao dos Secretaria de Obras

ACOES PREVENTIVAS servic¢os, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL [ Prever, dentre as clausulas do Edital, sancdes e

Setor de Licitagoes
que contemplem esta situagao.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de correcdo de algum
~ . servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL Aplicagao das sangdes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licita¢des
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RISCO 12
Alteragao da legislacdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL XBAIXO [MEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. . Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA P Secretaria de Obras
, uma alteracdo contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL

financeira, a ser analisada no caso concreto.




&  Prefeitura de

,t( N

A:m Cataguases

SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

PROBABILIDADE:

KBAIXA COJMEDIA L ALTA

IMPACTO:

[ODESPREZIVEL [OBAIXO [CMEDIO XALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

[IBAIXO KMEDIO 0 ALTA

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagoes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitagdes

contemplem esta situagao.

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdencidrias e para Setor de Licitagdes
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [0 MEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO CJALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducao,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execuc¢ao dos servicos.
A Contratada deverd cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizacdo, as condi¢des do canteiro de obras,
, . L ) Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de
Trabalho
Protecdo Individual e a instalagcdo de
Equipamentos de Protecao Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de Setor de Seguranca do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sangoes Setor de Seguranca do
previstas na contratagao. Trabalho
. Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos  administrativos
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos oOrgdos competentes €| Qotor de Seguranca do

encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Trabalho
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RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO XMEDIO [JALTO COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execucdo daj
DANOS: obra.

A Contratada devera manter vigilancia da obra e

ACOES PREVENTIVAS se responsabilizara pelos danos e prejuizos
SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.

Secretaria de Obras

Nao identificadas.

ACOES DE CONTIGENCIA -
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: . .
ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO KMEDIO [CALTO [COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS o o Secretaria de Obras
, dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execucdo da obra somente se registradas
chuvas acima da média histoérica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N R as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA )
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogacdo do prazo de execucdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacao

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
RISCO: o
decorrentes de fenomenos climaticos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
. A Contratada arcard com 0s prejuizos S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
N . Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Ob
ACOES DE CONTIGENCIA ccretaria de Lbras
, necessarios para entrega do objeto nas condi¢des
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagao.
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO XALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: COBAIXO XIMEDIO CJALTO
Execugao Contratual.
FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
N Licitacdo da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS . ot iy Secretaria de Fazenda
, disponibilidade do recurso or¢camentario,
SETOR RESPONSAVEL L
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orcamentarios pelo Governo Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execucdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: LOBAIXA KMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO [OMEDIO [JALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: [JBAIXO [JMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Atrasos para entrega da obra.
Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Necessidade de realizacio de nova licitagio ou de contratacio de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes S
) temol ta situacs Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSA VEL que contemplem esta situagao.
Instaurar  processo  para  aplicagdo  das Setor de Licitacdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONTINGENCIA  [Realizar a contrata¢do do remanescente da obra, Ce s
] Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Secretaria de Obras

Cataguases, 04 de junho de 2025.
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Construgdo de rampa de acessibilidade e reforma do Posto de Saide de Aracati no Municipio de
Cataguases-MG, com fornecimento de mio de obra e material conforme especificagdes constantes na planilha

€ S€US anecxos.

1. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos é uma cldusula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as

seguintes informacdes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econémico-fincaneiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasio

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em termos de

modifica¢do das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

ili. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relago as quais ndo
haver4 liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigacdo de aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto bdsico,

consideradas as caracteristicas do regime de execugdo no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a anélise de riscos que é uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungdo da relagdo combinada da probabilidade e do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade € a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto é o resultado de um
evento que afeta os objetivos. J& o nivel de risco € a magnitude de um risco ou combinagdo de riscos,
expressa em termos da combinagdo das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

de risco para a anélise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA ALTA
CRITICO Médio Alto Alto
IMPACTO ALTO Médio Alto Alto
MEDIO Baixo Médio Alto
BAIXO Baixo Baixo Meédio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01
Definicdo de exigéncias desnecessdrias, de cariter restritivo no Edital,
RISCO: . . . o s . oo
especialmente no que diz respeito a capacitagdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA LALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO KRMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagéo.
CONTRATACAO:
ALOCACAOQ DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnag¢des do edital na fase de sele¢iio do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio €, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o inc. VI, § 1° e § 2°, art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevincia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagdo.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientagdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo da Administragio Péblica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acordio n° 2.882/2008 -
Plenario ¢ a Simula n° 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicagio do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliagdo da necessidade da revisdo da data base do Setor de Licitagdo

orcamento.
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RISCO 02

Impugnagdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os

RISCO: relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO KMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO O MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAODORISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia poj Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela su
SETOR RESPONSAVEL elaboragio.
Em casos de impugnagdes por erros nos Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis|
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.
Republicagdo do Edital, com a reabertura da Setor de Licitagdes

contagem de prazos.
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RISCO 03

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execugdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos parimetros estimados pela Administragdo.
PROBABILIDADE: RBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: [OODESPREZIVEL (OBAIXO RIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: O MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagdo da licitagio, impactando no planejamento da)
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Correto planejamento das exigéncias postas para a .
ACOES PREVENTIVAS j Secretaria de Obras
. contratacio.
SETOR RESPONSAVEL Setor de LicitagSes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA C - Secretaria de Obras
no caso da licitagdo deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitagdo fracassada para

uma possivel repetigio do certame.
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RISCO 04
A empresa vencedora do certame quando convocada, nio assinar otermo de
RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: RBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO OMEDIO RALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO RMEDIO OALTO

FASEDOPROCESSODE | Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DORISCO: | Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que

e Setor de LicitagGes
contemplem esta situagio.

ACOES PREVENTIVAS i
¢ ) Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. A . Setor de Licitagoes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do § 2° art. 90 da Lei n. Setor de Licitagdes

14.133/2021, convocar 0s licitante:I
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificagdo, para

celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo
SETOR RESPONSAVEL
licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO COMEDIO ALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO; | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio €, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situagao.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA Aplicar as sang¢des previstas na contratagdo. Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo,
RISCO por restricdes da Contratante (liberagio do local de implantagio,
' necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO RMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO CIMEDIA OALTO
FASE DOPROCESSODE | Execusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO; | Contratante.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagdo e desmobilizagdo da equipe ¢ de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS Prever a construgdo de mobilizagio e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL desmobilizagdo da equipe e de equipamentos na
planilha de orgamento quando for necessério.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, Secretaria de Obras
solicitando que a Contratada ndo realize a
. R mobilizagdo até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA )
, novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL ' : . :
Verificar a necessidade de altera¢Ges contratuais Secretaria de Obras
para prorrogagdo dos prazos de execugdo €
vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagio, que
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO OOMEDIO RALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO MEDI OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugio daj
DANOS: obra.
. Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragio.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acorddo 1.977/2013 - Plenario do
, . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08

Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, que
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO COMEDIO [JALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO O ALTA
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATAGAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugiol
DANOS: da obra.
N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Qbras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragdo.
Apo6s avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante e desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acérddo 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a| Secretaria de Obras

proposta de alteracdo contratual & autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenga entre os quantitativos da planilha de orcamento e os

RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: BAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
NIiVEL DE RISCO: RBAIXQ OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO; | Contratante.
Alteragéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo dal
DANOS: obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servigos a serem executados podem ser definidos
. . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | com precisdo, optou-se por adotar o regime de
execucdo de empreitada por prego global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por prego global, a remuneragdo da
contratada serd apos a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico-| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medigdes de campo das

quantidades realizadas devem ser precisas
apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos precos de insumos que compde a execugdo do objeto en:!
a

RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequénci
incalculaveis.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO [JALTO KCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATAGAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucio dal
DANOS: obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, que serd
realizada alteragdo contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS )
i fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de . .
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitagido
fatos  imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE CONTIGENCIA Caso a Contratada venha refluerer tais yalores, a
alteragdo contratual deverd ser avaliada pelal Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | fiscalizagio.
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RISCO 11

Execugdo dos servigos com qualidade abaixo da especificada naj

RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagGes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [IJMEDIO WALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO CIMEDIO BALT
FASE DOPROCESSODE | Fxecusdo Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCACAO DORISCO: | Contratada.

Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugédo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de

refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos Secretaria de Obras

ACOES PREVENTIVAS servigos, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL | Prever, dentre as clausulas do Edital, sancoes Setor de Licitagdes
que contemplem esta situagio.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de corregdo de algum

" servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA : .
SETOR RESPONSAVEL Aplicagio das sangdes previstas na contratagio. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 12
Alteragdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL KBAIXO [IMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO COALTO
FASE DO PROCESSODE | Fxecusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO; | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucdo da
DANOS: obra.
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. Revisdo do escopo da contratagio, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA P Secretaria de Obras
, uma alteracdo contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL

financeira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13
Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
RISCO: Contratada.
PROBABILIDADE: RBAIXA [ MEDIA ) ALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL (OBAIXO [COMEDIO RALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO L ALTA
FASE DO PROCESSO DE Execug¢io Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratante.
Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugio do objeto.
DANOS:
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Edital, a Setor de Licitacdes
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o ¢
pagamento  das  obrigagbes  trabalhistas,
previdencidrias ¢ com FGTS.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢Ges que Setor de Licitacdes
contemplem esta situagdo.
Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, Secretaria de Fazenda
solicitando, os documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
~ previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS — —
SETOR RESPONSAVEL Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recothimento L
das contribuigdes sociais, previdencidrias e para Setor de Licitagbes
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.
ACOES DE CONTIGENCIA Rescisdo contratual. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO- Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugfo dos servigos.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO RMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
| Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal oy
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada deverd responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada deverd cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.
Setor de Seguranga do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizagdo, as condigdes do canteiro de obras,
. . v ) Setor de Seguranga do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de Trabalh
rabalho
Protegdo Individual e a instalagdo de
Equipamentos de Prote¢do Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de Setor de Seguranca do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicacdo das sangles Setor de Seguranca do
previstas na contratacdo. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos administrativos
‘ necessarios junto aos Orgdos competentes e Setor de Seeuranca do
SETOR RESPONSAVEL encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagdo de T bglzr ¢ /
rabalho

Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.
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RISCO 15
RISCO- Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XNBAIXA OMEDIA CALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO OMEDIO CALTO
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Prejuizos ¢ aumento dos custos inicialmente previstos para execugdo da
DANOS: obra.
. A Contratada devera manter vigilincia da obra e .
ACOES PREVENTIVAS | responsabilizard pelos danos e prejuizos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.
ACOES DE CONTIGENCIA | Nao identificadas. ;
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RISCO 16
RISCO Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
' ambientais.
PROBABILIDADE: XBAIXA COOMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO RMEDIO JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: RKBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execuséo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcara com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas
ACOES PREVENTIVAS o o Secretaria de Obras
, dos ultimos 12 meses, sendo justificivel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execugdo da obra somente se registradas
chuvas acima da média histdrica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA .
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacio

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
RISCO Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
. decorrentes de fenémenos climaticos.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO XMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugio da obra.
ACGES PREVENTIVAS A Contratada arcarda com o0s prejuizos Secretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
N . Solicitar que a Contratada providencie os reparos .
ACOES DE CONTIGENCIA q P . p Secretaria de Obras
, necessarios para entrega do objeto nas condigdes
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagdo.
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL (OBAIXO [IMEDIO XALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [JBAIXO XMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO: | Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo, o Contratado poderd optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagio.
Atrasos para entrega da obra.
3 Licitagdo da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS . e . Secretaria de Fazenda
) disponibilidade do recurso  orgamentario,
SETOR RESPONSAVEL |. ..
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orgamentirios  pelo  Governo  Federal,
SETOR RESPONSAVEL planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execugdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: OBAIXA RMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO [CIMEDIO JALTO KRCRITICO
NIVEL DE RISCO: COBAIXO COMEDIO RALTO
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Conratada.
Atrasos para entrega da obra.
Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes o
) ternpl ta situaca Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL que contemplem esta situagio.
Instaurar  processo  para  aplicagio  das Setor de Licitagdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONTIN?ENCIA Realizar a contratagio do remanescente da obra, Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Secretaria de Obras

Cataguases, 04 de junho de 2025.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR REFERENTE A CONSTRUCAO DE RAMPA
DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE ARACATI
MUNICiPIO CATAGUASES - MG



mailto:engenharia@deconehgenharia.com.br

> - engenharia@deconengenharia.com.br

é " engenharia.decon
" Rua Henrigue Burnier, 41,303, Mariano

@Lf - @N Procdpio, Juiz de Fora/MG
= . (32) 98883-1443

1. OBIETO

Este instrumento tem como objetivo a contratagdo de empresa de engenharia
para a execuc¢do da construgdo de rampa de acessibilidade e reforma do Posto de Sadde
de Aracati. O projeto prevé a construgdo de uma rampa de acessibilidade e uma reforma
em geral, com a finalidade de melhorar a estrutura fisica da unidade e proporcionar um
atendimento de maior qualidade aos usudrios. Serdo executados os servicos de
fundagdo, estrutura, alvenaria, revestimentos, instala¢bes elétricas, pinturas e
cobertura. A obra sera realizada no PSF do distrito de Aracati de Minas, municipio de
Cataguases, com o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos, conforme

especificagdes constantes nos documentos técnicos anexos ao processo.

2. INTRODUGAD

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagBes, os quantitativos, e o orgamento com vistas a
execuc¢do dos servigos do PSF de Aracati de Minas.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragao Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas

e especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servicos descritos neste anexo.

b i
ARANGAT] DE
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O edificio que recebera intervengdo esta situado no PSF do distrito de Aracati de
Minas do municipio de Cataguases— MG. O local dispde de necessidades construgdo de
rampa de acessibilidade, cobertura, reforma elétrica e uma pintura em geral para a
melhoria da estrutura fisica da unidade.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia éa ac3o de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliarum
bem, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participa¢do de profissionais habilitados conforme disposto na Lei
Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como 23
construgdo de rampa de acessibilidade e reforma do PSF de Aracati de Minas, de modo
que a modalidade adequada para o processamento da Concorréncia Eletronica é por
meio da concorréncia na sua forma eletrdnica, uma vez que o art.17, §2¢ da Lei
n.14.133/2021 dispde que as licitagbes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma
eletronica. ,

para fins da Lei Federal n® 14.133/2021 entende como servicos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXl - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para 32
Administragdo € que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere 0 inciso Xl do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forga de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto acoes, objetivamente
padronizdveis em termos de desempenhoe qualidade, de

manutengio, de adequagdo e de adaptagdo de bens

:
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méveis e iméveis, com preservagdo das caracteristicas

originais dos bens;
Assim sendo, o objeto do servigo de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servigo comum de engenharia. O servico implica na
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragao
substancial das caracteristicas originais de bem imovel, de interesse para a
Administragdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

A construgdo de uma rampa de acessibilidade e a reforma do posto de saude sdo
medidas essenciais para garantir o atendimento digno, seguro e inclusivo a populagéo,
em especial as pessoas com deficiéncia, mobilidade reduzida, idosos, gestantes e demais
usudrios que necessitam de condi¢des adequadas para 0 acesso aos servigos de saude.

A reforma visa, ainda, melhorar as condicdes de trabalho da equipe de saude,
promover ambientes mais seguros e higiénicos e garantir que o espago fisico esteja em
conformidade com as normas sanitdrias e de acessibilidade. Tais melhorias impactardo
diretamente na qualidade do atendimento e na humaniza¢io do servigo, fortalecendo a
atengdo basica e o vinculo com a comunidade atendida.

Dessa forma, a construgdo da rampa de acessibilidade e a reforma do posto de
saude sdo intervengdes urgentes e necessarias, que visam assegurar o direito a salde

para todos os cidadaos, com igualdade de condicbes e respeito a diversidade.

5. ESPECIFICACOES

Os servicos de construgdo de rampa de acessibilidade e reforma PSF de Aracati
de Minas serdo executados de acordo com as padronizacdes, procedimentos,
especificagdes de servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim

como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizagdo.
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6. PROJETO BASICO

O servigo sera executado no PSF no distrito de Aracati de Minas, no municipio
de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geogrdficas
de latitude 21°24'44.27"S e longitude 42°35'50.98"0.

Nesse projeto serd executado a construcdo de rampa de acessibilidade e a
reforma do PSF de Aracati de Minas, serdo executados os servicos de fundagdo,

estrutura, alvenaria, revestimentos, instalagdes elétricas, pintura e cobertura.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE
ARACATI.

ill. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

2.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1 VALAS
2.1.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade n3o superior a 1,5m. Para fins desse servi¢o, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Dever3 ser avaliada a necessidade
de escorar ou n3o a vala. Dever3 ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverao ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.
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2.1.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratéria.

2.1.2 ATERRO
2.1.2.1 ATERRO/REATERRO
Argila ou barro para aterro ou reaterro retirado na jazida.

2.1.2.2 ATERRO LIMPO
Fornecimento de aterro limpo.

2.2. INFRAESTRUTURA

2.2.1 VIGAS BALDRAME
2.2.1.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Dever ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
deverd ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execu¢do de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

2.2.2 SAPATAS

2.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO ‘
Ap6s vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servico inclui

o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O

preparo do concreto magro deverd ser com a utilizagdo de betoneira. O lancamento do

concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos

para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a

ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagdo.

2.2.2.2 ACO CA-50 OU CA-60
As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo

obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposi¢ao,
7
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comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substéncia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

2.2.2.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Deverd ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto jé langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregac¢do do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagao. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores dever3o ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. N3o poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

2.3 PILARES

2.3.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.
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2.4 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

2.4.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padréo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverao ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

2.4.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicagao de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composigdo 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

2.4.3 EMBOCO

Os embocos serdo iniciados somente ap6s completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e éspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo deverd estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis serem
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

2.5 PISOS
2.5.1 EXECUCAO DE PASSEIO

Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022

2.6 PINTURA

2.6.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA
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As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser

secas, devera ser aplicado uma ou duas deméos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverad ser aplicada pura, sendo que, entre uma dem3o e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacgdo dos pigmentos e componentes mais densos.

2.6.2 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a colorag¢do uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metdlicas que forem pintadas com
tinta oleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o p6 da lixa. Em seguida, uma dem&o de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma demédo de massa corrida
deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixan? 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apods, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para corregdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas dem3os de acabamento com
oleo/esmalte sintético.

2.6.3 PINTURA PARA PISO
Pintura acrilica para piso em passeio/superficie cimentada, duas (2) demaos
2.7 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.7.1 COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO
Costura de trinca com grampo, barra de ago ca-60 @4,2mm, comprimento total

40cm, espagamento de 10cm, inclusive corte, dobra e argamassa, trago 1:4 (cimento e
areia), com preparo mecanizado.

2.7.2 GUARDA-CORPO

10
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Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura,
diametro 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/4"x3/16") e divisdo
vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), exclusive pintura.

3. REFORMA ELETRICA

3.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 2,5MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 2,5 mmz, 70°c, 450/750v.

3.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL SEGAO 4MM?

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 4 mm2, 70°c, 450/750v.
3.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 6MM?

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, segdo 6 mm2, 70°c, 450/750v.

3.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 10 mm2, 90°c, 0,6/1kv.

3.5 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu # 50 mm2, enterrado, exclusive escavacdo e reaterro.

3.6 ELETRODUTO PVC RIGIDO 40MM
Eletroduto de pvc rigido roscével, dn 40 mm (1.1/2"), inclusive conexdes,
suportes e fixagao.

3.7 ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalado em laje - fornecimento e instalagao. Af_03/2023.

3.8 DISJUNTOR DE PROTECAO

Disjuntor de protegdo diferencial residual (dr), tetrapolar tipo din, corrente
nominal de 63a, sensibilidade de 30ma, fornecimento e instalagdo, inclusive terminal
ilhds.

3.9 DISPOSITIVO DPS CLASSE
11
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Dispositivo DPS classe Il, 1 polo, tensdo méxima de 275 v, corrente maéxima de
*45* ka (tipo ac).

3.10 CONDULETE DE ALUMINIO 20MM

Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm
(3/4"), aparente - fornecimento e instalagdo. Af_10/2022.
3.11 CONDULETE DE ALUMINIO %

Condulete de aluminio, tipo "x", didmetro de saida 3/4" (20mm), exclusive
maddulo e placa, inclusive fixagdo.

3.12 DISJUNTOR BIPOLAR 50A
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 50a, fornecimento e instalacao,
inclusive terminal ilhds.

3.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 16a, fornecimento e
instalag¢do, inclusive terminal ilhés.

3.14 DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 16a, fornecimento e instalagao,
inclusive terminal ilhds.

3.15 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 40a, fornecimento e
instalacdo, inclusive terminal ilhos.

3.16 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A
Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 50a, fornecimento e
instalagdo, inclusive terminal ilhos.

3.17 QUADRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de distribuigdo com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago
galvanizado, para 28 disjuntores Din, 100 a

3.18 PONTO DE INTERRUPTOR SOBREPOR

Ponto de sobrepor para um (1) interruptor simples (10a-250v), com placa 4"x2"
de um (1) posto, com eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4"), fixado
na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo
halogenado, se¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez (10) metros do

12
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ponto de derivagdo, inclusive fornecimento, instalagdo, condulete em aluminio,
conexdes, suporte e fixagdo do eletroduto.

3.19 PONTO DE TOMADA SOBREPOR

Ponto de sobrepor para uma (1) tomada padréo, trés (3) polos (2p+t/10a-250v),
com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn
20mm (3/4"), fixado na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo
Ishf/atox, ndo halogenado, se¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distancia de até dez
(10) metros do ponto de derivagao, inclusive fornecimento, instalagdo, condulete em
aluminio, conexdes, suporte e fixagdo do eletroduto.

3.20 CAIXA SOBREPOR 3 TOMADAS
Fornecimento e instalacdo de caixa de sobrepor com 3 tomadas 2p+t 10a 250 v
Tramontina.

3.21 TOMADA USO ESPECIFICO

Conjunto de uma (1) tomada padrdo vermelha, uso especifico, trés (3) polos,
corrente 20a, tensio 250v, (2p+t/20a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive
fornecimento, instalagdo, suporte, médulo e placa.

3.22 CONJUNTO DE UMA TOMADA

Conjunto de uma (1) tomada padrdo, trés (3) polos corrente 20a, tensdo 250v,
(2p+t/20a-250v), com placa 4"x 2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalag3o,
suporte, modulo e placa.

3.23 LUMINARIA

Luminaria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lampadas
tubulares fluorescente 2x32w-¢t8, fornecimento e instalagdo, inclusive base, reator e
lampadas.

3.24 LAMPADA TUBULAR LED
Fornecimento e instalacio de lampada tubular led, 80w 120 cm sobrepor slim
linear.

3.25 ELETRODUTOR PVC 25MM
Eletroduto de pvc rigido roscavel, dn 25 mm (1"), inclusive conexdes, suportes e
fixagao.

13
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3.26 PONTO DE TOMADA TELEFONICA

Ponto de sobrepor para uma (1) tomada telefénica (conector rj11), com placa
4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4"),
fixado na alvenaria/teto e fio telefénico (fi) em cobre eletrolitico estanhado de segdo
macica, esp. 0,60mm (2x0,60mm), com distancia de até dez (10) metros do ponto de
derivagdo, inclusive fornecimento, instalagdo, condulete em aluminio, conexoes,
suporte e fixagdo do eletroduto.

3.27 CONDULETE EM PVC
Condulete em pvc, tipo "x", sem tampa, de 3/4".

3.28 CONDULETE DE ALUMINIO
Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega.

3.29 MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO #10MM
Conjunto de um (1) médulo com furo para saida de fio 910mm, com placa 4"x2"
de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalagdo, suporte, médulo e placa.

3.30 ENTRADA DE ENERGIA
3.30.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

Entrada de energia elétrica monofasica com pontalete de ago galvanizado d=1
1/2", fixado no telthado.

3.30.2 ARMACAO SECUNDARIA
Armacio secundaria de um estribo, em aco galvanizado, para fixagdo de isolador
roldana, exclusive isolador, inclusive instalagdo.

3.30.3 CURVA 90 GRAUS 40MM
Curva 90 graus para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, com rosca,
didmetro de 40 mm (1 1/2"), espessura de 1,50 mm.

3.30.4 CURVA DE 135 GRAUS
Curva 135 graus para eletroduto, em ago galvanizado eletrolitico, com rosca,
didmetro de 40 mm (1 1/2"), espessura de 1,50 mm

3.30.5 FITA EM ACO INOX
Fita ago inox para cintar poste, | =19 mm, e =0,5 mm (rolo de 30m).

14
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3.30.6 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA
Caixa de medicdo polifasica em policarbonato ou noryl (377x476x213) mm,
padrdo energisa.

3.30.7 DISJUNTOR TIPO NEMA
Disjuntor tipo Nema, bipolar 60 até 100a, tensdo maxima 415 v.

3.30.8 CABO DE COBRE SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm? 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
distribuicio de energia elétrica de baixa tensdo - fornecimento e instalagdo. Af_07/2020.

3.30.9 ATERRAMENTO PARA PARA-RAIOS

Aterramento completo para para-raios, com haste de cobre de alta camada, tipo
copperweld, didmetro de 3/4", comprimento de 240cm, exclusive cabo, inclusive caixa
de inspe¢do com tampa em ferro fundido e grampo para haste.

3.30.10 CONECTOR PARALELO
Conector paralelo bronze 50mm para aterramento.

3.30.11 CABO DE COBRE NU
Cabo de cobre nu # 16 mm2, enterrado, exclusive escavagdo e reaterro.

3.30.12 ELETRICISTA
Eletricista com encargos complementares.

3.30.13 AJUDANTE ELETRICISTA
Ajudante de eletricista com encargos complementares.

4. REFORMA DA EDIFICACAO

4.1 PINTURA
4.1.1 LXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA

Lixamento manual em superficie metélica para remog3o de tinta e/ou fundo
anticorrosiva.

4.1.2 LIXKAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA
Lixamento manual em superficie de madeira para remogao de tinta e/ou verniz.

15
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4.1.3 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE
Lixamento manual em parede para remogdo de tinta.

4.1.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
dever3 ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra dever3o ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

4.1.5 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda méao em diante
devers ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentac¢do dos pigmentos e componentes mais densos.

4.1.6 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a coloragao uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o p6 da lixa. Em seguida, uma demdo de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
dem3o de massa corrida deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido
lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demdo leve de massa corrida deverd ser aplicada para corregdo dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de
acabamento com éleo/esmalte sintético.

4.1.7 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS
Deverio ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a coloragdo uniforme

desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
16
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tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o p6 da lixa. Em seguida, uma demé@o de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixan2loulbe
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para corregdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demios de acabamento com
oleo/esmalte sintético.

4.1.8 OUTROS

4.1.9 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta
a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfei¢do, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do embocgo e do azulejo.

4.2 COBERTURA

4.2.1 MEIA TESOURA DE MADEIRA
Fabricacdo e instalagdo de meia tesoura de madeira n3o aparelhada, com vdo de
3 m, para telha ceramica ou de concreto, incluso icamento. Af_07/2019.

4.2.2 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
parajl, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizagdo de um so tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pegas
indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia méxima entre caibros
devera ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes ¢/ telhas cerdmicas. As ripas deverao ser
dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribui¢do uniforme de cargas,
devendo haver superposi¢3o delas, na dltima fiada de telhas do beiral. O espagamento
das ripas sera determinado pelo comprimento das telhas.
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4.2.3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA CURVA

Cobertura em telhas ceradmicas do tipo colonial curva, 26 unid./m? devendo
seguir, rigorosamente o projeto e detalhes. Devera ser observada a maxima linearidade
dos elementos componentes do telhado, ndo se admitindo pegas fletidas no
engradamento ja executado. O telhado devera ficar perfeitamente plano, ndo se
admitindo colos ou ondas. A cumeeira devera ser executada com telhas ceramicas
devidamente embocadas com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:5 ou de cimento
e areia média no traco 1:4 em volume. As telhas dos beirais serdo amarradas com arame
de cobre nas duas primeiras fiadas. A argamassa de emassamento das telhas cumeeiras
e dos corddes devera conter pigmento na cor da telha.

4.2.4 CALHA BEIRAL PVC

Calha de beiral, semicircular de pvc, didmetro 125 mm, incluindo cabeceiras,
emendas, bocais, suportes e vedagGes, excluindo condutores, incluso transporte
vertical. Af_07/2019.

4.2.5 CONDUTOR CIRCULAR
Condutor circular de dgua pluvial para o telhado em tubo de pvc, didmetro de
75mm, inclusive conexdes e suportes.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 MANUTENCAO DO TELHADO
Manutengdo de telhado da edificagdo, inclusive material e médo de obra.

5.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apéds a conclusdo dos servigos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
0s metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recupera¢do do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de ago fina; As instalacdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho serd retirado do local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagao.

18
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8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por unidade
de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracgdo
e fornecer todos os dados e informacdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizagao para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacio da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagGes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substituigdo no prazo méximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranga do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranga e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATAGAO
A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacao por

empreitada global.
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8.6 PRAZO
Os servigos previstos neste contrato serdo de quatro (04) meses, a contar da data

da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e

sua remunerac¢do conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguira padrdes minimos para garantir a boa execug¢do dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICAGOES
Todas as solicitagdes e notificacdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cédigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigagdes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o
entendimento da execugdo da obra;

e Projeto executivo: contempla todas as especificagdes e informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a execugao da obra;

e Planilha Orcamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com a tabela de
referéncia atualizada ORSE, SICOR, e SINAPI, SBC E AGESUL;

e Composi¢do de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites

estabelecidos no acorddo do TCU;
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e Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 4 meses
para a execugdo de todos 0s servigos;

e Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugdo dos servigos;

e ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situacdo regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 02 de junho de 2025.

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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. Prefeitura de
Cataguases SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagio de empresa especializada em servigos comuns e de obras € servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento a obra de Construgdo da Rampa de
Acessibilidade e Reforma PSF no Distrito de Aracati no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: A construgdo de uma rampa de acessibilidade e a reforma do posto de satide sio
medidas essenciais para garantir o atendimento digno, seguro e inclusivo 4 populagdo, em especial as
pessoas com deficiéncia, mobilidade reduzida, idosos, gestantes e demais usudrios que necessitam de
condigdes adequadas para o acesso aos servigos de saide. A reforma visa, ainda, melhorar as condi¢Ges de
trabalho da equipe de satide, promover ambientes mais seguros e higiénicos e garantir que o espago fisico
esteja em conformidade com as normas sanitdrias e de acessibilidade. Tais melhorias impactarfio diretamente]
na qualidade do atendimento e na humanizaggo do servigo, fortalecendo a atengdo bésica e o vinculo com a
comunidade atendida.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

- Emendas Impositivas 20 e 69 - 10.122.0016.1.009-4.4.90.51
- Bloqueio: 1019603/2025

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsdo de 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato.

S. FISCAL DO CONTRATO: Claudia Reis Portilho - Engenheira Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhies Sasso -
Secretario de Obras

Mdtdi Ruis Polibher
Claudia Reis Portilho
FISCAL DO CONTRATO

oy,
0
J% Maria Magalhﬁes Sasso

RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS
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