
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

io987654321descri^AoITEM

100,00%1,14%SERVICOS PRELIMINARES1
1.526,551.526,55

7,00%48,00%45,00%52,69%construqAo DE RAM PA DE ACESSIBILIDADE2
4.960,6634.015,9431.889,9570.866,55

27,00%73,00%REFORMA EL^TRICA 30,44%3
11.055,5729.890,9940.946,56

100,00%REFORMA DA EDIFICAfjAO 13,73%4
18.473,1218.473,12

100,00%2,00%SERVICOS COMPLEMENTARES5
2.684,412.684,41

23,95%25,91%25,29%24,85%FfSICO 100,00%
R$ 32.213,10R$ 34.851,65R$ 34.015,94R$ 33.416,50R$ 134.497,19FINANCEIRO

FfSICO / 
FINANCEIRO

, engenharia@deconengenharia.com.br
i i engenharia.decon

Rua Hemique Burnier, 41,303, Mariano 
Procopto, 3uiz de Fora/MC

<< (32)98883-1443

RespSnsSvel T^cnico 
Leonardo Gielo Rocha 
Engenheiro Civil 
CREA/MG 284.850/0

REFERlNCIA: ORSE SE - DEZEMBRO/2024
SICOR LESTE - JANEIRO/2025
SINAPI MG - MARCO/2025
SBC MG - ABRIL /2025
REGIME:
DESONERADO

DATA:
02/06/2025
ISS: 
5,00%
BDI: 
29,42%

DrzCON
rNG.~xHAn>A r coNS.Tmj<;di "s

SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
OBRA»
CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE ARACATI
ENDERECO:
DISTRITO DE ARACATI DE MINAS, CATAGUASES-MG

Prefeitura Munh
Jos6 Maria Magi
Secretirlo Municipal de Obras

mailto:engenharia@deconengenharia.com.br


SOLICITANTE:

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ARACATI

ENDEREÇO: 

DISTRITO DE ARACATI DE MINAS, CATAGUASES - MG

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,14% 100,00%

1.526,55 1.526,55

2 CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE 52,69% 45,00% 48,00% 7,00%

70.866,55 31.889,95 34.015,94 4.960,66

3 REFORMA ELÉTRICA 30,44% 73,00% 27,00%

40.946,56 29.890,99 11.055,57

4 REFORMA DA EDIFICAÇÃO 13,73% 100,00%

18.473,12 18.473,12

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00% 100,00%

2.684,41 2.684,41

FÍSICO 100,00% 24,85% 25,29% 25,91% 23,95%

FINANCEIRO R$ 134.497,19 R$ 33.416,50 R$ 34.015,94 R$ 34.851,65 R$ 32.213,10

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico

José Maria Magalhães Sasso Leonardo Gielo Rocha

Secretário Municipal de Obras Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIA: ORSE SE - DEZEMBRO/2024 DATA: 

SICOR LESTE - JANEIRO/2025 02/06/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025 ISS: 

SBC MG - ABRIL /2025 5,00%
REGIME: BDI: 

DESONERADO 29,42%


