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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: ORSE SE - DEZEMBR0O/2024 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 02/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARGO/2025 ISS:
CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE ARACATI SBC MG - ABRIL /2025 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
DISTRITO DE ARACATI DE MINAS, CATAGUASES - MG DESONERADO 29,42%
Fisico /
1 2
ITEM DESCRIGAO FINANCEIRO 3 4 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,14% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE 52,69% 45,00% 48,00% 7,00%
70.866,55 31.889,95 34.015,94 4,960,66
3 REFORMA ELETRICA 30,44% 73,00% 27,00%
40.946,56 29.890,99 11.055,57
4 REFORMA DA EDIFICAGAO 13,73% 100,00%
18.473,12 18.473,12
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,00% 100,00%
2.684,41 2.684,41
flsico 100,00% 24,85% 25,29% 25,91% 23,95%
FINANCEIRO| R6134.497,19 | R$33.416,50 | R$34.01594 | R$34.851,65 | R$32.213,10
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: ORSE SE - DEZEMBRO/2024 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 02/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE ARACATI SBC MG - ABRIL /2025 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
DISTRITO DE ARACATI DE MINAS, CATAGUASES - MG DESONERADO 29,42%
. Fisico /
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¢ FINANCEIRO
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,14% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE 52,69% 45,00% 48,00% 7,00%
70.866,55 31.889,95 34.015,94 4.960,66
3 REFORMA ELETRICA 30,44% 73,00% 27,00%
40.946,56 29.890,99 11.055,57
4 REFORMA DA EDIFICAGAO 13,73% 100,00%
18.473,12 18.473,12
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,00% 100,00%
2.684,41 2.684,41
Fisico 100,00% 24,85% 25,29% 25,91% 23,95%
FINANCEIRO| RS 134.497,19 RS 33.416,50 RS 34.015,94 RS 34.851,65 RS 32.213,10
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