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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 26/05/2025
OBRA: SINAPI MG - MARGO/2025 ISs:
REFORMA DA CRECHE CAIC ORSE- FEVEREIRO/2025 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
AV. DAS INDUSTRIAS, 450 SANTA CLARA - CATAGUASES-MG DESONERADO 29,42%
Fisico /
ITEM DESCRICAO TS 1 2 3 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,18% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 REMOGAO / DEMOLIGAO 3,20% 100,00%
2.238,81 2.238,81
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 100,00%
162,24 162,24
4 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA 4,12% 100,00%
2.885,46 2.885,46
5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 17,09% 100,00%
11.972,99 11.972,99
6 PISO 10,82% 65,00% 35,00%
7.579,57 4.926,72 2.652,85
7 LOUGAS E METAIS 41,07% 70,00% 30,00%
28.767,58 20.137,31 8.630,27
8 ESQUADRIAS 4,12% 100,00%
2.887,52 2.887,52
9 PINTURA 1,55% 100,00%
1.086,66 1.086,66
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 15,61% 100,00%
10.931,20 10.931,20
Fisico 100,00% 33,86% 32,54% 33,60%
FINANCEIRO| R$70.03858 | R$23.712,77 | R$22.790,16 | R$23.535,65
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Responsével Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D
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SOLICITANTE: IREFERENCIA: Joara:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 26/05/2025
OBRA: SINAP! MG - MARCO/2025 1ss:
REFORMA DA CRECHE CAIC ORSE- FEVEREIRO/2025 5,00%
ENDEREGO: REGIME: B8DI:
AV, DAS INDUSTRIAS, 450 SANTA CLARA - CATAGUASES-MG DESONERADO 29,42%
. Fistco /
ITEM DESCRICAO FINANCEIRO 1 2 3 6 ? 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,18% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 REMOGAO / DEMOLICAO 3,20% 100,00%
2.238,81 2.238,81
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,23% 160,00%
162,24 162,24
4 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA 4,12% 100,00%
2.885,46 2.885,46
5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS '17,09% 100,00%
11.972,99 11.972,99
6 PISO 10,82% 65,00% 35,00%
7.579,57 4.926,72 2.652,85
7 LOUGAS E METAIS 41,07% 70,00% 30,00%
28.767,58 20.137,31 8.630,27
8 ESQUADRIAS 4,12% 100,00%
2.887,52 2.887,52
9 PINTURA 1,55% 100,00%
1.086,66 1.086,66
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 15,61% 100,00%
10.931,20 10.931,20
Fisico|  100,00% 33,86% 32,54% 33,60%
FINANCEIRO| R$70.038,58 | R$23.712,77 | R$22.790,16 | R$23.535,65
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