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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Reforma da Creche CAIC no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de mao de obra e

material conforme especificagdes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos ¢ uma clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em

termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as

seguintes informacdes:

i.  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro e previsao de eventual necessidade de prolacao de termo aditivo por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragcdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solucdes metodologicas ou tecnologicas, em termos de

modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execucdo e a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,

consideradas as caracteristicas do regime de execu¢ao no caso de obras e servi¢os de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que ¢ uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em func¢do da relagdo combinada da probabilidade ¢ do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade ¢ a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto € o resultado de um
evento que afeta os objetivos. Ja o nivel de risco ¢ a magnitude de um risco ou combinacdo de riscos,
expressa em termos da combinagao das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

de risco para a analise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
IMPACTO ALTO Médio
MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA UALTA
IMPACTO: OODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [ALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [0 MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratacao.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnacgdes do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispoe o inc. VI, § 1°e § 2° art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagao.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos oOrgdos de orientacdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo da Administragio Publica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acorddo n® 2.882/2008 -
Plenario e a Stimula n°® 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicacdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliacdo da necessidade da revisao da data base do Setor de Licitagao

orcamento.
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RISCO 02
Impugnacgdes do Edital de licitacdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: . . .
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OO MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XKMEDIO JALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS- Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
N Revisdo dos projetos e orcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
SETOR RESPONSAVEL elaboragéo.
Em casos de impugnagdes por erros nos Secretaria de Obras
. A . lici ..
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.

Republicacdo do Edital, com a reabertura da
contagem de prazos.

Setor de Licitagdes
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execucdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos parametros estimados pela Administracao.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA LOALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO XMEDIO [0 ALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO O MEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento daj
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS ~
) contratacao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
N . quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA D - Secretaria de Obras
no caso da licitacdo deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitacdo fracassada  para

uma possivel repetigdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: X BAIXA [OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO KALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: O BAIXO XMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as.cléu~sulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situacgdo.
ACOES PREVENTIVAS i
¢ ) Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. o Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do § 2° art. 90 da Lei n. Setor de Licitades
14.133/2021, convocar 0s licitantes
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
, celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo|
SETOR RESPONSAVEL

licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL CBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitacdes
contemplem esta situacao.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e¢ das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA Aplicar as sangdes previstas na contratagao. Setor de Licitacdes

SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissdo da Ordem de Servigo,

por restrigdes da Contratante (liberagdo do local de implantagdo,

RISCO: ‘ ‘ o ‘
necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).

PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA OALTA

IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIA OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com

DANOS: mobilizagcdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderao ser reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construgdo de mobilizagdo e Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL desmobilizacdo da equipe e de equipamentos na
planilha de or¢amento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, Secretaria de Obras
solicitando que a Contratada n3o realize a

N R mobilizagdo até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA )
. novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais .
Secretaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execucdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢gamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA COALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XIMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
. Revisdo dos projetos e or¢gamento, de preferéncia S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ccretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérdio 1.977/2013 - Plenario do
, ) ) Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA O0MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO ALTO KCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO 0 ALTA
FASE DO PROCESSO DE | Fxecugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao
DANOS: da obra.
N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia S 2 de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
Apods avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante e desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acoérdio 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a Secretaria de Obras

proposta de alteracdo contratual a autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os

RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: XBAIXA OOMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Altera¢do dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servicos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL com precisdo, optou-se por adotar o regime de
execucao de empreitada por preco global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por preco global, a remuneragdo da
contratada sera apds a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico-| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medicdes de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas

apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execug¢do do objeto em|

RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO CJALTO KCRITICO
NfVEL DE RISCO: OBAIXO KMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo dal
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada alteracdao contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS
, fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de ) .
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitacao
fatos  imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE C ONTIGENCIA Claso a~ Contratada \lferzlha reguerer ‘[alsl.vaclllores,1
’ a teraga0~contratua evera ser avaliada pe Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagao.
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RISCO 11

Execucdo dos servigos com qualidade abaixo da especificada nal

RISCO: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislacdes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO CMEDIO XKALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO [CIMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de

refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execu¢dao dos Secretaria de Obras

ACOES PREVENTIVAS servic¢os, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL [ Prever, dentre as clausulas do Edital, sancdes e

Setor de Licitagoes
que contemplem esta situagao.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de correcdo de algum
~ . servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL Aplicagao das sangdes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licita¢des
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RISCO 12
Alteragao da legislacdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL XBAIXO [MEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. . Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA P Secretaria de Obras
, uma alteracdo contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL

financeira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

PROBABILIDADE:

KBAIXA COJMEDIA L ALTA

IMPACTO:

[ODESPREZIVEL [OBAIXO [CMEDIO XALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

[IBAIXO KMEDIO 0 ALTA

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagoes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitagdes

contemplem esta situagao.

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdencidrias e para Setor de Licitagdes
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [0 MEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO CJALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducao,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execuc¢ao dos servicos.
A Contratada deverd cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizacdo, as condi¢des do canteiro de obras,
, . L ) Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de
Trabalho
Protecdo Individual e a instalagcdo de
Equipamentos de Protecao Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de Setor de Seguranca do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sangoes Setor de Seguranca do
previstas na contratagao. Trabalho
. Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos  administrativos
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos oOrgdos competentes €| Qotor de Seguranca do

encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Trabalho
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RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO XMEDIO [JALTO COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execucdo daj
DANOS: obra.

A Contratada devera manter vigilancia da obra e

ACOES PREVENTIVAS se responsabilizara pelos danos e prejuizos
SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.

Secretaria de Obras

Nao identificadas.

ACOES DE CONTIGENCIA -
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: . .
ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO KMEDIO [CALTO [COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS o o Secretaria de Obras
, dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execucdo da obra somente se registradas
chuvas acima da média histoérica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N R as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA )
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogacdo do prazo de execucdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacao

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
RISCO: o
decorrentes de fenomenos climaticos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
. A Contratada arcard com 0s prejuizos S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
N . Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Ob
ACOES DE CONTIGENCIA ccretaria de Lbras
, necessarios para entrega do objeto nas condi¢des
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagao.
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO XALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: COBAIXO XIMEDIO CJALTO
Execugao Contratual.
FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
N Licitacdo da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS . ot iy Secretaria de Fazenda
, disponibilidade do recurso or¢camentario,
SETOR RESPONSAVEL L
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orcamentarios pelo Governo Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execucdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: LOBAIXA KMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO [OMEDIO [JALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: [JBAIXO [JMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Atrasos para entrega da obra.
Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Necessidade de realizacio de nova licitagio ou de contratacio de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes S
) temol ta situacs Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSA VEL que contemplem esta situagao.
Instaurar  processo  para  aplicagdo  das Setor de Licitacdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONTINGENCIA  [Realizar a contrata¢do do remanescente da obra, Ce s
] Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Secretaria de Obras

Cataguases, 02 de junho de 2025.

Documente assinado digitalmente

b FLAVIA TEIXEIRA OLIVEIRA
g ! Data: 02/06/2025 10:33:00-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia para a
execucdo de obra de reforma da Creche CAIC, sendo executado construcdo de paredes,
revestimentos ceramicos, pisos ceramicos, bancada em granito, prateleira em concreto
pré-moldado, pinturas, construcdo de casa de gas e etc. com fornecimento de mao de

obra, equipamentos e materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucao dos servicos de reforma da Creche CAIC supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administra¢do Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO

e
-

A
s EscolarMunicipal ‘Lysis

-
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O edificio que recebera intervencdo esta situado no centro do municipio de
Cataguases — MG, o local dispde de necessidades de uma reforma para melhoria em
geral, sendo assim haverd demolicbes de paredes, demolicdo de azulejos e pisos
ceramicos, construcdes de novas parardes, instalacdes de novos revestimentos,
bancada em granito, prateleiras em concreto pré-moldado, construcao de casa de gas,
pinturas entre outros, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacao
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a acao de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como reforma
da Creche CAIC, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma eletrénica, uma vez
que o art.17, §2° da Lei n.14.133/2021 dispGe que as licitagdes serdo realizadas,
preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servicos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de

engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente
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padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencao, de adequacao e de adaptacao de bens
moveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas

originais dos bens;
Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servico implica na
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de acbes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao
substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a
Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que a Creche CAIC
apresenta a necessidade de reforma em alguns coOmodos, tais como cozinha, lavandeira
e dispensa de forma a manter a conservacao do local e melhor atender o publico da
regidao em geral, de forma a melhor utilizar o espago do edificio e dar mais conforto aos

usuarios.

5. ESPECIFICAGOES

Os servicos de reforma da Creche CAIC deverdo ser executados de acordo com
as padronizacdes, procedimentos, especificacdes de servico e métodos de ensaios das
Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as

orientagdes da Fiscalizagao.

6. PROJETO BASICO
O servico sera executado estd localizada no centro do municipio de Cataguases-
MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude

21°24'44.94"S e longitude 42°40'54.82"0.
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A proposta de reforma da cozinha, lavanderia e despensa tem como objetivo
principal a modernizagdao dos ambientes, e a melhoria na funcionalidade e seguranca
desses espacos essenciais ao dia a dia da creche CAIC.

A reforma visa modernizar os acabamentos, substituir revestimentos e pisos
ceramicos, bancadas em granito, constru¢cdo de casa de gas, pinturas, entre outros
servicos, além de otimizar a disposicao dos moveis e eletrodomésticos para melhor
aproveitamento do espaco.

Nesse projeto sera executado demolicdes de paredes, demolicao de azulejos e
pisos ceramicos, para a instalacdo de novos pisos, azulejos, bancada em granito,
prateleiras de concreto pré-moldadas, construcdo de casa de gas, pinturas entre outros,

Serdo usados nesses servicos caminhdes e outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

REFORMA DA CRECHE CAIC
lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. REMOCAO / DEMOLICAO

2.1 REMOCAO DE LOUCAS

Remocdo de lougas (lavatdrio, banheira, pia, vaso sanitario, tanque), com
reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e
retirada do material removido ndo reaproveitavel.
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2.2 REMOCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA

Remocdao manual de folha de porta ou janela de madeira ou metalica, com
reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e
retirada do material removido ndo reaproveitavel.

2.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO
Deverao ser demolidas as paredes e vaos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

2.4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO — AZULEJO, CERAMICO etc.

Devera ser demolido todos os revestimentos ceramicos, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto.
2.5 CARGA DE MATERIAL

O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicao efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢gao manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno a
partir do qual se comecou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverao ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

3.3 REATERRO DE VALAS
Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacgao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento

7
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de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratdria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA

4.1 SAPATAS
4.1.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacao de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagao.

4.1.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do a¢o, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocado da “ferrugem”. N3o serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacGes devera
obedecer as dimensodes de projeto.

4.1.3 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdao atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,

apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
8
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concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o0 seu raio de acdo. Nao poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

4.2 PILARES
4.2.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
langamento e da vibragdao do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformagdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustagdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspegao, limpeza, colocacdao de ferragem, langcamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverao ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de a¢co. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo
diesel ou déleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mado-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverad ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.2.2 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquiteténico em dimensodes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.
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4.2.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacgbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

5. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

5.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=9CM
A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo de 1:2:8 em volume, com

espessura de 9cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
10
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de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

5.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢ao 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

5.3 MASSA UNICA

Servico de embogo/massa Unica, aplicado manualmente, traco 1:2:8, em
betoneira de 400I, paredes internas, com execuc¢ao de taliscas, edificacdo habitacional
unifamiliar (casas) e edificagao publica padrao.

5.4 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificacdo homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epoxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do azulejo.

6. PISOS

6.1 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfei¢cdes
do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentagao.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

11
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6.2 PISO GRANILITE

Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura
de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocacdo das juntas, aplicacdo do piso, 4
polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022

7. LOUCAS E METAIS

7.1 BANCADA EM GRANITO

Bancadas em granito nas dimensdes especificadas no projeto. Serao
acompanhadas de um console de metalon 20x30cm, para serem apoiadas. As bancadas
de granito serdo em cinza andorinha com espessura de e=3 cm.
7.2 BANCADA EM ACO INOX

As bancadas deverdo ser em ago inox, enchimento em concreto Portland CP II-E-
32, acabamento escovado fino e canto reto altura 40mm; conforme dimensdes no
projeto.

7.3 CUBA EM ACO INOX
Bojoemagoinoxn®2 (56 x33x 11,5 cm) com valvula e sifdo cromados, assentada
em bancada. Fornecimento e instalagao.

7.4 CHUVEIRO ELETRICO
Chuveiro-elétrico cromado 1/2". Fornecimento e instalagdo.

8. ESQUADRIAS

8.1 JANELA EM ALUMINIO
Janela em aluminio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro,
conforme indicado no projeto.

8.2 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E=10MM
Instalacdo de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de aluminio ou pvc,
fixado com baguete.

8.3 JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados
em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

O aluminio puro sera do tipo H - metallrgico - e obedecerd ao disposto na P-
NB167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios

12
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deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609
e NBR 9243 e a anodizacdo serd classe A18 (processo de oxidacdo anddico para
proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras),
isento de defeitos. No caso de cortes apds a anodizacdo dos perfis, as superficies sem
anodizacdo ndo poderao estar visiveis.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminagcdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢bes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As janelas projetantes terao
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. Os vidros
utilizados nas esquadrias deverdao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

9. PINTURA

9.1 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demados de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverad ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

10. SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1 PRATELEIRA EM COMCRETO PREMOLDADO
Prateleira em concreto pré-moldado, esp. 4cm, apoiada em console de metalon
(30x20) mm, inclusive fixacao

10.2 DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS
Depdsito para cilindro de gas (glp), inclusive alvenaria de vedagdo com esp.
14cm, chapisco com argamassa (traco 1:3), esp. 5mm, reboco com argamassa (traco

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

1:2:8), esp. 20mm, pintura acrilica em duas (2) demaos, laje impermeabilizada e portdo
em tela galvanizada fio 12 com cadeado, exclusive cilindros - padrdo der-mg

10.3 PONTO DE EMBUTIR GAS

Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura,
diametro 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/4"x3/16") e divisdo
vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), exclusive pintura.

10.4 BANCADA A SER REALOCADA
Bancada a ser realocada, conforme indicado no projeto.

10.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusao dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observacdes: As ferragens das esquadrias e
0s metais sanitdrios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagao do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientacdes da fiscalizagao.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servi¢o concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacgao (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagao. Os precos por unidade
de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracao
e fornecer todos os dados e informacdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizacdo para

o desenvolvimento de suas atividades.
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A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacOes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e seguranga
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranca do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPlIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacdo
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servicos serdao executados conforme cronograma e

sua remuneragdo conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguird padrdes minimos para garantir a boa execug¢ao dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.
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10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICAGOES

Todas as solicitagdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de

protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas

disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga

maior, imprevisiveis ou inevitdveis, conforme definido no Artigo 393 do Cédigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacbes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacdes preliminares para o
entendimento da execucao da obra;

Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execuc¢do da obra;

Planilha Orcamentdria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E ORSE;

Composicao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 meses
para a execucao de todos os servicos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugao dos servigos;

ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situacdo regular junto ao CREA-MG;
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Cataguases — MG, 26 de maio de 2025.

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia para a
execucdo de obra de reforma da Creche CAIC, sendo executado construcdo de paredes,
revestimentos ceramicos, pisos cerdmicos, bancada em granito, prateleira em concreto
pré-moldado, pinturas, construgio de casa de gas e etc. com fornecimento de m3o de

obra, equipamentos e materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orgamento com vistas a
execugao dos servigos de reforma da Creche CAIC supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia s normas vigentes e aos
principios que regem a Administra¢do Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGCAO

‘ ‘
A . _ -

° , . . R
%Egcota Municipal L¥515 Brandaoe, d‘é @;
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i JERECHE CAIC ]
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O edificio que receberd interven¢do estd situado no centro do municipio de
Cataguases — MG, o local dispde de necessidades de uma reforma para melhoria em
geral, sendo assim havera demoli¢es de paredes, demoli¢do de azulejos e pisos
ceramicos, construgdes de novas parardes, instalagbes de novos revestimentos,
bancada em granito, prateleiras em concreto pré-moldado, construcdo de casa de gas,
pinturas entre outros, conforme documentos técnicos anexos ac Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessdria a utilizagdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagio de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66>.

o Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratac¢io caracteriza-se como reforma
da Creche CAIC, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma eletrénica, uma vez
que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagdes serdo realizadas,
preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n® 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se;

XXl - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, s3o

. estabelecidas, por for¢a de lei, como privativas das
profissbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de

engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
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padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutenc¢do, de adequag¢do e de adaptacio de bens
mdveis e imdveis, com preserva;ﬁb das caracteristicas

originais dos bens;
Assim sendo, o objeto do servigo de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servico implica na
interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de a¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragio
substancial das caracteristicas originais de bem imével, de interesse para a
Administra¢do, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que a Creche CAIC
apresenta a necessidade de reforma em alguns cémodos, tais como cozinha, lavandeira
e dispensa de forma a manter a conservagdo do local e melhor atender o publico da
regido em geral, de forma a melhor utilizar o espaco do edificio e dar mais conforto aos

usudrios.

5. ESPECIFICACOES

Os servigos de reforma da Creche CAIC deverdo ser executados de acordo com
as padronizagGes, procedimentos, especificacdes de servico e métodos de ensaios das
Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as

orientag¢des da Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO
O servigo sera executado esta localizada no centro do municipio de Cataguases-
MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude

21°24'44.94"S e longitude 42°40'54.82"0.
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A proposta de reforma da cozinha, lavanderia e despensa tem como objetivo
principal a modernizagdo dos ambientes, e a melhoria na funcionalidade e seguranca
desses espagos essenciais ao dia a dia da creche CAIC.

A reforma visa modernizar os acabamentos, substituir revestimentos e pisos
ceramicos, bancadas em granito, construgdo de casa de gas, pinturas, entre outros
servicos, além de otimizar a disposicdo dos méveis e eletrodomésticos para melhor
aproveitamento do espaco.

Nesse projeto sera executado demoli¢des de paredes, demoligdo de azulejos e
pisos cerdmicos, para a instalagio de novos pisos, azulejos, bancada em granito,
prateleiras de concreto pré-moldadas, construcio de casa de gas, pinturas entre outros,

Serdo usados nesses servigos caminhdes e outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servi¢os a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

REFORMA DA CRECHE CAIC
lil. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. REMOCAO / DEMOLICAO

2.1 REMOCAO DE LOUCAS

Remogdo de lougas (lavatério, banheira, pia, vaso sanitario, tanque), com
reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e
retirada do material removido n3o reaproveitavel.
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2.2 REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA

Remogédo manual de folha de porta ou janela de madeira ou metalica, com
reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e
retirada do material removido n3o reaproveitavel.

2.3 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO
Deverdo ser demolidas as paredes e vios de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.

2.4 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO — AZULEIO, CERAMICO etc.

Devera ser demolido todos os revestimentos ceramicos, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto.
2.5 CARGA DE MATERIAL

O material deve ser carregado para ser transportado com caminhio.

2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhGes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em md. Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavagio manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
¢ entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavac3o e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, dever3o ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavacdes.

3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratodria.

3.3 REATERRO DE VALAS
Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento

7
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de pedregulhos em camada (nica, compactado moderadamente, completando-se o
servigo através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA

4.1 SAPATAS
4.1.1 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro deverd ser com a utilizacio de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscaliza¢3o.

4.1.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras dever3o ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posigdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscaliza¢3o, as armaduras dever3o ser escovadas
para a remogao da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipétese alguma, a colocagio
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.1.3 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada deverd utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Dever3 ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,

apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
8
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concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de agdo. N3o podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.2 PILARES
4.2.1 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posig¢ao,
sem sofrerem deformacgGes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustagdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspegdo, limpeza, colocagdo de ferragem, langamento e
adensamento do concreto. As aberturas dever3o ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrincia com cerca de 1,5 cm de
profundidade ap6s a desforma. Os espagadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo serd permitida aplicacdo de 6leo
diesel ou déleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mio-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas dever3o ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.2.2 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdnico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensées de acordo com o célculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.
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4.2.3 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizag3o, as armaduras deverio ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. N&o serd permitida, em hipétese alguma, a colocacio
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada dever3 utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados 3
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem dever3 ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

5. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

5.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=9CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo cerdmico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 9cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
10
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de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

5.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-d chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devers
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

5.3 MASSA UNICA

Servico de embogo/massa Unica, aplicado manualmente, traco 1:2:8, em
betoneira de 400l, paredes internas, com execugio de taliscas, edificacio habitacional
unifamiliar (casas) e edificagdo publica padr3o.

5.4 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e colorag¢do perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfei¢do, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do embo¢o e do azulejo.

6. PISOS

6.1 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfei¢ces
do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentagio.
Servira de piso final para o assentamento de piso cerdmico.

11
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6.2 PISO GRANILITE

Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura
de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocagdo das juntas, aplicagdo do piso, 4
polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022

7. LOUCAS E METAIS

7.1 BANCADA EM GRANITO

Bancadas em granito nas dimensdes especificadas no projeto. Serdo
acompanhadas de um console de metalon 20x30cm, para serem apoiadas. As bancadas
de granito serdo em cinza andorinha com espessura de e=3 cm.
7.2 BANCADA EM ACO INOX

As bancadas deverdo ser em acgo inox, enchimento em concreto Portland CP II-E-
32, acabamento escovado fino e canto reto altura 40mm; conforme dimensdes no
projeto.

7.3 CUBA EM ACO INOX
Bojo em agoinoxn®2(56 x 33 x 11,5 cm) com vélvula e sifio cromados, assentada
em bancada. Fornecimento e instalaggo.

7.4 CHUVEIRO ELETRICO
Chuveiro-elétrico cromado 1/2". Fornecimento e instala¢do.

8. ESQUADRIAS

8.1 JANELA EM ALUMINIO
Janela em aluminio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro,
conforme indicado no projeto.

8.2 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E=10MM
Instalagdo de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de aluminio ou pvc,
fixado com baguete.

8.3 JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados
em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

O aluminio puro serd do tipo H - metallrgico - e obedecera ao disposto na P-
NB167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios

12
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deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609
e NBR 9243 e a anodizacdo sera classe A18 (processo de oxidagdo anddico para
proporcionar recobrimento de éxido pigmentado com espessura minima de 18 micras),
isento de defeitos. No caso de cortes apés a anodizagdo dos perfis, as superficies sem
anodizagdo ndo poderdo estar visiveis.

Os materiais a serem empregados dever&o ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execug¢do das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢Ges no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vdos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As janelas projetantes terdo
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. Os vidros
utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

9. PINTURA

9.1 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mio em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma dem3o e outra deverio ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas dever3o ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

10. SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1 PRATELEIRA EM COMCRETO PREMOLDADO
Prateleira em concreto pré-moldado, esp. 4cm, apoiada em console de metalon
{30x20) mm, inclusive fixa¢do

10.2 DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS
Depésito para cilindro de gas (glp), inclusive alvenaria de vedagio com esp.
14cm, chapisco com argamassa (trago 1:3), esp. 5mm, reboco com argamassa (trago

13
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1:2:8), esp. 20mm, pintura acrilica em duas (2) dem3os, laje impermeabilizada e portdo
em tela galvanizada fio 12 com cadeado, exclusive cilindros - padrdo der-mg

10.3 PONTO DE EMBUTIR GAS

Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura,
didmetro 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/ "x3/16") e divisdo
vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), exclusive pintura.

10.4 BANCADA A SER REALOCADA
Bancada a ser realocada, conforme indicado no projeto.

10.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servigos e antes da entrega da obra, proceder-se-a 3
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
0s metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalaces deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servigos que atenderem as suas respectivas especificagdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscaliza¢3o.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por unidade
de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboraco
e fornecer todos os dados e informagdes necessérias e solicitadas pela Fiscalizacio para

o desenvolvimento de suas atividades.
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A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substitui¢do no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protegdo individual necessérios e de acordo com as Normas de Seguranga do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranga e Saude no Trabalho, em TODAS as operacbes a serem
desenvolvidas por seus funcionérios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratagdo dos servicos serd feita sob o regime de contratacio por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneracdo conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguira padrdes minimos para garantir a boa execucdo dos
servigos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.
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10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES

Todas as solicitagdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de

protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N&@o sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservincia as suas

disposi¢des na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga

maior, imprevisiveis ou inevitdveis, conforme definido no Artigo 393 do Cédigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigag¢des do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o
entendimento da execugdo da obra;

Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacgdes técnicas
necessarias e suficientes para a execucdo da obra;

Planilha Orgamentdria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E ORSE;

Composigdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 meses
para a execugao de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execug¢do dos servicos;

ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situagdo regular junto ao CREA-MG;
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Cataguases — MG, 26 de maio de 2025.

—7
Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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A Prefeitura de
fZ. Cataguases SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagio de empresa especializada em servicos comuns e de obras e servigos comuns dej
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento  obra de Reforma Creche CAIC no Bairro
Santa Clara no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: A obra se faz necessario visto que a Creche CAIC apresenta a necessidade del
reforma em alguns cdmodos, tais como, cozinha, lavanderia e despensa de forma a manter a conservagio doj
local e melhor atender aos seus usudrios.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA: Secretaria de Educago

- Ficha: 728/1569 - Recurso ETI (Escola em Tempo Integral)
- Bloqueio: 1019603

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 3 (trés) meses a partir da assinatura do contrato.

S. FISCAL DO CONTRATO: Marco Antonio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhdes Sasso -
Secretario de Obras

i 1 D vt

Marco AéAiO Machado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

Jggé Maria Magalhaes Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS

Piginaldel
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