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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Reforma Escola Boaventura Abritta no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de mao de

obra e material conforme especificagdes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos ¢ uma clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em

termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as

seguintes informacdes:

i.  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro e previsao de eventual necessidade de prolacao de termo aditivo por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragcdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solucdes metodologicas ou tecnologicas, em termos de

modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execucdo e a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,

consideradas as caracteristicas do regime de execu¢ao no caso de obras e servi¢os de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que ¢ uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em func¢do da relagdo combinada da probabilidade ¢ do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade ¢ a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto € o resultado de um
evento que afeta os objetivos. Ja o nivel de risco ¢ a magnitude de um risco ou combinacdo de riscos,
expressa em termos da combinagao das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

de risco para a analise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
IMPACTO ALTO Médio
MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA UALTA
IMPACTO: OODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [ALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [0 MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratacao.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnacgdes do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispoe o inc. VI, § 1°e § 2° art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagao.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos oOrgdos de orientacdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo da Administragio Publica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acorddo n® 2.882/2008 -
Plenario e a Stimula n°® 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicacdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliacdo da necessidade da revisao da data base do Setor de Licitagao

orcamento.
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RISCO 02
Impugnacgdes do Edital de licitacdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: . . .
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OO MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XKMEDIO JALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS- Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
N Revisdo dos projetos e orcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
SETOR RESPONSAVEL elaboragéo.
Em casos de impugnagdes por erros nos Secretaria de Obras
. A . lici ..
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.

Republicacdo do Edital, com a reabertura da
contagem de prazos.

Setor de Licitagdes
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execucdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos parametros estimados pela Administracao.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA LOALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO XMEDIO [0 ALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO O MEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento daj
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS ~
) contratacao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
N . quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA D - Secretaria de Obras
no caso da licitacdo deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitacdo fracassada  para

uma possivel repetigdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: X BAIXA [OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO KALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: O BAIXO XMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as.cléu~sulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situacgdo.
ACOES PREVENTIVAS i
¢ ) Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. o Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do § 2° art. 90 da Lei n. Setor de Licitades
14.133/2021, convocar 0s licitantes
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
, celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo|
SETOR RESPONSAVEL

licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL CBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitacdes
contemplem esta situacao.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e¢ das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA Aplicar as sangdes previstas na contratagao. Setor de Licitacdes

SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissdo da Ordem de Servigo,

por restrigdes da Contratante (liberagdo do local de implantagdo,

RISCO: ‘ ‘ o ‘
necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).

PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA OALTA

IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIA OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com

DANOS: mobilizagcdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderao ser reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construgdo de mobilizagdo e Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL desmobilizacdo da equipe e de equipamentos na
planilha de or¢amento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, Secretaria de Obras
solicitando que a Contratada n3o realize a

N R mobilizagdo até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA )
. novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais .
Secretaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execucdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢gamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA COALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XIMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
. Revisdo dos projetos e or¢gamento, de preferéncia S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ccretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérdio 1.977/2013 - Plenario do
, ) ) Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA O0MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO ALTO KCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO 0 ALTA
FASE DO PROCESSO DE | Fxecugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao
DANOS: da obra.
N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia S 2 de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
Apods avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante e desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acoérdio 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a Secretaria de Obras

proposta de alteracdo contratual a autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os

RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: XBAIXA OOMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Altera¢do dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servicos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL com precisdo, optou-se por adotar o regime de
execucao de empreitada por preco global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por preco global, a remuneragdo da
contratada sera apds a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico-| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medicdes de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas

apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execug¢do do objeto em|

RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO CJALTO KCRITICO
NfVEL DE RISCO: OBAIXO KMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo dal
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada alteracdao contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS
, fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de ) .
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitacao
fatos  imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE C ONTIGENCIA Claso a~ Contratada \lferzlha reguerer ‘[alsl.vaclllores,1
’ a teraga0~contratua evera ser avaliada pe Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagao.
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RISCO 11

Execucdo dos servigos com qualidade abaixo da especificada nal

RISCO: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislacdes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO CMEDIO XKALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO [CIMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de

refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execu¢dao dos Secretaria de Obras

ACOES PREVENTIVAS servic¢os, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL [ Prever, dentre as clausulas do Edital, sancdes e

Setor de Licitagoes
que contemplem esta situagao.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de correcdo de algum
~ . servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL Aplicagao das sangdes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licita¢des
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RISCO 12
Alteragao da legislacdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL XBAIXO [MEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. . Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA P Secretaria de Obras
, uma alteracdo contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL

financeira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

PROBABILIDADE:

KBAIXA COJMEDIA L ALTA

IMPACTO:

[ODESPREZIVEL [OBAIXO [CMEDIO XALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

[IBAIXO KMEDIO 0 ALTA

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagoes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitagdes

contemplem esta situagao.

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdencidrias e para Setor de Licitagdes
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [0 MEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO CJALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducao,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execuc¢ao dos servicos.
A Contratada deverd cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizacdo, as condi¢des do canteiro de obras,
, . L ) Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de
Trabalho
Protecdo Individual e a instalagcdo de
Equipamentos de Protecao Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de Setor de Seguranca do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sangoes Setor de Seguranca do
previstas na contratagao. Trabalho
. Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos  administrativos
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos oOrgdos competentes €| Qotor de Seguranca do

encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Trabalho
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RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO XMEDIO [JALTO COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execucdo daj
DANOS: obra.

A Contratada devera manter vigilancia da obra e

ACOES PREVENTIVAS se responsabilizara pelos danos e prejuizos
SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.

Secretaria de Obras

Nao identificadas.

ACOES DE CONTIGENCIA -
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: . .
ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO KMEDIO [CALTO [COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS o o Secretaria de Obras
, dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execucdo da obra somente se registradas
chuvas acima da média histoérica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N R as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA )
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogacdo do prazo de execucdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacao

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
RISCO: o
decorrentes de fenomenos climaticos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
. A Contratada arcard com 0s prejuizos S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
N . Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Ob
ACOES DE CONTIGENCIA ccretaria de Lbras
, necessarios para entrega do objeto nas condi¢des
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagao.
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SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO XALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: COBAIXO XIMEDIO CJALTO
Execugao Contratual.
FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
N Licitacdo da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS . ot iy Secretaria de Fazenda
, disponibilidade do recurso or¢camentario,
SETOR RESPONSAVEL L
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orcamentarios pelo Governo Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execucdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: LOBAIXA KMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO [OMEDIO [JALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: [JBAIXO [JMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Atrasos para entrega da obra.
Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Necessidade de realizacio de nova licitagio ou de contratacio de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes S
) temol ta situacs Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSA VEL que contemplem esta situagao.
Instaurar  processo  para  aplicagdo  das Setor de Licitacdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONTINGENCIA  [Realizar a contrata¢do do remanescente da obra, Ce s
] Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Secretaria de Obras

Cataguases, 02 de junho de 2025.
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1. OBJETO

Este instrumento tem como objetivo a contratagdo de empresa de engenharia
para a execucao da reforma da Escola Boaventura Abritta. O projeto prevé com a
finalidade de melhorar a estrutura fisica da unidade e proporcionar um atendimento de
maior qualidade aos usudrios. Nesse projeto serd removido todo o telhado e
engradamento para a instalagao de uma nova cobertura com telha ceramica, lixamento
das paredes e tetos para as mesmas receberem uma nova pintura e uma limpeza em
geral de toda edificagdo, no municipio de Cataguases, com o fornecimento de mdo de
obra, materiais e equipamentos, conforme especificagdes constantes nos documentos

técnicos anexos ao processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificacdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucao da reforma da Escola Boaventura Abritta.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracdo Publica.

Os servigos a serem contratados sao passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servicos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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O edificio que recebera intervencdo esta situado no distrito de Cataguarino no

municipio de Cataguases — MG. O local dispde de necessidades da reforma da Escola

Boaventura Abritta, para melhor atender o publico.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagao

técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um
bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participacao de profissionais habilitados conforme disposto na Lei

Federal n.5.194/66.
Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como a reforma

da Escola Boaventura Abritta, de modo que a modalidade adequada para o

processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma

eletrénica, umavezqueoart.17, §22 da Lein.14.133/2021 dispGe que as licitagbes serdo

realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de

manutencdao, de adequacao e de adaptaciao de bens

GCIMPAR
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moaveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas
originais dos bens;
Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo implica na
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de a¢bes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragao
substancial das caracteristicas originais de bem imédvel, de interesse para a
Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

A reforma do telhado e a pintura das instalacdes da escola sao medidas
essenciais para garantir um ambiente seguro, acolhedor e propicio ao desenvolvimento
educacional de nossos alunos. Atualmente, o telhado apresenta infiltragdes, goteiras e
desgaste em sua estrutura, o que compromete a integridade fisica do prédio, coloca em
risco a seguranca de alunos, professores e demais servidores, e prejudica o andamento
das atividades pedagdgicas, especialmente em periodos de chuva.

Além disso, a pintura das dareas internas e externas da escola encontra-se
bastante desgastada, o que afeta negativamente a aparéncia da instituicdo e o bem-
estar de toda a comunidade escolar. A renovac¢do da pintura contribuird ndo apenas para
a valorizacdo estética do ambiente, mas também para a preservacdo das estruturas
fisicas, reforcando o sentimento de pertencimento e cuidado entre os usuarios do
espaco escolar.

Portanto, a realizacdo dessas melhorias é urgente e necessaria para assegurar
condicbes adequadas de ensino e aprendizagem, bem como para preservar o

patrimonio publico.

5. ESPECIFICAGOES
Os servigos de reforma da Escola Boaventura Abritta serdo executados de acordo

com as padronizacdes, procedimentos, especificacdes de servico e métodos de ensaios
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das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as

CIMPAR

orientagdes da Fiscalizagao.

6. PROJETO BASICO
O servico serd executado no Lago do Rosario, localizado no distrito de
cataguarino no municipio de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado
possui coordenadas geograficas de latitude 21°17'50.80"S e longitude 42°43'40.86"0.
Nesse projeto serd executado a reforma da Escola Boaventura Abritta, serd
removido todo o telhado e engradamento para a instalacdo de uma nova cobertura com
telha ceramica, lixamento das paredes e tetos para as mesmas receberem uma nova

pintura e limpeza geral de toda edificagao

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

REFORMA DA ESCOLA BOAVENTURA ABRITTA
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 REMOCAO DE TELHA CERAMICA PARA REAPROVEITAMENTO
Deverd ser removida e reaproveitada toda telha ceramica, indicadas no projeto.

2.2 REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA
Deverd ser removida e empilhada todo engradamento de telha ceramica,
indicados no projeto.

2.3 CARGA DE MATERIAL
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O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

GCIMPAR

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. PINTURA

3.1 LIXAMENTO PAREDE
Lixamento manual em parede para remocao de tinta.

3.2 LIXAMENTO TETO
Lixamento manual em teto para remocao de tinta.

3.3 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

3.4 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demados de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

3.5 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,

7
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posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demado de
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aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressbes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverd ser procedido
lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para corre¢do dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

3.6 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverao ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metalicas que forem pintadas com
tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para corregao dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

4. COBERTURA

4.1 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
paraju, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizacdo de um sd tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pecas
indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia maxima entre caibros
deverd ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas ceramicas. As ripas deverdo ser
dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribuicdo uniforme de cargas,
devendo haver superposicao delas, na ultima fiada de telhas do beiral. O espacamento
das ripas serd determinado pelo comprimento das telhas.

4.2 SUBCOBERTURA MANTA
Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de aluminio, incluso
transporte vertical.
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4.3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA
Cobertura em telhas ceramicas do tipo colonial francesa, devendo seguir,

GCIMPAR

rigorosamente o projeto e detalhes. Devera ser observada a maxima linearidade dos
elementos componentes do telhado, ndo se admitindo pecas fletidas no engradamento
ja executado. O telhado deverd ficar perfeitamente plano, ndo se admitindo colos ou
ondas. A cumeeira devera ser executada com telhas ceramicas devidamente embogadas
com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:5 ou de cimento e areia média no traco 1:4
em volume. As telhas dos beirais serdo amarradas com arame de cobre nas duas
primeiras fiadas. A argamassa de emassamento das telhas cumeeiras e dos corddes
devera conter pigmento na cor da telha.

4.4 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA

Deverao ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Finalmente deverdo ser
aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de acabamento com pintura verniz (incolor)
alquidico.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 COSTURA DE TRINCA

Costura de trinca com grampo, barra de ago ca-60 @4,2mm, comprimento total
40cm, espacamento de 15cm, inclusive corte, dobra e argamassa, trago 1:4 (cimento e
areia), com preparo mecanizado.

5.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA
Contraverga pré-fabricada, espessura de *15* cm, a ser instalada sob janela.

5.3 VERGA

Verga ou contraverga em concreto estrutural para vaos acima de 150cm,
preparado em obra com betoneira, controle "a", com fck 20 mpa, moldada in loco,
inclusive armacao.

5.4 ARGAMASSA MASSA UNICA

Revestimento com argamassa em camada Unica, aplicado em parede, trago 1:3
(cimento e areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo
mecanizado, exclusive chapisco.
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5.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA
Apds a conclusao dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a

GCIMPAR

limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitdrios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperacao do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacdes deverao ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificaces
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagao.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
guantidades executadas, por unidade de servico concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os precos por unidade
de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdao municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracdo
e fornecer todos os dados e informacdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizacdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca

estabelecidas pela Contratante.
10
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Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
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de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranca do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacao
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdao de quatro (04) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneragdo conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguird padrdes minimos para garantir a boa execug¢ao dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITAC@ES E NOTIFICAC@ES
Todas as solicitaces e notificacbes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORGA MAIOR

N3o serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacdes do Contrato.

11
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12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacdes preliminares para o
entendimento da execugao da obra;

Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execuc¢do da obra;

Planilha Orcamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com a tabela de
referéncia atualizada SICOR e SINAPI;

Composicao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 4 meses
para a execucdo de todos os servicos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugao dos servigos;

ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situacdo regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 26 de maio de 2025.

P 7
/

Y M <

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR REFERENTE A REFORMA
DA ESCOLA BOAVENTURA ABRITTA
CATAGUASES - MG
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1. OBIJETO

Este instrumento tem como objetivo a contratagdo de empresa de engenharia
para a execu¢do da reforma da Escola Boaventura Abritta. O projeto prevé com a
finalidade de melhorar a estrutura fisica da unidade e proporcionar um atendimento de
maior qualidade aos usudrios. Nesse projeto serd removido todo o telhado e
engradamento para a instalagdo de uma nova cobertura com telha ceramica, lixamento
das paredes e tetos para as mesmas receberem uma nova pintura e uma limpeza em
geral de toda edificagdo, no municipio de Cataguases, com o fornecimento de mio de
obra, materiais e equipamentos, conforme especificacdes constantes nos documentos

técnicos anexos ao processo.

2. INTRODUGCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o or¢amento com vistas a
execucgdo da reforma da Escola Boaventura Abritta.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observincia 8s normas vigentes e aos
principios que regem a Administragdo Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificagBes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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O edificio que receberd interveng¢do estd situado no distrito de Cataguarino no
municipio de Cataguases — MG. O local dispde de necessidades da reforma da Escola
Boaventura Abritta, para melhor atender o publico.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um
bem, na qual seja necesséria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participagdo de profissionais habilitados conforme disposto na Lei
Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratagdo caracteriza-se comoa reforma
da Escola Boaventura Abritta, de modo que a modalidade adequada para o
processamento da Concorréncia Eletrénica é por meio da concorréncia na sua forma
eletrnica, umavezqueoart.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagoes serao
realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.
Para fins da Lei Federal n® 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:
Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:
a) servigo comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto ag¢des, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenhoe qualidade, de

manutencgio, de adequagio e de adaptagdo de bens
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moveis e imdveis, com preserva¢io das caracteristicas
originais dos bens;
Assim sendo, o objeto do servigo de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servigo comum de engenharia. O servico implica na
interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de acdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo
substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a
Administragdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

A reforma do telhado e a pintura das instalagdes da escola sdo medidas
essenciais para garantir um ambiente seguro, acolhedor e propicio ao desenvolvimento
educacional de nossos alunos. Atualmente, o telhado apresenta infiltragdes, goteiras e
desgaste em sua estrutura, o que compromete a integridade fisica do prédio, coloca em
risco a seguranga de alunos, professores e demais servidores, e prejudica o andamento
das atividades pedagogicas, especialmente em periodos de chuva.

Além disso, a pintura das dreas internas e externas da escola encontra-se
bastante desgastada, o que afeta negativamente a aparéncia da instituicdo e o bem-
estar de toda a comunidade escolar. A renovagdo da pintura contribuird ndo apenas para
a valorizagdo estética do ambiente, mas também para a preserva¢do das estruturas
fisicas, reforcando o sentimento de pertencimento e cuidado entre os usudrios do
espago escolar.

Portanto, a realizacdo dessas melhorias é urgente e necessaria para assegurar
condigdes adequadas de ensino e aprendizagem, bem como para preservar o

patrimonio publico.

5. ESPECIFICACOES
Os servigos de reforma da Escola Boaventura Abritta serdo executados de acordo

com as padronizagdes, procedimentos, especificagdes de servico e métodos de ensaios
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das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as

orientag0es da Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO
O servigo sera executado no Lago do Rosario, localizado no distrito de
cataguarino no municipio de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado
possui coordenadas geograficas de latitude 21°17'50.80"S e longitude 42°43'40.86"0.
Nesse projeto sera executado a reforma da Escola Boaventura Abritta, serd
removido todo o telhado e engradamento para a instalagdo de uma nova cobertura com
telha ceramica, lixamento das paredes e tetos para as mesmas receberem uma nova

pintura e limpeza geral de toda edificagao

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

REFORMA DA ESCOLA BOAVENTURA ABRITTA
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 REMOGCAO DE TELHA CERAMICA PARA REAPROVEITAMENTO
Devera ser removida e reaproveitada toda telha ceramica, indicadas no projeto.

2.2 REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA
Devera ser removida e empilhada todo engradamento de telha ceramica,
indicados no projeto.

2.3 CARGA DE MATERIAL
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O material deve ser carregado para ser transportado com caminh3o.

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-d levando em consideragdo o volume transportado
em m3 Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do
perimetro urbano).

3. PINTURA

3.1 LIXAMENTO PAREDE
Lixamento manual em parede para remogao de tinta.

3.2 LIXAMENTO TETO
Lixamento manual em teto para remogao de tinta.

3.3 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida deverd ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira
demdo servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda m3o em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma dem3o e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentac¢do dos pigmentos e componentes mais densos.

3.4 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira
demdo servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverd ser aplicada pura, sendo que, entre uma dem3o e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

3.5 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,

7
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posteriormente devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma dem3o de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressOes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido
lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demdo leve de massa corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas dem3os de
acabamento com dleo/esmalte sintético.

3.6 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a colora¢do uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metélicas que forem pintadas com
tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma dem3o de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apés, uma dem3o de massa corrida
deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apéds, segunda demdo leve de massa
corrida deverd ser aplicada para corregdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas dem3os de acabamento com
oleo/esmalte sintético.

4. COBERTURA

4.1 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
parajd, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizacdo de um so6 tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pegas
indicadas, compativeis com os vdos a serem vencidos. A distancia maxima entre caibros
deverd ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas cerdmicas. As ripas deverdo ser
dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribuicdo uniforme de cargas,
devendo haver superposi¢do delas, na tltima fiada de telhas do beiral. O espacamento
das ripas serd determinado pelo comprimento das telhas.

4.2 SUBCOBERTURA MANTA
Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de aluminio, incluso
transporte vertical.
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4.3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA

Cobertura em telhas cerdmicas do tipo colonial francesa, devendo seguir,
rigorosamente o projeto e detalhes. Deverd ser observada a méxima linearidade dos
elementos componentes do telhado, ndo se admitindo pecas fletidas no engradamento
ja executado. O telhado deverd ficar perfeitamente plano, ndo se admitindo colos ou
ondas. A cumeeira devera ser executada com telhas cerdmicas devidamente embogadas
com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:5 ou de cimento e areia média no traco 1:4
em volume. As telhas dos beirais serdo amarradas com arame de cobre nas duas
primeiras fiadas. A argamassa de emassamento das telhas cumeeiras e dos corddes
deverd conter pigmento na cor da telha.

4.4 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancar a colora¢do uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente devera ser removido todo o p6 da lixa. Finalmente deverdo ser
aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de acabamento com pintura verniz (incolor)
alquidico.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 COSTURA DE TRINCA

Costura de trinca com grampo, barra de ago ca-60 24,2mm, comprimento total
40cm, espagamento de 15cm, inclusive corte, dobra e argamassa, trago 1:4 (cimento e
areia), com preparo mecanizado.

5.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA
Contraverga pré-fabricada, espessura de *15* cm, a ser instalada sob janela.

5.3 VERGA

Verga ou contraverga em concreto estrutural para vdos acima de 150cm,
preparado em obra com betoneira, controle "a", com fck 20 mpa, moldada in loco,
inclusive armagdo.

5.4 ARGAMASSA MASSA UNICA

Revestimento com argamassa em camada unica, aplicado em parede, trago 1:3
(cimento e areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, inclusive argamassa com preparo
mecanizado, exclusive chapisco.
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5.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servigos e antes da entrega da obra, proceder-se-3 3
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
0s metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de a¢o fina; As instalagdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho seré retirado do local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os precos por unidade
de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracdo
e fornecer todos os dados e informag8es necessarias e solicitadas pela Fiscalizagdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substituigdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca

estabelecidas pela Contratante.
10
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Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de prote¢do individual necessirios e de acordo com as Normas de Segurang¢a do
Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranca e Salde no Trabalho, em TODAS as operacSes a serem
desenvolvidas por seus funciondrios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO |

A contratacdo dos servicos serd feita sob o regime de contratagio por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de quatro (04) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneragdo conforme o prego do respectivo servico.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguird padrdes minimos para garantir a boa execucdo dos
servigos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitagdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

Ndo sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservincia as suas
disposicbes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitdveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigagées do Contrato.
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12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacdes preliminares parao
entendimento da execuc¢do da obra;

* Projeto executivo: contempla todas as especificages e informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a execucdo da obra;

¢ Planilha Orgamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com a tabela de
referéncia atualizada SICOR e SINAPI;

e Composi¢do de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

¢ Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 4 meses
para a execugdo de todos os servigos;

e Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execug¢do dos servicos;

e ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situagdo regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 26 de maio de 2025.

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D



mailto:E3engenharia@deconengenharia.com.br

Prefeitura de
%, Cataguases SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagio de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns dej
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento a obra de Reforma na Escola Boaventura
Abritta no Distrito Cataguarino, no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: Permitir melhoria na estrutura fisica da unidade, onde serd executado uma nova
cobertura em um dos blocos e pintura, proporcionando maior qualidade aos usuarios.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO

Emenda Impositiva 21 :
- Ficha: 726/1001-901 - R$ 91.164,19 - Emenda Impositiva 21
- Ficha: 726/1550 - R$ 35.169,81- Recurso QSE
- Bloqueio: 1019603

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato.

S. FISCAL DO CONTRATO: Marco Antdnio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhides Sasso -
Secretério de Obras

gﬁé/ L o

Marco 141“740 Machado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

LA

’ JosZ Maria M!galhﬁes Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS
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