> engenharia@deconengenharia.com.br

é engenharia.decon
Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

Procépio, Juiz de Fora/MG

D:CON (32) 98883-1443 GCIMPAR
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 16/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
REFORMA DA COZINHA SBC JUNHO/2025 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO DESONERADO 29,42%
~ Fisico /
ITEM DESCRICAO 1 2 3 6 7 9 10
¢ FINANCEIRO
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,83% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 DEMOLICAO 2,80% 100,00%
5.125,68 5.125,68
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,59% 100,00%
1.087,91 1.087,91
4 INFRAESTRUTURA 6,39% 100,00%
11.684,75 11.684,75
5 SUPERESTRUTURA 9,87% 100,00%
18.050,04 18.050,04
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 15,92% 30,00% 70,00%
29.123,88 8.737,16 20.386,72
7 PISOS 9,42% 100,00%
17.233,33 17.233,33
8 |NSTALACCES ELETRICAS 2,92% 100,00%
5.343,87 5.343,87
9 |NSTALAC6ES HIDROSSANITARIAS 2,34% 50,00% 50,00%




4.279,90 2.139,95 2.139,95
10 LOUCAS E METAIS 7,25% 100,00%
13.270,44 13.270,44
11 ESQUADRIAS 9,44% 100,00%
17.271,43 17.271,43
12 PINTURA 4,60% 100,00%
8.414,07 8.414,07
13 COBERTURA 20,92% 12,00% 88,00%
38.277,35 4.593,28 33.684,07
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 6,69% 100,00%
12.239,91 12.239,91
Fisico 100,00% 25,26% 24,66% 24,98% 25,10%
FINANCEIRO| RS$ 182.929,11 R$ 46.212,09 R$ 45.103,87 R$ 45.689,17 RS 45.923,98

Prefeitura Municipal De Cataguases
José Maria Magalhdes Sasso
Secretario Municipal de Obras

Resm;nsével Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: [rererencia: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 16/06/2025
OBRA: SINAPI MG - MARG0/2025 ISS:
REFORMA DA COZINHA SBC JUNHO/2025 5,00%
ENDEREGO: REGIME: BDI:
ESCOLA MUNICIPAL ANTGNIO AMARO DESONERADO 29,42%
. Fisico/
TE DESCRIC 6 7 Y L
ITEM SCRiCAo FINANCEIRO ! 2 3
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,83% 100,00%
1.526,55 1.526,55
2 DEMOLICAO 2,80% 100,00%
5.125,68 5.125,68
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,59% 100,00%
1.087,91 1.087,91
4 INFRAESTRUTURA 6,39% 100,00%
11.684,75 11.684,75
5 SUPERESTRUTURA 9,87% 100,00%
18.050,04 18.050,04
6 ALVENARIA/REVESTIMENTOS 15,92% 30,00% 70,00%
29.123,88 8.737,16 20.386,72
7 PISOS 9,42% 100,00%
17.233,33 17.233,33
8 INSTALAGOES ELETRICAS 2,92% 100,00%
5.343,87 5.343,87
9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2,34% 50,00% 50,00%
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4.279,50 2.139,95 2.139,95
10 LOUCAS E METAIS 7,25% 100,00%
13.270,44 13.270,44
11 ESQUADRIAS 9,44% 100,00%
'17.271,43 17.271,43
12 PINTURA 4,60% 100,00%
8.414,07 8.414,07
13 COBERTURA 20,92% 12,00% 88,00%
38.277,35 4,593,28 33.684,07
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 6,69% 100,00%
12.239,91 12.239,91
Fisico 100,00% 25,26% 24,66% 24,98% 25,10%
FINANCEIRO| R$ 182.929,11 R$ 46.212,09 R$ 45.103,87 R$ 45.689,17 RS 45.923,98
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Prefeitura Munici Resp‘snsa’vel Técnico

José Maria Magal
Secretdrio Muni
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teonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D




