.fe?’ CATAG UAS ES SECRETARIA DE

PREFEITURA OBRAS

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Reforma da cozinha da Escola Municipal Anténio Amaro no Municipio de Cataguases-MG, com

fornecimento de méao de obra e material conforme especificacbes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUGAO
A Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos, define

no seu art. 6° que o mapa de riscos € uma clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econémico-fincaneiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de
sua ocorréncia;

i. No caso de obrigagbes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fracbes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagcdo de aderéncia entre a execugcdo e a solugado predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
consideradas as caracteristicas do regime de execugao no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor’ para fazer a analise de riscos que € uma ferramenta que
apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungao da relagdo combinada da probabilidade e do impacto
de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade € a chance de algo acontecer, ndo
importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se
descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto € o resultado de um evento que afeta os objetivos.
Ja o nivel de risco € a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em termos da combinacéo das

consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a analise de risco.

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
ALTO Médio
IMPACTO MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01
RISCO: Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente no
que diz respeito a capacita¢do técnica profissional etécnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA CIALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO [XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO COMEDIO COALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Planejamento da Contratagdo.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Possibilidade de impugnag¢des do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o certame
restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde o inc. VI, § 12 e § 29, art. 67 da Lei n.
14.133/2021, especialmente no que se refere as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da Secretaria de Obras
licitagdo.

Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientagao e fiscalizagao,
da Administracdo Publica como a Advocacia Geral da Unido
e o Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acérddo n? Secretaria de Obras
2.882/2008 — Plenario e a Sumula n? 263/2011, dentre
outros.

AGOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de impugnacdo, republicacdo do certame, com a|
revisdo dos itens de qualificacdo técnica e avaliagcdo da Secretaria de Obras

necessidade da revisdo da data base do orgamento. Setor de Licitagdo

RISCO 02

RISCO: Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados
a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XIBAIXA [ mEDIA Ll ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO KXMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO 1 MEDIO LJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracao.
Em casos de impugnagoes por erros  nos Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

documentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos|
que procedam com as corregoes.

Republicagdo do Edital, com a reabertura dacontagem Setor de Licitagdes
de prazos.
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RISCO 03

RISCO:

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao
ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos|
parametros estimados pela Administragdo.

PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA O ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [JBAIXO XIMEDIO [ ALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO O MEDIO [0 ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento da Prefeitura

DANOS: [Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

contratagdo. Setor de LicitagOes

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais

seriam os motivos do desinteresse pelo servico no caso da Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA licitacdo deserta ou revisdo dos valores estimados no caso Setor de Licitagoes
SETOR RESPONSAVEL de licitagdo fracassada para uma possivel repeticao)
do certame.
RISCO 04

RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA L] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO [XIALTO [JCRITICO
NiVEL DE RISCO: [ BAIXO X MEDIO ] ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as cldausulas do Edital, sang¢des que Setor de Licitagdes
ACOES PREVENTIVAS contemplem esta situagado.

SETOR RESPONSAVEL

Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na
fase de licitacdo e enviar o contrato para assinatura
dentro do prazo devigéncia da proposta.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Nos termos do § 29, art. 90 da Lei n.
14.133/2021, convocar 0s licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragdo do contrato nas condigGes ofertadas pelo)
licitante vencedor.

Setor de Licitagbes

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA 0O ATA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO CJMEDIO O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situag3o.
ACOES PREVENTIVAS Observar os prazos previstos para entrega do contrato Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL

assinado e das garantias contratuais e acompanhar a
entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Aplicar as sang¢des previstas na contratagdo. Setor de Licitagdes

RISCO 06

RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo, por restricdes da
Contratante (liberagdo do local de implantagdo, necessidade de execu¢do prévia de
outro servico, interferéncias com

outras atividades etc).

PROBABILIDADE: X BAIXA CIMEDIA O] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO XIMEDIO CIALTO LCICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO CIMEDIA CIALTO

FASEPROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagdo e

DANOS: desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os
canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser
reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construcdo de mobilizacdo e desmobilizacdo da Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

equipe e de equipamentos na planilha de orgamento
quando for necessario.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que Secretaria de Obras
@ Contratada nao realize a mobilizagdo até que os
servicos  sejam

novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais Secretaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia

do contrato.
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RISCO 07
RISCO: Identificacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas,
especificagbes ou memoriais que compde a contratagdo, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA LI ALTA
IMPACTO: [J DESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO XIALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XIMEDIO ] ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgcamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboragao.

Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Observar o Acérddo 1.977/2013 -Plenério do Tribunal de
Contas da Unido.

Secretaria de Obras

RISCO 08

RISCO:

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢gamentos, plantas,
especificacbes ou memoriais que compde a contratagcdo, que sejam relevantes.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA O] MEDIA

O  ATA

IMPACTO:

[0 DESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO [JALTO XICRITICO

NiVEL DE RISCO:

O Baxo XIMEDIO

0J ALTA

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboragao.

Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Apds avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da Contratante e
desde que sejam atendidas as demais exigéncias postas|
no Acérddo 1.977

2013 para aditivos por falhas, encaminhar a
proposta de alteragdo contratual a autoridade competente.

Secretaria de Obras
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RISCO 09

RISCO:

que serdo efetivamente executados na obra,
objeto ou a alguns servigos que compdse o objeto.

Diferenca entre os quantitativos da planilha de or¢camento e os
devido as incertezas inerentes ao

quantitativos|

PROBABILIDADE:

XIBAIXA N MEDIA

O  ATA

IMPACTO:

00 DESPREzZIVEL [IBAIXO XIMEDIO JALTO [ICRITICO

NIVEL DE RISCO:

XIBAIXO O MEDIO

O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servicos a
ACOES PREVENTIVAS serem executados podem ser definidos com precisado, Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

optou-se por adotar o regime de execugdao de empreitada
por preco global.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Para as obras contratadas no regime de empreitada por
preco global, a remunera¢do da contratada serd apods a
execucdo de cada etapa, previamente definida no|
cronograma fisico- financeiro. As medigdes de campo das|
quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0
suficiente para definir o percentual executado.

Secretaria de Obras

RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execucdo do objeto em decorréncia de

RISCO: fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA CALTA
IMPACTO: [ ] DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO [JALTO KICRITICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XMEDIO O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, que sera realizada
alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos
ACOES PREVENTIVAS pela Contratada, para restabelecer o equilibrio econémico-

SETOR RESPONSAVEL

financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis,
que inviabilizem a execugdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

Secretaria de Licitagao

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao|
contratual devera ser avaliada pela fiscalizagdo.

Secretaria de Obras
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RISCO 11

RISCO:

Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou
em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.

PROBABILIDADE:

L] BAIXA XMEDIA L] ALTA

IMPACTO:

(] DESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XIALTO [CICRITICO

NiVEL DE RISCO:

[ BAIXO CIMEDIO -

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de retrabalho.
Fiscalizar continuamente a  execugao dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servicos, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢des Setor de Licitages
que contemplem esta situagdo.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada Secretaria de Obras
A necessidade de corre¢do de algum servico ja

executado.

Aplicacdo das sangOes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes

RISCO 12

RISCO:

Alteracdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no projeto
inicialmente contratado.

PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA I ALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL XIBAIXO [JMEDIO CJALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO [l MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS IAcompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
ACOES DE CONTINGENCIA Revisdo do escopo da contratacdo, realizando-se uma Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

alteracdo contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada
no caso concreto.
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RISCO: Descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O méDIA L ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO KALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XMEDIO O ALTA

|FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que
contemplem esta situag3o.

Setor de Licitagdes

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdao do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo
do contrato.

Setor de Licitagdes

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual.

Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execug¢do dos servigos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA 1 MEDIA CJ ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO CJ MEDIO JALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagao
funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria,
DANOS: da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizag¢des.
A Contratada devera responder por qualquer acidente Secretaria de Obras
de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada devera  cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho. Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
. fiscalizacdo, as condi¢cdes do canteiro de obras, verificando Setor de Seguranca do
ACOES PREVENT[VAS a utilizacdo de Equipamentos de Prote¢do Individual e Trabalho
SETOR RESPONSAVEL @ instalacdo de Equipamentos de Protecdo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de seguranga no Setor de Seguranga do
trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar Secretaria de Obras
processo para aplicagdo das sangGes previstas na Setor de Seguranga do
contratacdo. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA procedimentos administrativos necessarios junto aos Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL Orgdos competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Trabalho
Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada
junto aPrevidéncia Social.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-M
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA OALTA
IMPACTO: ] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO CIMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
ACOES PREVENTIVAS A Contratada devera manter vigilancia da obra e se Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL responsabilizard pelos danos e prejuizos oriundos de

roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCIA N3o identificadas. -
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 16
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA [JALTA
IMPACTO: ] DEesSPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO COMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos de chuvas|
ACOES PREVENTIVAS ocorridas dentro das médias historicas dos ultimos 12 Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

meses, sendo justificadvel atrasos na execugdo da obra
somente se registradas chuvas acima da média histérica.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de
execucdo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas|
preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso
afirmativo, realizar a prorrogacdao do prazo de execugdo.
Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo da

Secretaria de Obras

vigéncia contratual.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 17

RISCO:

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendmenos climaticos.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA CIMEDIA LJALTA

IMPACTO:

L] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

XIBAIXO CIMEDIO LJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

A Contratada arcara com 0s  prejuizos Secretaria de Obras
decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fen6menos climaticos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Obras
necessarios para entrega do objeto nas condigGes

inicialmente previstas na contratacao.

RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA CIALTA
IMPACTO: (] DESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO XIALTO [CICRITICO

NiVEL DE RISCO:

CIBAIXO X MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas

DANOS: obrigacGes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Licitagdo da obra somente com a garantia da Secretaria de Fazenda

SETOR RESPONSAVEL

disponibilidade do recurso or¢amentario, indicada pelo
setor competente.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
orcamentarios pelo Governo Federal, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspensdo da execugdo da
obra pela Contratada.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCES K
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: O] BAIXA XIMEDIA CJALTA
IMPACTO: ] DpespreziVEL [IBAIXO COMEDIO CJALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: CIBAIXO CIMEDIO XALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

Atrasos para entrega da obra.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execuc¢do da obra.

DANOS: - T o~ =
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo deremanescente,
impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL contemplem esta situagao.
Instaurar processo para aplicacdo das Setor de Licitagdes

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

penalidades a Contratada.

Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos
termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Setor de Licitagoes
Secretaria de Obras

Cataguases, 17 de junho de 2025.

Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCEZE
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1. OBIJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a
execugao de obra de reforma da Escola Municipal Antonio Amaro, sendo executado
demolicbes de paredes e revestimentos cerdmicos, construcdes de novas de paredes,
revestimentos ceramicos, pisos ceramicos, bancada em granito, prateleira em concreto
pré-moldado, instalagbes elétricas, pinturas, cobertura termoacustica, construcao de
casa de gas e etc. com fornecimento de mao de obra, equipamentos e materiais,

conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo dos servicos de reforma da Escola Municipal Anténio Amaro supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracdo Publica.

Os servigos a serem contratados sao passivos de quantificagcdao segundo praticas
e especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO
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O edificio que receberd intervencdo esta situado no centro do municipio de
Cataguases — MG, o local dispde de necessidades de uma reforma para melhoria em
geral, sendo assim haverd demolicdes de paredes, demolicdo de azulejos e pisos
ceramicos, construcdes de novas parardes, instalacdes de novos revestimentos,
bancada em granito, prateleiras em concreto pré-moldado, construcdo de casa de gas,
instalacGes elétricas, pinturas, cobertura termoacustica, entre outros, conforme
documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacao
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como reforma
da Escola Municipal Antonio Amaro, de modo que a modalidade adequada para o
processamento da Concorréncia Eletrénica é por meio da concorréncia na sua forma
eletronica, umavez que oart.17, §22da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitages serdo
realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servicos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndao enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos

especializados, que compreendem:
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a) servico comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutengdo, de adequag¢do e de adaptacao de bens
moveis e imdveis, com preservag¢ao das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servigo comum de engenharia. O servigo implica na
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo
substancial das caracteristicas originais de bem imoével, de interesse para a
Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que a Escola Municipal
Antonio Amaro apresenta a necessidade de reforma da cozinha e construgdo de alguns
comodos, tais como depdsito, lavandeira e despensa, de forma a melhor utilizar o

espaco do edificio e dar mais conforto aos usuarios.

5. ESPECIFICAGOES

Os servicos de reforma da Escola Municipal Anténio Amaro deverdo ser
executados de acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificagdes de servico
e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas

da ABNT, bem como as orienta¢des da Fiscalizagao.

6. PROJETO BASICO
O servico sera executado estd localizada no centro do municipio de Cataguases-

MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude

21°23'4.65"S e longitude 42°42'6.34"0.
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A proposta de reforma da cozinha, e construgao de depdsito, lavanderia e
despensa tem como objetivo principal a modernizacdo dos ambientes, e a melhoria na
funcionalidade e seguranca desses espacos essenciais ao dia a dia da Escola Municipal
Ant6nio Amaro.

A reforma visa modernizar os acabamentos, substituir revestimentos e pisos
ceramicos, bancadas em granito, construcdo de casa de gds, pinturas, entre outros
servicos, além de otimizar a disposicdao dos méveis e eletrodomésticos para melhor
aproveitamento do espaco.

Nesse projeto serd executado demolicGes de paredes, demolicdo de azulejos e
pisos ceramicos, para a instalacdo de novos pisos, azulejos, bancada em granito,
prateleiras de concreto pré-moldadas, construcdo de casa de gas, pinturas entre outros,

Serdo usados nesses servicos caminhdes e outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO
lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA
Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de a¢o galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.
2. DEMOLICAO
2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO

Deverao ser demolidas as paredes e vaos de alvenaria de tijolo e bloco, indicados
no projeto. Inclui afastamento.
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2.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO — AZULEJO, CERAMICO, ETC.
Devera ser demolido todos os revestimentos cerdmico, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto.

2.3 REMOCAO DE GRADES
Remocdo de grade/gradil/alambrado ferro chumbada c/reaprov.

2.4 REMOCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA

Remocdo manual de folha de porta ou janela de madeira ou metdlica, com
reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e
retirada do material removido nao reaproveitavel.

2.5 REMOCAO DE LOUCAS

Remocdo de loucgas (lavatdrio, banheira, pia, vaso sanitario, tanque), com
reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e
retirada do material removido ndo reaproveitavel.

2.6 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO

Demolicdo mecanizada de concreto armado, com equipamento elétrico,
inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material
demolido.

2.7 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
Demoli¢cdo de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento.

2.8 REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
Devera ser removida e reaproveitada toda telha ondulada de fibrocimento,
indicadas no projeto.

2.9 REMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METALICA, PVC OU FIBROCIMENTO
Devera ser removida e empilhada todo engradamento de telha metdlica, pvc ou
fibrocimento, indicados no projeto.

2.10 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.11 TRANSPORTE DE MATERIAL
O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicao efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado

7
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em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 VALAS
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacdao manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacado e o nivel do terreno a
partir do qual se comecou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.

3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

3.1.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servigo através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME
4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundacgdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A
armadura devera estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto deverd ser langcado cuidadosamente para ndo levar a sedimentacao, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
de execucdo que nao fiqguem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.
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4.2 SAPATAS

4.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servico inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro deverd ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizacdo.

4.2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qgualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacdes devera
obedecer as dimensodes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagao. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Nao poderd ser vibrado o concreto que se



> engenharia@deconengenharia.com.br

engenharia.decon
% Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano
— Procépio, Juiz de Fora/MG CIMPAR
DECON (32) 98883-1443

encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdnico em dimensodes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverao possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.2 VIGAS
5.2.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensées minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execugdo de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

5.3 LAJES
5.3.1 LAJE 10CM MACICA DE CONCRETO 20MPA

Serad executada laje macica de concreto fck=20MPa com espessura de 10cm,
incluindo toda armacao, forma resinada, escoramento e desforma nos lugares indicados
em projeto.

6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

6.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcao de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
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padrdo estabelecidas, com desvio mdximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serao chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-d4 chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

6.3 MASSA UNICA

Servico de embogo/massa Unica, aplicado manualmente, traco 1:2:8, em
betoneira de 400I, paredes internas, com execucdo de taliscas, edificacdo habitacional
unifamiliar (casas) e edificacdo publica padrao.

6.4 REVESTIMENTO CERAMICO
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensdes 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe

6.5 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificacdo homogénea e coloragao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicao, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operac¢do de molhar as superficies do emboco e do azulejo.

7. PISOS
7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers,
espessura de 3 cm.

11



> engenharia@deconengenharia.com.br

engenharia.decon
% Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano
— Procépio, Juiz de Fora/MG CIMPAR
DECON (32) 98883-1443

7.2 PISO CIMENTADO NATADO

Piso cimentado natado com argamassa, acabamento queimado, traco 1:3
(cimento e areia), esp. 50mm, modulacdo de (60x60) cm, inclusive junta plastica,
conforme indicado no projeto.

7.3 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso serd executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfeicées
do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentacao.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

7.4 PISO GRANILITE/MARMORITE
Piso em granilite/marmorite, esp. 8mm, acabamento polido, cor branca,
modulacdo de (1x1) m, inclusive junta aluminio, resina e polimento mecanizado.

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1 PONTO DE LUZ

Ponto de embutir para uma luminaria, com eletroduto de PVC rigido roscavel,
didametro nominal de 20mm, embutido na laje e cabo de cobre flexivel, ndo halogenado,
se¢do 1,5mm?, com distancia de até 5 metros do ponto de derivagdo, incluindo caixa
octogonal, suporte e fixacdo do eletroduto.

8.2 PONTO DE TOMADA

Ponto de embutir para uma tomada padrao com eletroduto flexivel corrugado,
antichama, didmetro de 25mm embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, ndo
halogenado, com distancia de até 10 metros do ponto de derivagao, inclusive caixa de
ligacdo, suporte e fixacdo do eletroduto com rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa.

8.3 LUMINARIA

Lumindria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lampadas
tubulares fluorescente 2x32w-¢t8, fornecimento e instalacao, inclusive base, reator e
[ampadas.

8.4 LUMINARIA DE EMBUTIR
Luminaria de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5
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8.5 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO
Tomada média de embutir (1 mdédulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalagao.

8.6 INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO
Interruptor simples (1 mddulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacao.

9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.1 PONTO DE AGUA FRIA
Ponto de 4dgua fria embutido, incluindo tubo de pvc rigido soldavel e conexdes.

9.2 PONTO DE ESGOTO - 40MM
Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rigido soldavel de 40 mm e conexdes
(lavatorios, mictorios, ralos sifonados, etc.).

9.3 PONTO DE ESGOTO - 50MM
Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rigido soldavel de 50 mm e conexdes
(pias de cozinha, maquinas de lavar, etc.).

10. LOUCAS E METAIS

10.1 BANCADA EM GRANITO

Bancadas em granito nas dimensdes especificadas no projeto. Serdo
acompanhadas de um console de metalon 20x30cm, para serem apoiadas. As bancadas
de granito serdo em cinza andorinha com espessura de e=3 cm.

10.2 BANCADA EM AGO INOX

As bancadas deverdo ser em ac¢o inox, enchimento em concreto Portland CP II-E-
32, acabamento escovado fino e canto reto altura 40mm; conforme dimensdes no
projeto.

10.3 CUBA EM AGO INOX
Bojoemacgoinoxn®2 (56 x33x11,5cm) com valvula e sifio cromados, assentada
em bancada. Fornecimento e instalagao.
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10.4 TANQUE ACO INOXIDAVEL
Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x 22* cm.

10.5 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA
Tanque de louga branca com coluna 22 litros, inclusive valvula e sifao cromados.
Fornecimento, instalacdo e rejuntamento.

10.6 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA
Torneira de parede para pia de cozinha com arejador cromada. Fornecimento e
instalacdo.

10.7 TORNEIRA PARA TANQUE
Torneira para tanque em metal, cromado, 1/2" - ref. 1152. Fornecimento e
instalacdo.

11. ESQUADRIAS

11.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 80X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 80x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

11.2 PORTA DE CORRER EM VIDRO 90X210CM
Porta de correr em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10mm, inclusive
acessorios.

11.2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 60X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 60x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

11.3 JANELA BASCULA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, bdascula, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos
indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas). O aluminio puro sera
do tipo H - metalurgico - e obedecerd ao disposto na P-NB167/ABNT e na DIN-1712. A
terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor
Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizagdo serd
classe A18 (processo de oxida¢do anddico para proporcionar recobrimento de éxido
14
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pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes
apos a anodizacdo dos perfis, as superficies sem anodizacdo ndo poderado estar visiveis.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medicGes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vados e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As janelas projetantes terdo
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. Os vidros
utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

11.4 JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados
em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecerd ao disposto na P-
NB167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios
deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609
e NBR 9243 e a anodizacdo sera classe Al18 (processo de oxida¢cdo anddico para
proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras),
isento de defeitos. No caso de cortes apds a anodiza¢do dos perfis, as superficies sem
anodizagdo nao poderao estar visiveis.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacio ou falhas de
laminagdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execugdo das esquadrias, deverao ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢des no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vados e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As janelas projetantes terao
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. Os vidros
utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.
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12. PINTURA

12.1 PINTURA LATEX EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta latex sem massa corrida deverao ser secas,
deverd ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser aplicada
tinta latex com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de dgua. A primeira demao servira
como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante deverd ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados intervalos
minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentacdo
dos pigmentos e componentes mais densos.

12.2 PINTURA LATEX EM TETOS COM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta latex com massa corrida deverdo ser secas,
devera ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser aplicada
tinta latex com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira demao servira
como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante devera ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados intervalos
minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentacdo
dos pigmentos e componentes mais densos.

12.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcangar a coloragao uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demao de
aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido
lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para correcdao dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

12.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) pulverizada sobre perfil
metadlico executado em fabrica (por demao).
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12.5 PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIES GALVANIZADAS

Deverdo ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As galvanizadas que forem pintadas
com tinta esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demado de aparelhamento de
acabamento fosco deverad ser aplicada com trincha. Apés, uma demao de massa corrida
deverad ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixan2 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para correcdao dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de acabamento com esmalte
sintético.

13. COBERTURA

13.1 ESTRUTURA METALICA

Fornecimento de estrutura metélica e engradamento metalico, em aco, para
telhado, exclusive telha, inclusive fabricacdo, transporte, montagem e aplicacdo de
fundo preparador anticorrosivo em superficie metalica, uma (1) demao.

13.2 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TERMOACUSTICA

Cobertura em telha metalica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacustica
com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno
expandido/isopor com esp. 30mm, acabamento natural, inclusive acessérios para
fixacdo, fornecimento e instalacao.

13.3 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO
Forro em chapa de gesso acartonado, esp. 12,5mm, com fixagcdo do tipo
aramado, exclusive perfil tabica, sanca e moldura, inclusive acessorios e fixagao.

13.4 PERFIL TABICA GALVANIZADA
Perfil tabica galvanizado, tipo lisa, com acabamento em pintura, na cor branca,
para forro em chapa de gesso acartonado, inclusive acessoérios de fixacao.

17



> engenharia@deconengenharia.com.br
engenharia.decon
% Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano
Procépio, Juiz de Fora/MG CIMPAR

DECON (32) 98883-1443

14. SERVICOS COMPLEMENTARES

14.1 DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS (GPS)

Depdsito para cilindro de gas (glp), inclusive alvenaria de vedacdo com esp.
14cm, chapisco com argamassa (traco 1:3), esp. 5mm, reboco com argamassa (trago
1:2:8), esp. 20mm, pintura acrilica em duas (2) demaos, laje impermeabilizada e portao
em tela galvanizada fio 12 com cadeado, exclusive cilindros - padrdo der-mg.

14.2 PONTO DE EMBUTIR PARA GAS

Ponto de embutir para gds em tubo de cobre classe "a" sem costura soldavel, dn
1/2" (15mm), embutido na alvenaria com distancia de até cinco (5) metros do ramal de
abastecimento, inclusive conexdes e fixacdo do tubo com enchimento do rasgo na
alvenaria/concreto com argamassa.

14.3 PRATELEIRA EM CONCRETO
Prateleira em concreto pré-moldado, esp. 4cm, apoiada em console de metalon
(30x20) mm, inclusive fixacao.

14.4 PORTA EM ACO DE ENROLAR

Porta aco de enrolar, tipo lamina raiada, com abertura manual, completa,
inclusive fornecimento, eixo, mola, soleira, etiqueta, cavalete, guias e fitas, exclusive
fechaduras laterais.

14.5 CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA ACABAMENTO
Cantoneira em aluminio para acabamento/protecdo de quinas, inclusive fixagdo,
conforme indicado no projeto.

14.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitdrios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recupera¢ao do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacdes deverao ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.
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8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacbes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
guantidades executadas, por unidade de servico concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os precos por unidade
de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracdo
e fornecer todos os dados e informacdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizacdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e segurancga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranga do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega

de EPIs.
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A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacdo
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operacGes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servicos previstos neste contrato serdo de quatro (04) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servicos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneragao conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificacdo técnica seguird padrdes minimos para garantir a boa execugdo dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitagdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

Ndo serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacdes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS
e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacgdes preliminares para o

entendimento da execu¢ao da obra;
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e Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execucdo da obra;

e Planilha Orgamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

e Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

e Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 4 meses
para a execugdo de todos os servicos;

e Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execug¢do dos servigos;

e ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situacgao regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 16 de junho de 2025.

S N

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia para a
execugdo de obra de reforma da Escola Municipal Anténio Amaro, sendo executado
demoli¢des de paredes e revestimentos ceramicos, construgdes de novas de paredes,
revestimentos cerdmicos, pisos cerdmicos, bancada em granito, prateleira em concreto
pré-moldado, instalagdes elétricas, pinturas, cobertura termoacustica, construgdo de
casa de gas e etc. com fornecimento de mdo de obra, equipamentos e materiais,

conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificages, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo dos servigos de reforma da Escola Municipal Antonio Amaro supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solu¢do para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragdo Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO

3 TR — 5

Firg.
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O edificio que receberd intervengdo esta situado no centro do municipio de

Cataguases — MG, o local dispde de necessidades de uma reforma para melhoria em
geral, sendo assim haverd demoligGes de paredes, demolicdo de azulejos e pisos
cerdmicos, construcdes de novas parardes, instalagdes de novos revestimentos,
bancada em granito, prateleiras em concreto pré-moldado, construgdo de casa de gas,
instalages elétricas, pinturas, cobertura termoacustica, entre outros, conforme
documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagao
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a ag3o de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessdria a utilizagdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratagdo caracteriza-se como reforma
da Escola Municipal Anténio Amaro, de modo que a modalidade adequada para o
processamento da Concorréncia Eletrnica é por meio da concorréncia na sua forma
eletrénica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 disp0e que as licitagdes serdo
realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrdnica.
Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:
Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXl - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada 1
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XIl do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das

profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos

especializados, que compreendem:



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

<>> 58 engenharia@deconengenharia.com.br
% é {© engenhariadecon
g Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

— Procépio, Juiz de Fora/MG IMP n
DTN e
D:CON O (32)98883-1443

TR R T S

a) servico comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizadveis em termos de desempenho e qualidade, de
manuten¢do, de adequagdo e de adaptagdo de bens
moéveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas

originais dos bens;
Assim sendo, o objeto do servigo de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo implica na
interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo
substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a
Administragdo, que devera ser norteada e execufada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que a Escola Municipal
Antonio Amaro apresenta a necessidade de reforma da cozinha e construgdo de alguns
cdmodos, tais como depdsito, lavandeira e despensa, de forma a melhor utilizar o

espaco do edificio e dar mais conforto aos usuarios.

5. ESPECIFICACOES

Os servicos de reforma da Escola Municipal Antonio Amaro deverdo ser
executados de acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificagdes de servigo
e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas

da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizacao.

6. PROJETO BASICO
O servico sera executado estd localizada no centro do municipio de Cataguases-
MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude

21°23'4.65"S e longitude 42°42'6.34"0.
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A proposta de reforma da cozinha, e construcdo de depdsito, lavanderia e
despensa tem como objetivo principal a modernizagdo dos ambientes, e a melhoria na
funcionalidade e seguranga desses espagos essenciais ao dia a dia da Escola Municipal
Antbnio Amaro.

A reforma visa modernizar os acabamentos, substituir revestimentos e pisos
ceramicos, bancadas em granito, construgdo de casa de gas, pinturas, entre outros
servigos, além de otimizar a disposi¢do dos moéveis e eletrodomésticos para melhor
aproveitamento do espago.

Nesse projeto serd executado demoligdes de paredes, demolicdo de azulejos e
pisos cerdmicos, para a instalagdo de novos pisos, azulejos, bancada em granito,
prateleiras de concreto pré-moldadas, construgdo de casa de gas, pinturas entre outros,

Serdo usados nesses servigos caminhdes e outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto bésico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO
ill. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA - TIJOLO E BLOCO
Deverio ser demolidas as paredes e vios de alvenaria de tijolo e bloco, indicados

no projeto. Inclui afastamento.
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2.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO — AZULEJQ, CERAMICO, ETC.
Deverad ser demolido todos os revestimentos ceramico, azulejo ou ladrilho

Q> %4 engenharia@deconengenharia.com.br
§ (@) engenharia.decon

hidraulico, indicados no projeto.

2.3 REMOGAO DE GRADES
Remog3o de grade/gradil/alambrado ferro chumbada c/reaprov.

2.4 REMOCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA

Remocdo manual de folha de porta ou janela de madeira ou metalica, com
reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e
retirada do material removido ndo reaproveitavel.

2.5 REMOCAO DE LOUGAS

Remogdo de lougas (lavatério, banheira, pia, vaso sanitdrio, tanque), com
reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e
retirada do material removido ndo reaproveitavel.

2.6 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO

Demoligdo mecanizada de concreto armado, com equipamento elétrico,
inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material
demolido.

2.7 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
Demoli¢do de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento.

2.8 REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
Devera ser removida e reaproveitada toda telha ondulada de fibrocimento,
indicadas no projeto.

2.9 REMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METALICA, PVC OU FIBROCIMENTO
Devera ser removida e empilhada todo engradamento de telha metalica, pvc ou
fibrocimento, indicados no projeto.

2.10 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.11 TRANSPORTE DE MATERIAL
O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela

fiscalizacdo. A medigdo efetuar-se-4 levando em consideragdo o volume transportado

7
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em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 VALAS
3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servigo, a profundidade
¢é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade
de escorar ou n3o a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratdria.

3.1.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagio de valas. O reaterro, deverd ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratoria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME

4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA ‘
O respaldo das fundagdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado ’

fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A

armadura deverd estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a

aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O

concreto devera ser langado cuidadosamente para ndo levar a sedimentagdo, devendo

ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase

de execugdo que ndo fiqguem partes sem recobrimento. Deverad ser executado um lastro

de concreto magro de espessura 5cm.
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4.2 SAPATAS
4.2.1 LASTRO DE CONCRETO
Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o langamento do concreto e o acabamento do servio com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos

para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizagdo.

4.2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposigdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. N3o serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
dever3do atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (méximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregagdo do concreto serd rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
dever3 ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
ap6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, ser4 rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. N3o podera ser vibrado o concreto que se

9
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encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalthamento do concreto langado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdnico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o célculo estrutural, e
n3o apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.2 VIGAS
5.2.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execugdo de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

5.3 LAJES
5.3.1 LAJE 10CM MACIGCA DE CONCRETO 20MPA

Seré executada laje macica de concreto fck=20MPa com espessura de 10cm,
incluindo toda armac3o, forma resinada, escoramento e desforma nos lugares indicados
em projeto.

6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

6.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo cerdmico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas

10
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padrdo estabelecidas, com desvio madximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Iniciaimente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composigdo 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

6.3 MASSA UNICA

Servico de embogo/massa Unica, aplicado manualmente, trago 1:2:8, em
betoneira de 400, paredes internas, com execugdo de taliscas, edificagdo habitacional
unifamiliar (casas) e edificagdo publica padrdo.

6.4 REVESTIMENTO CERAMICO
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensdes 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe

6.5 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, serd aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagio homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epoxi em cor branca. O
assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do embogo e do azulejo.

7. PISOS
7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers,
espessura de 3 cm.

11
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7.2 PISO CIMENTADO NATADO
Piso cimentado natado com argamassa, acabamento queimado, traco 1:3

é*,. Rua Henrique Burnier, 43, 303, Mariano

(cimento e areia), esp. 50mm, modulagdo de (60x60) cm, inclusive junta plastica,
conforme indicado no projeto.

7.3 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no trago 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfei¢des
do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentagdo.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

7.4 PISO GRANILITE/MARMORITE
Piso em granilite/marmorite, esp. 8mm, acabamento polido, cor branca,
modulag¢do de (1x1) m, inclusive junta aluminio, resina e polimento mecanizado.

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1 PONTO DE LUZ

Ponto de embutir para uma luminéria, com eletroduto de PVC rigido roscavel,
didmetro nominal de 20mm, embutido na laje e cabo de cobre flexivel, ndo halogenado,
sec3o 1,5mm?, com disténcia de até 5 metros do ponto de derivagdo, incluindo caixa
octogonal, suporte e fixacdo do eletroduto.

8.2 PONTO DE TOMADA

Ponto de embutir para uma tomada padrdo com eletroduto flexivel corrugado,
antichama, didmetro de 25mm embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, ndo
halogenado, com distancia de até 10 metros do ponto de derivagdo, inclusive caixa de
ligagdo, suporte e fixagdo do eletroduto com rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa.

8.3 LUMINARIA

Lumindria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lampadas
tubulares fluorescente 2x32w-pt8, fornecimento e instalagdo, inclusive base, reator e
lampadas.

8.4 LUMINARIA DE EMBUTIR
Luminaria de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5
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8.5 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO
Tomada média de embutir (1 mddulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalagao.

8.6 INTERRUPTOR SIMPLES 1 MODULO
Interruptor simples (1 mddulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalagdo.

9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.1 PONTO DE AGUA FRIA
Ponto de dgua fria embutido, incluindo tubo de pvc rigido soldavel e conexdes.

9.2 PONTO DE ESGOTO - 40MM
Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rigido solddvel de 40 mm e conexdes
(lavatérios, mictdrios, ralos sifonados, etc.).

9.3 PONTO DE ESGOTO - 50MM
Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rigido solddvel de 50 mm e conexdes
(pias de cozinha, maquinas de lavar, etc.).

10. LOUCAS E METAIS

10.1 BANCADA EM GRANITO

Bancadas em granito nas dimensdes especificadas no projeto. Serdo
acompanhadas de um console de metalon 20x30cm, para serem apoiadas. As bancadas
de granito serdo em cinza andorinha com espessura de e=3 cm.

10.2 BANCADA EM ACO INOX

As bancadas deverio ser em ago inox, enchimento em concreto Portland CP II-E- /
32, acabamento escovado fino e canto reto altura 40mm; conforme dimensdes no
projeto.

10.3 CUBA EM AGO INOX
Bojo em agoinox n° 2 (56 x 33 x 11,5 cm) com valvula e sifdo cromados, assentada

em bancada. Fornecimento e instalagdo.
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10.4 TANQUE ACO INOXIDAVEL
Tanque ago inoxidavel (aco 304) com esfregador e vélvula, de *50 x 40 x 22* cm.

10.5 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA
Tanque de louga branca com coluna 22 litros, inclusive vélvula e sifdo cromados.
Fornecimento, instalagdo e rejuntamento.

10.6 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA
Torneira de parede para pia de cozinha com arejador cromada. Fornecimento e
instalagdo.

10.7 TORNEIRA PARA TANQUE
Torneira para tanque em metal, cromado, 1/2" - ref. 1152, Fornecimento e
instalagao.

11. ESQUADRIAS

11.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 80X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 80x210 c¢cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

11.2 PORTA DE CORRER EM VIDRO 90X210CM
Porta de correr em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10mm, inclusive
acessorios.

11.2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 60X210CM

Refere-se a instalagdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 60x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

11.3 JANELA BASCULA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, bascula, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos
indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas). O aluminio puro sera
do tipo H - metallrgico - e obedecera ao disposto na P-NB167/ABNT e na DIN-1712. A
terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor
Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizagdo sera
classe A18 (processo de oxida¢do anddico para proporcionar recobrimento de oxido
14
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pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes

apos a anodizagdo dos perfis, as superficies sem anodizagdo ndo poderdo estar visiveis.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de
laminagdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execu¢do das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢des no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vdos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As janelas projetantes terdo
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. Os vidros
utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

11.4 JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas de aluminio anodizado na cor
natural, linha suprema, com locais, caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados
em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas).

O aluminio puro serd do tipo H - metaltrgico - e obedecera ao disposto na P-
NB167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT. Os aluminios
dever3o ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609
e NBR 9243 e a anodizacdo sera classe A18 (processo de oxidagdo anddico para
proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras),
isento de defeitos. No caso de cortes ap6s a anodizag3o dos perfis, as superficies sem
anodizacdo ndo poderdo estar visiveis.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminagdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢des no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vdos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento. As janelas projetantes terao
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. Os vidros
utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

15
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12. PINTURA

12.1 PINTURA LATEX EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta latex sem massa corrida deverdo ser secas,
deverd ser aplicado uma ou duas dem3os de selador. Em seguida deverd ser aplicada
tinta latex com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demao servira
como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser observados intervalos
minimos de 06 horas. As tintas dever3o ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentacdo
dos pigmentos e componentes mais densos.

12.2 PINTURA LATEX EM TETOS COM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta latex com massa corrida deverao ser secas,
devera ser aplicado uma ou duas dem3os de selador. Em seguida deverd ser aplicada
tinta latex com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demao servira
como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante devera ser
aplicada pura, sendo que, entre uma dem3o e outra deverdo ser observados intervalos
minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentacao
dos pigmentos e componentes mais densos.

12.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 dem3os de tinta para alcangar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverda ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demido de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
dem3o de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverd ser procedido
lixamento a seco lixa ne 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda dem3o leve de massa corrida devera ser aplicada para corre¢do dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

12.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) pulverizada sobre perfil
metalico executado em fébrica (por demao).

-
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12.5 PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIES GALVANIZADAS

Dever3do ser aplicadas 2 dem3os de tinta para alcangar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As galvanizadas que forem pintadas
com tinta esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o p6 da lixa. Em seguida, uma demdo de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apés, uma demédo de massa corrida
dever3 ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixan? 1 ou 15e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida deverd ser aplicada para corre¢do dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finaimente
dever3o ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com esmalte
sintético.

13. COBERTURA

13.1 ESTRUTURA METALICA

Fornecimento de estrutura metdlica e engradamento metalico, em aco, para
telhado, exclusive telha, inclusive fabricagdo, transporte, montagem e aplicacdo de
fundo preparador anticorrosivo em superficie metalica, uma (1) deméo.

13.2 COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TERMOACUSTICA

Cobertura em telha metalica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacustica
com duas faces trapezoidais, esp. 0,43mm, preenchimento em poliestireno
expandido/isopor com esp. 30rhm,- acabamento natural, inclusive acessérios para
fixacdo, fornecimento e instalagéo.

13.3 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO
Forro em chapa de gesso acartonado, esp. 12,5mm, com fixacdo do tipo
aramado, exclusive perfil tabica, sanca e moldura, inclusive acessorios e fixacdo.

13.4 PERFIL TABICA GALVANIZADA

Perfil tabica galvanizado, tipo lisa, com acabamento em pintura, na cor branca,
para forro em chapa de gesso acartonado, inclusive acessorios de fixagao.

17
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14. SERVICOS COMPLEMENTARES

14.1 DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS (GPS)

Depésito para cilindro de gas (glp), inclusive alvenaria de vedagdo com esp.
14cm, chapisco com argamassa (trago 1:3), esp. 5mm, reboco com argamassa (trago
1:2:8), esp. 20mm, pintura acrilica em duas (2) demdos, laje impermeabilizada e portdo
em tela galvanizada fio 12 com cadeado, exclusive cilindros - padrdo der-mg.

14.2 PONTO DE EMBUTIR PARA GAS

Ponto de embutir para gas em tubo de cobre classe "a" sem costura soldavel, dn
1/2" (15mm), embutido na alvenaria com distéancia de até cinco (5) metros do ramal de
abastecimento, inclusive conexdes e fixacdo do tubo com enchimento do rasgo na
alvenaria/concreto com argamassa.

14.3 PRATELEIRA EM CONCRETO
Prateleira em concreto pré-moldado, esp. 4cm, apoiada em console de metalon
(30x20) mm, inclusive fixagdo.

14.4 PORTA EM ACO DE ENROLAR

Porta aco de enrolar, tipo ldmina raiada, com abertura manual, completa,
inclusive fornecimento, eixo, mola, soleira, etiqueta, cavalete, guias e fitas, exclusive
fechaduras laterais.

14.5 CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA ACABAMENTO
Cantoneira em aluminio para acabamento/protegdo de quinas, inclusive fixa¢do,
conforme indicado no projeto.

14.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apés a conclusdo dos servigos e antes da entrega da obra, proceder-se-3 a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
0s metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de ago fina; As instalagbes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.

18
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8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITAGAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacbes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por unidade
de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZAGAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboragao
e fornecer todos os dados e informag&es necessarias e solicitadas pela Fiscalizagdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servigos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagio da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substitui¢do no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funcionério que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protegdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranga do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega

de EPIs.

19
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A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranca e Salde no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de quatro (04) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneracgdo conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguird padrdes minimos para garantir a boa execugdo dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICAGOES
Todas as solicitagBes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposi¢des na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Codigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obriga¢des do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS
e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o

entendimento da execugdo da obra;

20
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Projeto executivo: contempla todas as especificagdes e informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a execugao da obra;

Planilha Orcamentéria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 4 meses
para a execugdo de todos os servicos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugdo dos servigos;

ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situagdo regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 16 de junho de 2025.

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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Prefeitura de
Cata;juases SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento & obra de Reforma Cozinha na Escola)
Municipal Anténio Amaro no Bairro Granjaria no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: A obra se faz necessario visto que a cozinha apresenta necessidade de reforma paraj
atender as inumeras exigéncias da Vigilancia Sanitdria proporcionando aos usudrios qualidade no
atendimento.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA: Secretaria de Educagdo

- Ficha: 728/2569 - Recurso ETI (Escola em Tempo Integral)
- Bloqueio: 1110299

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL DO CONTRATO: Claudia Reis Portilho - Engenheira Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhdes Sasso -
Secretario de Obras

Joddudsa Vow Yoiihor
Claudia Reis Portilheo
FISCAL DO CONTRATO

S i

71
Jos¢ Maria Magalhies Sasso

RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS ’

Paginaldel
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