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PREFEITURA OBRAS

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Execugao de meio fio e sarjeta na Comunidade Cachoeirinha no Municipio de Cataguases-MG, com

fornecimento de méao de obra e material conforme especificacbes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUGAO
A Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos, define

no seu art. 6° que o mapa de riscos € uma clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econémico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de
sua ocorréncia;

i. No caso de obrigagbes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fracbes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagcdo de aderéncia entre a execugcdo e a solugado predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
consideradas as caracteristicas do regime de execugao no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor’ para fazer a analise de riscos que € uma ferramenta que
apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungao da relagdo combinada da probabilidade e do impacto
de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade € a chance de algo acontecer, ndo
importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se
descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto € o resultado de um evento que afeta os objetivos.
Ja o nivel de risco € a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em termos da combinacéo das

consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a analise de risco.

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
ALTO Médio
IMPACTO MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01
RISCO: Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente no
que diz respeito a capacita¢do técnica profissional etécnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA CIALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO [XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO COMEDIO COALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Planejamento da Contratagdo.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Possibilidade de impugnag¢des do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o certame
restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde o inc. VI, § 12 e § 29, art. 67 da Lei n.
14.133/2021, especialmente no que se refere as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da Secretaria de Obras
licitagdo.

Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientagao e fiscalizagao,
da Administracdo Publica como a Advocacia Geral da Unido
e o Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acérddo n? Secretaria de Obras
2.882/2008 — Plenario e a Sumula n? 263/2011, dentre
outros.

AGOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de impugnacdo, republicacdo do certame, com a|
revisdo dos itens de qualificacdo técnica e avaliagcdo da Secretaria de Obras

necessidade da revisdo da data base do orgamento. Setor de Licitagdo

RISCO 02

RISCO: Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados
a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XIBAIXA [ mEDIA Ll ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO KXMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO 1 MEDIO LJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracao.
Em casos de impugnagoes por erros  nos Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

documentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos|
que procedam com as corregoes.

Republicagdo do Edital, com a reabertura dacontagem Setor de Licitagdes
de prazos.
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RISCO 03

RISCO:

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao
ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos|
parametros estimados pela Administragdo.

PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA O ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [JBAIXO XIMEDIO [ ALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO O MEDIO [0 ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento da Prefeitura

DANOS: [Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

contratagdo. Setor de LicitagOes

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais

seriam os motivos do desinteresse pelo servico no caso da Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA licitacdo deserta ou revisdo dos valores estimados no caso Setor de Licitagoes
SETOR RESPONSAVEL de licitagdo fracassada para uma possivel repeticao)
do certame.
RISCO 04

RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA L] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO [XIALTO [JCRITICO
NiVEL DE RISCO: [ BAIXO X MEDIO ] ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as cldausulas do Edital, sang¢des que Setor de Licitagdes
ACOES PREVENTIVAS contemplem esta situagado.

SETOR RESPONSAVEL

Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na
fase de licitacdo e enviar o contrato para assinatura
dentro do prazo devigéncia da proposta.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Nos termos do § 29, art. 90 da Lei n.
14.133/2021, convocar 0s licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragdo do contrato nas condigGes ofertadas pelo)
licitante vencedor.

Setor de Licitagbes

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA 0O ATA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO CJMEDIO O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situag3o.
ACOES PREVENTIVAS Observar os prazos previstos para entrega do contrato Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL

assinado e das garantias contratuais e acompanhar a
entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Aplicar as sang¢des previstas na contratagdo. Setor de Licitagdes

RISCO 06

RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo, por restricdes da
Contratante (liberagdo do local de implantagdo, necessidade de execu¢do prévia de
outro servico, interferéncias com

outras atividades etc).

PROBABILIDADE: X BAIXA CIMEDIA O] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO XIMEDIO CIALTO LCICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO CIMEDIA CIALTO

FASEPROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagdo e

DANOS: desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os
canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser
reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construcdo de mobilizacdo e desmobilizacdo da Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

equipe e de equipamentos na planilha de orgamento
quando for necessario.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que Secretaria de Obras
@ Contratada nao realize a mobilizagdo até que os
servicos  sejam

novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais Secretaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia

do contrato.
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RISCO 07
RISCO: Identificacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas,
especificagbes ou memoriais que compde a contratagdo, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA LI ALTA
IMPACTO: [J DESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO XIALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XIMEDIO ] ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgcamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboragao.

Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Observar o Acérddo 1.977/2013 -Plenério do Tribunal de
Contas da Unido.

Secretaria de Obras

RISCO 08

RISCO:

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢gamentos, plantas,
especificacbes ou memoriais que compde a contratagcdo, que sejam relevantes.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA O] MEDIA

O  ATA

IMPACTO:

[0 DESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO [JALTO XICRITICO

NiVEL DE RISCO:

O Baxo XIMEDIO

0J ALTA

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboragao.

Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Apds avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da Contratante e
desde que sejam atendidas as demais exigéncias postas|
no Acérddo 1.977

2013 para aditivos por falhas, encaminhar a
proposta de alteragdo contratual a autoridade competente.

Secretaria de Obras
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RISCO 09

RISCO:

que serdo efetivamente executados na obra,
objeto ou a alguns servigos que compdse o objeto.

Diferenca entre os quantitativos da planilha de or¢camento e os
devido as incertezas inerentes ao

quantitativos|

PROBABILIDADE:

XIBAIXA N MEDIA

O  ATA

IMPACTO:

00 DESPREzZIVEL [IBAIXO XIMEDIO JALTO [ICRITICO

NIVEL DE RISCO:

XIBAIXO O MEDIO

O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servicos a
ACOES PREVENTIVAS serem executados podem ser definidos com precisado, Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

optou-se por adotar o regime de execugdao de empreitada
por preco global.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Para as obras contratadas no regime de empreitada por
preco global, a remunera¢do da contratada serd apods a
execucdo de cada etapa, previamente definida no|
cronograma fisico- financeiro. As medigdes de campo das|
quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0
suficiente para definir o percentual executado.

Secretaria de Obras

RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execucdo do objeto em decorréncia de

RISCO: fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA CALTA
IMPACTO: [ ] DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO [JALTO KICRITICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XMEDIO O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, que sera realizada
alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos
ACOES PREVENTIVAS pela Contratada, para restabelecer o equilibrio econémico-

SETOR RESPONSAVEL

financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis,
que inviabilizem a execugdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

Secretaria de Licitagao

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao|
contratual devera ser avaliada pela fiscalizagdo.

Secretaria de Obras
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RISCO 11

RISCO:

Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou
em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.

PROBABILIDADE:

L] BAIXA XMEDIA L] ALTA

IMPACTO:

(] DESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XIALTO [CICRITICO

NiVEL DE RISCO:

[ BAIXO CIMEDIO -

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de retrabalho.
Fiscalizar continuamente a  execugao dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servicos, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢des Setor de Licitages
que contemplem esta situagdo.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada Secretaria de Obras
A necessidade de corre¢do de algum servico ja

executado.

Aplicacdo das sangOes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes

RISCO 12

RISCO:

Alteracdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no projeto
inicialmente contratado.

PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA I ALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL XIBAIXO [JMEDIO CJALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO [l MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS IAcompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
ACOES DE CONTINGENCIA Revisdo do escopo da contratacdo, realizando-se uma Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

alteracdo contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada
no caso concreto.
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RISCO 13
RISCO: Descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O méDIA L ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO KALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XMEDIO O ALTA

|FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que
contemplem esta situag3o.

Setor de Licitagdes

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdao do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo
do contrato.

Setor de Licitagdes

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual.

Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execug¢do dos servigos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA 1 MEDIA CJ ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO CJ MEDIO JALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagao
funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria,
DANOS: da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizag¢des.
A Contratada devera responder por qualquer acidente Secretaria de Obras
de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada devera  cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho. Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
. fiscalizacdo, as condi¢cdes do canteiro de obras, verificando Setor de Seguranca do
ACOES PREVENT[VAS a utilizacdo de Equipamentos de Prote¢do Individual e Trabalho
SETOR RESPONSAVEL @ instalacdo de Equipamentos de Protecdo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de seguranga no Setor de Seguranga do
trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar Secretaria de Obras
processo para aplicagdo das sangGes previstas na Setor de Seguranga do
contratacdo. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA procedimentos administrativos necessarios junto aos Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL Orgdos competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Trabalho
Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada
junto aPrevidéncia Social.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-M
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA OALTA
IMPACTO: ] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO CIMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
ACOES PREVENTIVAS A Contratada devera manter vigilancia da obra e se Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL responsabilizard pelos danos e prejuizos oriundos de

roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCIA N3o identificadas. -
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 16
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA [JALTA
IMPACTO: ] DEesSPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO COMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos de chuvas|
ACOES PREVENTIVAS ocorridas dentro das médias historicas dos ultimos 12 Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

meses, sendo justificadvel atrasos na execugdo da obra
somente se registradas chuvas acima da média histérica.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de
execucdo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas|
preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso
afirmativo, realizar a prorrogacdao do prazo de execugdo.
Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo da

Secretaria de Obras

vigéncia contratual.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCEICIY
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RISCO 17

RISCO:

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendmenos climaticos.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA CIMEDIA LJALTA

IMPACTO:

L] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

XIBAIXO CIMEDIO LJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

A Contratada arcara com 0s  prejuizos Secretaria de Obras
decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fen6menos climaticos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Obras
necessarios para entrega do objeto nas condigGes

inicialmente previstas na contratacao.

RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA CIALTA
IMPACTO: (] DESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO XIALTO [CICRITICO

NiVEL DE RISCO:

CIBAIXO X MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas

DANOS: obrigacGes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Licitagdo da obra somente com a garantia da Secretaria de Fazenda

SETOR RESPONSAVEL

disponibilidade do recurso or¢amentario, indicada pelo
setor competente.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
orcamentarios pelo Governo Federal, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspensdo da execugdo da
obra pela Contratada.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCES K
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: O] BAIXA XIMEDIA CJALTA
IMPACTO: ] DpespreziVEL [IBAIXO COMEDIO CJALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: CIBAIXO CIMEDIO XALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

Atrasos para entrega da obra.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execuc¢do da obra.

DANOS:
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo deremanescente,
impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL contemplem esta situagao.
Instaurar processo para aplicacdo das Setor de Licitagdes

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

penalidades a Contratada.

Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos
termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Setor de Licitagoes
Secretaria de Obras

Cataguases, 26 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente

b FLAVIA TEIXEIRA OLIVEIRA
g » Data: 26/06/2025 08:44:03-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCEZE




A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

g/ N SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a
execucdo de obra de meio fio e sarjeta, sendo executado demolicdao de pavimento
asfaltico, carga, transporte, assentamento de meio fio, execugao de sarjeta e caixa de
drenagem. com fornecimento de mao de obra, equipamentos e materiais, conforme

documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificacdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo dos servigos de execugao de meio fio e sarjeta supracitados.

O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracao Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servicos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O local que recebera intervengdo estd situado no municipio de Cataguases —
MG, o local dispde de necessidades de demolicdo de pavimento asfaltico, carga,
transporte, assentamento de meio fio, sarjeta e caixa de drenagem, conforme
documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacdo
técnica OT-1BR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como a
execu¢do de meio fio e sarjeta, de modo que a modalidade adequada para o
processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma
eletrdnica, uma vez que o art.17, §2° da Lei n.14.133/2021 dispGe que as licitagdes
serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n? 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XX! - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente
padroniziveis em termos de desempenho e qualidade,

de manutengio, de adequagdo e de adaptacdo de bens
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moveis e imdveis, com preserva¢ao das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo
implica na intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de
acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse
para a Administracdo, que deverd ser norteada e executada de acordo com os

documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que a Comunidade
Cachoeirinha apresenta a necessidade de assentamento de meio-fio e sarjeta e se
justifica pela necessidade de promover a adequada infraestrutura urbana, garantindo a
drenagem eficiente das aguas pluviais, a delimitacdo fisica entre a via publica e as
cal¢adas e a contengao do pavimento, contribuindo para a durabilidade das vias e para

a seguranca dos pedestres e veiculos.

5. ESPECIFICACOES

Os servicos de assentamento de meio fio e sarjeta deverdo ser executados de
acordo com as padronizag¢des, procedimentos, especificacdes de servico e métodos de
ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT,

bem como as orientacdes da Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO

O servico a ser executado esta localizada no municipio de Cataguases-MG. O
empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude
21°22'39.07"S e longitude 42°38'26.11"0.

Nesse projeto sera executado demoli¢do parcial de pavimento asfaltico, carga

manual, transporte de material escavado, assentamento de meio fio, execucdo de
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sarjeta em concreto pré-moldado e caixa de drenagem pluvial, visando garantir a

qualidade da via ao redor da area de intervengao.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

ASSENTSAMENTO DE MEIO FIO E SARJETA
lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Devera ser demolido todo revestimento asfaltico, indicados no projeto. Inclui
afastamento.

2.2 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MEIO FIO E SARJETA

3.1 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (RETO)
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Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura).

3.2 SARJETA
As sarjetas serdo em concreto, em concreto usinado moldado in loco,
espessura de 0,10m e largura de 0,30m, conforme indicado em projeto.

3.3 CAIXA DE DRENAGEM

Caixa de drenagem de inspecdo/passagem em alvenaria (60x60x60cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha,
inclusive escavagdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba).

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacoes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagao.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigco concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os precos por
unidade de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada devera prestar toda
colaboracdo e fornecer todos os dados e informacbes necessarias e solicitadas pela
Fiscalizacao para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagbes, das normas vigentes e dos requisitos

contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.



&

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

[/ * SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a
esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranca estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protecao individual necessarios e de acordo com as Normas de
Seguran¢a do Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e
registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacao
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servicos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e

sua remunerac¢do conforme o preco do respectivo servico.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguird padrées minimos para garantir a boa execucao
dos servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade,

transparéncia e isonomia.

10. DAS SOLICITAC()ES E NOTIFICAC()ES
Todas as solicitacdes e notificacbes entre as partes deverdo ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.
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11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3do serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas

disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca

maior,

imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cdédigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigac6es do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacgdes preliminares para o
entendimento da execugao da obra;

Projeto Executivo: contempla todas as especificagcbes e informacgdes técnicas
necessarias e suficientes para a execuc¢do da obra;

Planilha Orgamentdria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE;

Memodria de calculo: calculo dos quantitativos dos servigos;

Composicao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3
meses para a execugao de todos os servigos;

Memorial Descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execug¢ado dos servigos;

Matriz de Riscos;

Relatdrio Fotografico.

Cataguases — MG, 25 de junho de 2025.

Claudia Reis Portilho

Engenheira civil-CREA 54.120/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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DE EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia para a
execucdo de obra de meio fio e sarjeta, sendo executado demolicdo de pavimento
asfaltico, carga, transporte, assentamento de meio fio, execugdo de sarjeta e caixa de
drenagem. com fornecimento de mao de obra, equipamentos e materiais, conforme

documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUGCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagbes, os quantitativos, e o orgamento com vistas a
execucdo dos servigos de execugdo de meio fio e sarjeta supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragdo Publica.

Os servi¢os a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo préticas

e especificagdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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O local que recebera intervengdo estd situado no municipio de Cataguases —
MG, o local dispde de necessidades de demolicdo de pavimento asfaltico, carga,
transporte, assentamento de meio fio, sarjeta e caixa de drenagem, conforme
documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacdo
técnica OT-1BR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como a
execu¢do de meio fio e sarjeta, de modo que a modalidade adequada para o
processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma
eletrdnica, uma vez que o art.17, §2° da Lei n.14.133/2021 dispGe que as licitagdes
serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n? 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XX! - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente
padroniziveis em termos de desempenho e qualidade,

de manutengio, de adequagdo e de adaptacdo de bens
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moveis e imdveis, com preserva¢do das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servigo comum de engenharia. O servigo
implica na intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de
acOes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou
acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével, de interesse
para a Administragdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os

documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que a Comunidade
Cachoeirinha apresenta a necessidade de assentamento de meio-fio e sarjeta e se
justifica pela necessidade de promover a adequada infraestrutura urbana, garantindo a
drenagem eficiente das dguas pluviais, a delimitagdo fisica entre a via publica e as
calgadas e a contengdo do pavimento, contribuindo para a durabilidade das vias e para

a seguranga dos pedestres e veiculos.

5. ESPECIFICAGOES

Os servigos de assentamento de meio fio e sarjeta deverdo ser executados de
acordo com as padronizacdes, procedimentos, especificagdes de servico e métodos de
ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT,

bem como as orientagdes da Fiscalizacdo.

6. PROJETO BASICO

O servigo a ser executado estd localizada no municipio de Cataguases-MG. O
empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude
21°22'39.07"S e longitude 42°38'26.11"0.

Nesse projeto sera executado demoligdo parcial de pavimento asféltico, carga

manual, transporte de material escavado, assentamento de meio fio, execucdo de
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sarjeta em concreto pré-moldado e caixa de drenagem pluvial, visando garantir a

qualidade da via ao redor da area de intervencao.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

ASSENTSAMENTO DE MEIO FIO E SARJETA
Ill. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de a¢o galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO
Deverd ser demolido todo revestimento asfaltico, indicados no projeto. Inclui
afastamento.

2.2 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhdo.

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizagdo. A medi¢do efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m?. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. {dentro do
perimetro urbano).

3. MEIO FIO E SARJETA

3.1 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (RETO)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura).

3.2 SARJETA
As sarjetas serdo em concreto, em concreto usinado moldado in loco,
espessura de 0,10m e largura de 0,30m, conforme indicado em projeto.

3.3 CAIXA DE DRENAGEM

Caixa de drenagem de inspegdo/passagem em alvenaria (60x60x60cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha,
inclusive escavagdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba).

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificagdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por
unidade de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZAGAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragio municipal. A Contratada devera prestar toda
colaboragdo e fornecer todos os dados e informagdes necessdrias e solicitadas pela
Fiscalizagdo para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servigos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagBes, das normas vigentes e dos requisitos

contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.
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8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a
esta o direito de exigir a retirada e/ou substituigdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
corridos, de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranca estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e
registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagao
vigente em Seguranga e Salide no Trabalho, em TODAS as operagbes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATAGCAO

A contratacdo dos servigos sera feita sob o regime de contratagdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servicos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneragao conforme o preco do respectivo servico.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificacdo técnica seguird padroes minimos para garantir a boa execugdo
dos servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade,

transparéncia e isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitacdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.
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11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

Ndo serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas

disposi¢Ges na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga

maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigac¢des do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagGes preliminares para o
entendimento da execugdo da obra;

Projeto Executivo: contempla todas as especificagdes e informagbes técnicas
necessdrias e suficientes para a execugao da obra;

Planilha Orgamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE;

Meméria de calculo: calculo dos quantitativos dos servigos;

Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acordao do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3
meses para a execugdo de todos os servigos;

Memorial Descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugdo dos servigos;

Matriz de Riscos;

Relatoério Fotografico.

Cataguases — MG, 25 de junho de 2025.

@z

Claudia Reis Portilho

Engenheira civil-CREA 54.120/D
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SOLICITACAQ DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns de
lengenharia, conforme a Lei n® 14.133/2021 em atendimento & obra de execugio de meio fio e sarjeta na
|Comunidade Cachoeirinha no Municipio de Cataguases-MG.

[2. JUSTIFICATIVA: Necessidade de promover adequada infraestrutura urbana, garantindo a drenageni
eftctente ‘das aguas pluviats, a delimitagfio fisica entre a via publicas e os passeios € a contengdo do
[pavimento, contribuindo para a durabilidade das vias e para seguranga dos pedestres € veiculos.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

SECRETARIA DE OBRAS - Emenda Impositiva 29
Ficha 733 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - 1.500.000.0000.900
Bloqueio: 1115355

l4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 3 (trés) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL DO CONTRATO: Marco Anténio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhdes Sasso -
|Secretario de Obras

Z /p/%cmk
// /

Marco Anténio Machado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

L)

(v L4

Josf/Maria Magalhies Sasse
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MG
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br
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