
SOLICITANTE:

OBRA: 

REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHÁCARA DONA CATARINA

ENDEREÇO: 

CENTRO

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,52% 100,00% 0,00% 0,00%

1.462,81 1.462,81 0,00 0,00

2 ESQUADRIAS 14,88% 100,00% 0,00% 0,00%

14.343,38 14.343,38 0,00 0,00

3
PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - 

FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS
67,85% 0,00% 52,00% 48,00%

65.418,60 0,00 34.017,67 31.400,93

4 MURO DE DIVISA 15,16% 100,00% 0,00% 0,00%

14.619,74 14.619,74 0,00 0,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,60% 0,00% 0,00% 100,00%

577,53 0,00 0,00 577,53

FÍSICO 100,00% 31,55% 35,28% 33,17%

FINANCEIRO R$ 96.422,06 R$ 30.425,93 R$ 34.017,67 R$ 31.978,46

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico

José Maria Magalhães Sasso Cláudia Reis Portilho

Secretário Municipal De Obras Engenheira Civil

CREA MG 54.120/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS

REFERÊNCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA: 

SICOR LESTE - ABRIL/2025 14/07/2025

DESONERADO 29,42%

SINAPI MG - MAIO/2025 ISS: 

5,00%
REGIME: BDI: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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