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ZONA DA MAT

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:

Prefeitura Municipal De Cataguases
José Maria Magalhdes Sasso
Secretdrio Municipal De Obras

REFERENCIA: ORSE - ABRIL/2025 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 07/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 ISS:
REFORMA DA UBS GRANJARIA / REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES / RAMPA DE ACESSIBILIDADE SBC - JUNHO/2025 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
UBS GRANJARIA: RUA ALTINA MARIA SIMOES, N°102 / ESCOLA DARCILIA GUIMARAES / AV. ASTOLFO DUTRA, 188 - UBS CENTRO DESONERADO 29,42%
- FisIC
ITEM DESCRIGAO HIZ9)/ 1 2 3 4 6 7 8 9 10
FINANCEIRO
1 REFORMA UBS GRANJARIA 20,47% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20.461,38 20.461,38 0,00 0,00 0,00
2 REFORMA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES 19,59% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
19.581,21 0,00 19.581,21 0,00 0,00
CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
3 0 10, 10, 0, 0,
NA UBS DO CENTRO 59,93% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
59.893,68 0,00 0,00 29.946,84 29.946,84
Fisico 100,00% 20,47% 19,59% 29,97% 29,97%
FINANCEIRO| R$ 99.936,27 R$20.461,38 | R$19.581,21 R$29.946,84 | R$29.946,84
)
Dy % 99943

Responsavel Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: REFERENCIA: ORSE - ABRIL/2025 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 07/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 1sS:
REFORMA DA UBS GRANJARIA / REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES / RAMPA DE ACESSIBILIDADE SBC- JUNHO/2025 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
UBS GRANJARIA: RUA ALTINA MARIA SIMOES, N°102 / ESCOLA DARCILIA GUIMARAES / AV. ASTOLFO DUTRA, 188 - UBS CENTRO DESONERADO 29,42%
ITEM DESCRICAO Fisico / 1 2 3 4 6 7 9
FINANCEIRO 10
1 REFORMA UBS GRANJARIA 20,47% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20.461,38 20.461,38 0,00 0,00 0,00
2 REFORMA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES 19,59% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
19.581,21 0,00 19.581,21 0,00 0,00
CONSTRUGCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE . . N
3 NA UBS DO CENTRO 59,93% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
59.893,68 0,00 0,00 29.946,84 29.946,84
Fisico 100,00% 20,47% 18,59% 29,97% 29,97%
FINANCEIRO| R$ 99.936,27 R$ 20.461,38 | R$19.581,21 | R$29.946,84 | RS 29.946,84

Prefeitura Munfcipal De Cata'gua;és
José Maria MZgalh3es Sasso
Secretdrio Nfunicipal De Obras

Responsével Técnico «/
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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