
SOLICITANTE:

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE MUROS E ADEQUAÇÃO DE VIA

ENDEREÇO: 

CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,37% 100,00%

1.462,81 1.462,81

2 MURO DA FACHADA 40,19% 10,00% 60,00% 30,00%

160.464,27 16.046,43 96.278,56 48.139,28

3 RAMPA DE ACESSO 01 19,87% 100,00%

79.309,49 79.309,49

4 MURO DE DIVISA 11,24% 100,00%

44.861,25 44.861,25

5 AMPLIAÇÃO DE VIA 16,81% 80,00% 20,00%

67.108,65 53.686,92 13.421,73

6 RAMPA DE ACESSO 02 11,53% 100,00%

46.013,78 46.013,78

FÍSICO 100,00% 24,25% 24,12% 25,51% 26,13%

FINANCEIRO R$ 399.220,25 R$ 96.818,73 R$ 96.278,56 R$ 101.826,20 R$ 104.296,76

_________________________________________________________ _________________________________________________________

Prefeitura Municipal De Cataguases Responsável Técnico

José Maria Magalhães Sasso Leonardo Gielo Rocha

Secretário Municipal de Obras Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIA: DATA: 

SICOR LESTE - ABRIL/2025 28/07/2025

SINAPI MG - MAIO/2025 ISS: 

5,00%
REGIME: BDI: 

DESONERADO 29,42%



CIMPAR

CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO

1098765432DESCRItjAO 1ITEM

100,00%0,37%SERVIQOS PRELIMINARES1
1.462,811.462,81

30,00%60,00%10,00%40,19%MURO DA FACHADA2
48.139,2896.278,5616.046,43160.464,27

100,00%19,87%RAMPA DE ACESSO 013
79.309,4979.309,49

100,00%11,24%MURO DE DIVISA4
44.861,2544.861,25

20,00%80,00%AMP LI AC AO DE VIA 16,81%5
13.421,7353.686,9267.108,65

100,00%11,53%RAMPA DE ACESSO 026
46.013,7846.013,78

26,13%25,51%FfSICO 24,12%24,25%100,00%
R$ 104.296,76R$ 101.826,20R$ 96.278,56R$ 96.818,73R$ 399.220,25
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