>

engenharia@deconengenharia.com.br

engenharia.decon

Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

Procépio, Juiz de Fora/MG

DECON s mame CIMPAR
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: REFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 28/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 IsS:
CONSTRUGAO DE MUROS E ADEQUACAO DE VIA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA DESONERADO 29,42%
~ Fisico /
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 6 7 8 9 10
¢ FINANCEIRO
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,37% 100,00%
1.462,81 1.462,81
2 MURO DA FACHADA 40,19% 10,00% 60,00% 30,00%
160.464,27 16.046,43 96.278,56 48.139,28
3 RAMPA DE ACESSO 01 19,87% 100,00%
79.309,49 79.309,49
4 MURO DE DIVISA 11,24% 100,00%
44.861,25 44.861,25
5 AMPLIACAO DE VIA 16,81% 80,00% 20,00%
67.108,65 53.686,92 13.421,73
6 RAMPA DE ACESSO 02 11,53% 100,00%
46.013,78 46.013,78
Fisico 100,00% 24,25% 24,12% 25,51% 26,13%
FINANCEIRO| R$399.220,25 | R$96.818,73 | R$96.278,56 | R$101.826,20 | R$ 104.296,76
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Prefeitura Municipal De Cataguases
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Secretario Municipal de Obras
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Leonardo Gielo Rocha”
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: IREFERENCIA: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 28/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 ISS:
CONSTRUGAO DE MUROS E ADEQUAGAO DE VIA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CAMPO DE FUTEBOL TAQUARA PRETA JDESONERADO 29,42%
Fisico/
iTEM DESCRICAO FINANCEIRO 1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,37% 100,00%
1.462,81 1.462,81
2 MURO DA FACHADA 40,19% 10,00% 60,00% 30,00%
160.464,27 16.046,43 96.278,55 48.139,28
3 RAMPA DE ACESSO 01 19,87% 100,00%
79.309,49 79.309,49
a4 MURO DE DIVISA 11,24% 100,00%
44,861,25 44.861,25
S AMPLIAGAO DE VIA 16,81% 80,00% 20,00%
67.108,65 53.686,92 13.421,73
6 RAMPA DE ACESSO 02 11,53% 100,00%
46.013,78 46.013,78
Fisico 100,00% 24,25% 24,12% 25,51% 26,13%
FINANCEIRO| R$ 399.220,25 R$ 96.818,73 RS 96.278,56 R$ 101.826,20 | R$ 104.296,76
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