PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO H=5M / L=30M CAMPO DE FUTEBOL SOL NASCENTE RUA ALVARO FRANGA - BAIRRO SOL NASCENTE 24/07/2025
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SICOR ABRIL 2025 COM DESONERAGAO 29,42%
. Fisico /
ITEM DESCRIGA 1 2 4 7 1
SCRICAO FINANCEIRO 3 5 6 9 0
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,77% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7.592,55 7.592,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SAPATAS 35,93% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
72.328,84 36.164,42 36.164,42 0,00 0,00 0,00 0,00
3 CONTRAFORTE 16,82% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
33.863,14 0,00 8.465,79 8.465,79 8.465,79 8.465,79 0,00
4 CORTINA 36,82% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
74.110,46 0,00 18.527,62 18.527,62 18.527,62 18.527,62 0,00
MURO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO
ALTURA 1,50M EXTENSAO 30,00M 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00%
13.402,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,28 12.062,50
Fisico 100,00% 21,74% 31,38% 13,41% 13,41% 14,08% 5,99%
FINANCEIRO R$201.297,77 | R$43.756,97 R$ 63.157,82 R$26.993,40 | R$26.993,40 | R$28.333,68 | R$12.062,50

Claudia Reis Portilho
Eng2civil-CREA 54.120/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO H=5M / L=30M CAMPO DE FUTEBOL SOL NASCENTE RUA ALVARO FRANCA - BAIRRO SOL NASCENTE 24/07/2025
MUNICIPIO DATA BASE: 8Dl
CATAGUASES - MG SICOR ABRIL 2025 COM DESONERAGAO 29,42%
Fisico /
1 2 4
TEM DESCRICAO FINANCEIRO 3 5 6 7 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,77% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7.592,55 7.592,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SAPATAS 35,93% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
72.328,84 36.164,42 36.164,42 0,00 0,00 0,00 0,00
3 CONTRAFORTE 16,82% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
33.863,14 0,00 8.465,79 8.465,79 8.465,79 8.465,79 0,00
4 CORTINA 36,82% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
74.110,46 0,00 18.527,62 18.527,62 18.527,62 18.527,62 0,00
MURO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO
,66% ) X A , 10, ,
5 ALTURA 1,50M EXTENSAO 30,00M 6,66 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00%
13.402,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,28 12.062,50
kisico 100,00% 21,74% 31,38% 13,41% 13,41% 14,08% 5,99%
FINANCEIRO R$201.297,77 | R$43.756,97 | R$63.157,82 | R$26.993,40 | R$26.993,40 | R$28.333,68 | RS 12.062,50
Claudia Reis Portitho

Engacivil-CREA 54.120/D




