

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES OBRA: REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO-ESTAÇÃO EVA NIL ENDEREÇO: PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, 170 - CENTRO, CATAGUASES - MG								REFERÊNCIA: SICOR LESTE - ABRIL/2024 SINAPI MG - AGOSTO/2024 SUDECAP - ABRIL/2024 REGIME: DESONERADO			DATA: 15/10/2024 ISS: 5,00% BDI: 29,42%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,38%	100,00%									
		1.768,82	1.768,82									
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	98,62%	35,00%	35,00%	30,00%							
		126.663,60	44.332,26	44.332,26	37.999,08							
	FÍSICO	100,00%	35,90%	34,52%	29,59%							
	FINANCEIRO	R\$ 128.432,42	R\$ 46.101,08	R\$ 44.332,26	R\$ 37.999,08							


Responsável Técnico
Antônio Elzio de Oliveira
Engenheiro Eletricista CREA MG 34.728/D