




<b>SOLICITANTE:</b>	<b>REFERÊNCIA:</b> ORSE SE - NOVEMBRO/2024	<b>DATA:</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	SICOR LESTE - OUTUBRO/2024	27/01/2025
<b>OBRA:</b>	SINAPI MG - NOVEMBRO/2024	<b>ISS:</b>
CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO SES TIPO II ALVENARIA	SUDECAP - OUTUBRO/2024	5,00%
<b>ENDEREÇO:</b>	SBC JFA MG -JANEIRO/2025	<b>BDI:</b>
PRAÇA TEODORICO DE OLIVEIRA MARTINS, S/N, POPULAR, CATAGUASES - MG	REGIME: NÃO DESONERADO	23,21%

[illegible]

[illegible]

19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,08%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		169.853,43	16.985,34	16.985,34	16.985,34	16.985,34	16.985,34	16.985,34	16.985,34	16.985,34	16.985,34	16.985,34
	FÍSICO	100,00%	9,66%	9,84%	9,86%	9,85%	10,26%	10,01%	10,01%	10,56%	10,55%	9,39%
	FINANCEIRO	R\$ 2.102.448,57	R\$ 203.119,81	R\$ 206.854,82	R\$ 207.282,73	R\$ 207.068,45	R\$ 215.770,33	R\$ 210.514,20	R\$ 210.514,20	R\$ 222.104,52	R\$ 221.746,41	R\$ 197.473,11

Prefeitura Municipal De Cataguases  
José Inácio Peixoto Parreiras Henriques  
Prefeito Municipal De Cataguases

  
Responsável Técnico  
Leonardo Gielo Rocha  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 284.850/D