



engenharia@deconengenharia.com.br
engenharia.decon
Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
(32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ARACATI

ENDEREÇO:

DISTRITO DE ARACATI DE MINAS, CATAGUASES - MG

REFERÊNCIA: ORSE SE - DEZEMBRO/2024

SICOR LESTE - JANEIRO/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025

SBC MG - ABRIL /2025

REGIME:

DESONERADO

DATA:

02/06/2025

ISS:

5,00%

BDI:

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,14%	100,00%									
		1.526,55	1.526,55									
2	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE	52,69%	45,00%	48,00%	7,00%							
		70.866,55	31.889,95	34.015,94	4.960,66							
3	REFORMA ELÉTRICA	30,44%			73,00%	27,00%						
		40.946,56			29.890,99	11.055,57						
4	REFORMA DA EDIFICAÇÃO	13,73%				100,00%						
		18.473,12				18.473,12						
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00%				100,00%						
		2.684,41				2.684,41						
	FÍSICO	100,00%	24,85%	25,29%	25,91%	23,95%						
	FINANCEIRO	R\$ 134.497,19	R\$ 33.416,50	R\$ 34.015,94	R\$ 34.851,65	R\$ 32.213,10						

Prefeitura Municipal De Cataguases
José Maria Magalhães Sasso
Secretário Municipal de Obras

Responsável Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D



✉ engenharia@deconengenharia.com.br
📧 engenharia.decon
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
📞 (32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ARACATI

ENDEREÇO:

DISTRITO DE ARACATI DE MINAS, CATAGUASES - MG

REFERÊNCIA: ORSE SE - DEZEMBRO/2024

SICOR LESTE - JANEIRO/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025

SBC MG - ABRIL /2025

REGIME:

DESONERADO

DATA:

02/06/2025

ISS:

5,00%

BDI:

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,14%	100,00%									
		1.526,55	1.526,55									
2	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE	52,69%	45,00%	48,00%	7,00%							
		70.866,55	31.889,95	34.015,94	4.960,66							
3	REFORMA ELÉTRICA	30,44%			73,00%	27,00%						
		40.946,56			29.890,99	11.055,57						
4	REFORMA DA EDIFICAÇÃO	13,73%				100,00%						
		18.473,12				18.473,12						
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00%				100,00%						
		2.684,41				2.684,41						
	FÍSICO	100,00%	24,85%	25,29%	25,91%	23,95%						
	FINANCEIRO	R\$ 134.497,19	R\$ 33.416,50	R\$ 34.015,94	R\$ 34.851,65	R\$ 32.213,10						

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal de Obras

Responsável Técnico

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D