



✉ engenharia@deconengenharia.com.br  
📧 engenharia.decon  
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano  
Procópio, Juiz de Fora/MG  
📞 (32) 98883-1443



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

**OBRA:**

REFORMA ESCOLA BOAVENTURA ABRITTA

**ENDEREÇO:**

LARGO DO ROSÁRIO - DISTRITO DE CATAGUARINO

**REFERÊNCIA:**

SICOR LESTE - JANEIRO/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025

**REGIME:**

DESONERADO

**DATA:**

26/05/2025

**ISS:**

5,00%

**BDI:**

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,21%	100,00%									
		1.526,55	1.526,55									
2	DEMOLIÇÃO	14,56%	100,00%									
		18.398,69	18.398,69									
3	PINTURA	16,06%				100,00%						
		20.282,77				20.282,77						
4	COBERTURA	65,65%		50,00%	50,00%							
		82.935,85		41.467,93	41.467,93							
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,52%				100,00%						
		3.186,54				3.186,54						
	<b>FÍSICO</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,77%</b>	<b>32,82%</b>	<b>32,82%</b>	<b>18,58%</b>						
	<b>FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 126.330,40</b>	<b>R\$ 19.925,24</b>	<b>R\$ 41.467,93</b>	<b>R\$ 41.467,93</b>	<b>R\$ 23.469,31</b>						

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal de Obras

Responsável Técnico

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D



engenharia@deconengenharia.com.br  
engenharia.decon  
Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano  
Procópio, Juiz de Fora/MG  
(32) 98883-1443



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

**OBRA:**

REFORMA ESCOLA BOAVENTURA ABRITTA

**ENDEREÇO:**

LARGO DO ROSÁRIO - DISTRITO DE CATAGUARINO

**REFERÊNCIA:**

SICOR LESTE - JANEIRO/2025

SINAPI MG - MARÇO/2025

**REGIME:**

DESONERADO

**DATA:**

26/05/2025

**ISS:**

5,00%

**BDI:**

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,21%	100,00%									
		1.526,55	1.526,55									
2	DEMOLIÇÃO	14,56%	100,00%									
		18.398,69	18.398,69									
3	PINTURA	16,06%				100,00%						
		20.282,77				20.282,77						
4	COBERTURA	65,65%		50,00%	50,00%							
		82.935,85		41.467,93	41.467,93							
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,52%				100,00%						
		3.186,54				3.186,54						
	<b>FÍSICO</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,77%</b>	<b>32,82%</b>	<b>32,82%</b>	<b>18,58%</b>						
	<b>FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 126.330,40</b>	<b>R\$ 19.925,24</b>	<b>R\$ 41.467,93</b>	<b>R\$ 41.467,93</b>	<b>R\$ 23.469,31</b>						

Prefeitura Municipal de Cataguases  
José Maria Magalhães Sasso  
Secretário Municipal de Obras

Responsável Técnico  
Leonardo Gielo Rocha  
Engenheiro Civil  
CREA/MG 284.850/D