



✉ engenharia@deconengenharia.com.br
📷 engenharia.decon
📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
📞 (32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA:

REFORMA DA UBS GRANJARIA / REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES / RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ENDEREÇO:

UBS GRANJARIA: RUA ALTINA MARIA SIMÕES, N°102 / ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES / AV. ASTOLFO DUTRA, 188 - UBS CENTRO

REFERÊNCIA: ORSE - ABRIL/2025

SICOR LESTE - ABRIL/2025

SINAPI MG - MAIO/2025

SBC - JUNHO/2025

REGIME:

DESONERADO

DATA:

07/07/2025

ISS:

5,00%

BDI:

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	REFORMA UBS GRANJARIA	20,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		20.461,38	20.461,38	0,00	0,00	0,00						
2	REFORMA ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES	19,59%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
		19.581,21	0,00	19.581,21	0,00	0,00						
3	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA UBS DO CENTRO	59,93%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%						
		59.893,68	0,00	0,00	29.946,84	29.946,84						
	FÍSICO	100,00%	20,47%	19,59%	29,97%	29,97%						
	FINANCEIRO	R\$ 99.936,27	R\$ 20.461,38	R\$ 19.581,21	R\$ 29.946,84	R\$ 29.946,84						

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhães Sasso

Secretário Municipal De Obras

Responsável Técnico

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA/MG 284.850/D



engenharia@deconengenharia.com.br
engenharia.decon
Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
Procópio, Juiz de Fora/MG
(32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA:

REFORMA DA UBS GRANJARIA / REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES / RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ENDEREÇO:

UBS GRANJARIA: RUA ALTINA MARIA SIMÕES, N°102 / ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES / AV. ASTOLFO DUTRA, 188 - UBS CENTRO

REFERÊNCIA: ORSE - ABRIL/2025

SICOR LESTE - ABRIL/2025

SINAPI MG - MAIO/2025

SBC - JUNHO/2025

RÉGIME:

DESONERADO

DATA:

07/07/2025


ISS:


5,00%

BDI:

29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	REFORMA UBS GRANJARIA	20,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		20.461,38	20.461,38	0,00	0,00	0,00						
2	REFORMA ESCOLA DARCÍLIA GUIMARÃES	19,59%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
		19.581,21	0,00	19.581,21	0,00	0,00						
3	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA UBS DO CENTRO	59,93%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%						
		59.893,68	0,00	0,00	29.946,84	29.946,84						
	FÍSICO	100,00%	20,47%	19,59%	29,97%	29,97%						
	FINANCEIRO	R\$ 99.936,27	R\$ 20.461,38	R\$ 19.581,21	R\$ 29.946,84	R\$ 29.946,84						


Prefeitura Municipal De Cataguases
José Maria Magalhães Sasso
Secretário Municipal De Obras


Responsável Técnico
Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil
CREA/MG 284.850/D