



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES			
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES E DRENAGEM PROFUNDA		DATA: 15-08-2022	
LOCAL: Rua Alcides José Machado - Distrito de Sereno			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - ABRIL 2022 com desoneração			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses			

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM MURO DE RIP RAP	Físico %	17,64%	100,00%	
		Financeiro	65.619,37	65.619,37	
2	REDE PLUVIAL	Físico %	1,52%	100,00%	
		Financeiro	5.654,93	5.654,93	
3	CALÇAMENTO EM BLOQUETE E CALÇADAS	Físico %	55,73%		100,00%
		Financeiro	207.370,33		207.370,33
4	ESGOTO SANITÁRIO	Físico %	25,11%	100,00%	
		Financeiro	93.437,43	93.437,43	
		Físico %			
		Financeiro			
		Físico %			
		Financeiro			
		Físico %			
		Financeiro			
		Físico %			
		Financeiro			
		Físico %			
		Financeiro			
		Físico %			
		Financeiro			
		Físico %			
		Financeiro			
TOTAL		Físico %	100,00%	44,27%	55,73%
		Financeiro	R\$ 372.082,0645	R\$ 164.711,73	R\$ 207.370,33

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil - CREA-RJ: 4257/D

José Maria Magalhães Sasso - Secretário de  
Obras

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG  
Internet: [www.transportes.mg.gov.br](http://www.transportes.mg.gov.br) / E-mail: [dco@transportes.mg.gov.br](mailto:dco@transportes.mg.gov.br)  
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899  
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG