



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA**

Objeto da Reforma ou Obra: Serviços de Drenagem e Pavimentação Bairro Bandeirantes e Bairro São Pedro						Prazo de Execução:	7 meses
Endereço da Reforma ou Obra: Rua Fortunato Ribeiro - Bandeirantes - Cataguases-MG e Rua Domingos Vassalo - São Pedro - Cataguases-MG						DATA BASE:	SETOP: Região Leste Outubro/2022 SINAPI: 12/2022
Forma e Regime de Execução da Obra:						BDI:	28,68%
( ) Direta		( X ) Indireta					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MESES							ACUMULADO
				1	2	3	4	5	6	7	
				%							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - BANDEIRANTES	Físico %	0,26%	100,00%							100,00%
		Financeiro	1.690,65	R\$ 1.690,65							R\$ 1.690,65
2	DESCIDA D'ÁGUA / ACESSO DE PEDESTRE - RUA FORTUNATO RIBEIRO	Físico %	26,36%	25,00%	25,00%	50,00%					100,00%
		Financeiro	170.814,86	R\$ 42.703,71	R\$ 42.703,71	R\$ 85.407,43					R\$ 170.814,86
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - SÃO PEDRO	Físico %	0,26%				100,00%				100,00%
		Financeiro	1.690,65				R\$ 1.690,65				R\$ 1.690,65
4	DRENAGEM - RUA DOMINGOS VASSALO, SÃO PEDRO	Físico %	10,52%				100,00%				100,00%
		Financeiro	68.203,37				R\$ 68.203,37				R\$ 68.203,37
5	PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA VERÍSSIMO MENDONÇA/RUA JOSÉ ESTEVES	Físico %	34,38%						50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	222.796,19						R\$ 111.398,10	R\$ 111.398,10	R\$ 222.796,19
6	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU	Físico %	27,64%					50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	179.135,10					R\$ 89.567,55	R\$ 89.567,55		R\$ 179.135,10
7	DISSIPADOR DE ENERGIA	Físico %	0,17%							100%	100%
		Financeiro	1.076,91							R\$ 1.076,91	R\$ 1.076,91
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,42%							100,00%	100,00%
		Financeiro	2.702,26							R\$ 2.702,26	R\$ 2.702,26
TOTAL		Físico %	99,83%	6,85%	6,59%	13,18%	10,78%	13,82%	31,01%	17,77%	100,00%
		Financeiro	R\$ 648.109,99	R\$ 44.394,36	R\$ 42.703,71	R\$ 85.407,43	R\$ 69.894,02	R\$ 89.567,55	R\$ 200.965,65	R\$ 115.177,27	R\$ 648.109,99

Responsável Técnico da Prefeitura  
Carimbo de Identificação  
CREA ou CAU

Responsável Legal da Prefeitura  
Carimbo de Identificação