PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Servicos de Drenagem e Pavimentacao Bairro Bandeirantes e Bairro Sao Pedro

Prazo de
Execucao:

Endereco da Reforma ou Obra: Rua Fortunato Ribeiro - Bandeirantes - Cataguases-MG e Rua Domingos
Vassalo - Sao Pedro - Cataguases-MG

DATA BASE:

7 meses

SETOP: Regiao Leste
Outubro/2022
SINAPI: 12/2022

Forma e Regime de Execugdo da Obra:

( ) Direta ( X)) Indireta BDI: 28,68%
MESES
ITEM| DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS | FiSICO/FINANCEIRO Tcé:_ﬁ';ADsAs 1 2 3 4 5 6 7 | AcumuLapo
%
1|SERVIGOS PRELIMINARES - Fisico % 026%|  100.00% 100,00%
BANDEIRANTES Financeiro 1.690,65| R$  1.690,65 R$  1.690,65
2|DESCIDA D'AGUA / ACESSO DE Fisico % 26,36%|  25,00% 25.00% 50,00% 100,00%
:F;;:LRE - RUAFORTUNATO Financeiro 17081486\ pg 4270371| R$ 42.70371| R$  85.407,43 R$ 170.814,86
3|SERVICOS PRELIMINARES - SAO Fisico % 0,26% 100,00% 100,00%
PEDRO Financeiro 1.690,65 R$ 1.690,65 R$  1.690,65
4|DRENAGEM - RUA DOMINGOS Fisico % 10,52% 100,00% 100,00%
VASSALO, SAO PEDRO Financeiro 68.203,37 R$ 68.203,37 R$  68.203,37
5|PASSEIO E PAVIMENTAGAO - Fisico % 34,38% 50,00% 50,00% 100,00%
:n\llzir:)lg:g\:l R Financeiro 222.796,19 R$111.398,10 | R§111.398,10 | R$ 222.796,19
6|DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU Fisico % 27,64% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 179.135,10 R$ 89.567,55| R$ 89.567,55 R$ 179.135,10
7|DISSIPADOR DE ENERGIA Fisico % 0,17% 100% 100%
Financeiro 1.076,91 R$  1.07691| R  1.076,91
8|SERVICOS COMPLEMENTARES Fisico % 0,42% 100,00% 100,00%
Financeiro 2702,26 R$270226 | R$ 270226
oL Fisico % 99,83% 6,85% 6,59% 13,18% 10,78% 13,82% 31,01% 17,77% 100,00%
Financeiro RS 648.109,99 | R$44.394,36 | R$42.703,71 | R$85407,43 | R$69.894,02 | R$89.567,55 | R$200.96565 | R$115.177,27 | R$ 648.109,99

Responsavel Técnico da Prefeitura
Carimbo de Identificacdo

CREA ou CAU

Carimbo de Identificagdo

Responsavel Legal da Prefeitura




