
Prazo de 

Execução:
2 meses

 BDI: 30,64%

1 2 ACUMULADO

Físico % 5,91% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.599,93  R$      1.599,93  R$        1.599,93 

Físico % 94,09% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 25.462,57
 R$    12.731,28  R$    12.731,28  R$      25.462,57 

Físico % 0,00%

Financeiro  R$                   -   

Físico % 0,00%

Financeiro  R$                   -   

Físico % 0,00%

Financeiro
 R$                   -   

Físico % 0,00%

Financeiro  R$                   -   

Físico % 100%

Financeiro  R$                   -   

Físico % 0,00%

Financeiro  R$                   -   

Físico % 100,00% 52,96% 47,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 27.062,50 R$ 14.331,21 R$ 12.731,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$      27.062,50 

7

Carimbo de Identificação

CREA ou CAU
Carimbo de Identificação

8

TOTAL

Responsável Técnico da Prefeitura         Responsável Legal da Prefeitura

4

5

6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 PORTÃO CBMMG

3

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FÍSICO/FINANCEIRO
TOTAL DAS 

ETAPAS

MESES

%

Endereço da Reforma ou Obra: Av. Astolfo Dutra, 739 - Centro - Cataguases-MG

DATA BASE:

SETOP: Região Leste 

Abril/2023

SINAPI: 06/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 

(    ) Direta (   X ) Indireta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Portão CBMMG


