

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 21/08/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	MURETA DE MEDIÇÃO	38.636,06	100,00%	100%					
				38.636,06					
Valores totais		38.636,06	100,00%	38.636,06					

Cláudia Reis Portilho - Engenheira Civil CREA-MG 54.120/D