

<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES</p> <p align="center">SECRETARIA DE OBRAS</p> <p align="center">CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</p>												
OBRA: REDE PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							LOCAL: RUAS ALBERTO PERES E BENJAMIM PERES, SERENO				DATA: 21/11/2023	
MUNICÍPIO: CATAGUASES - MG							DATA BASE: SETOP AGOSTO 2023 COM DESONERAÇÃO				BDI: 28,90%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		1.762,24	1.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	REDE PLUVIAL RUA ALBERTO PERES	10,74%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		57.056,93	57.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ RUA ALBERTO PERES largura 4,50m	10,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
		54.449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.449,73	0,00				
4	REDE PLUVIAL RUA BENJAMIM PERES	11,72%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		62.268,42	0,00	31.134,21	31.134,21	0,00	0,00	0,00				
5	ESCADA HIDRÁULICA ENTRE A RUA ALCIDES PEREIRA E RUA PROJETADA, REDE DE ESGOTO E REDE PLUVIAL	51,87%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%				
		275.700,84	0,00	68.925,21	68.925,21	137.850,42	0,00	0,00				
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ RUA BENJAMIM PERES largura 4,50m	15,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
		80.258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.258,37				
	FÍSICO	100,00%	11,07%	18,83%	18,83%	25,94%	10,24%	15,10%				
	FINANCEIRO	R\$ 531.496,53	R\$ 58.819,17	R\$ 100.059,42	R\$ 100.059,42	R\$ 137.850,42	R\$ 54.449,73	R\$ 80.258,37				