



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	LOCAL:	DATA:
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	RUA MARIA ALCINA - BAIRRO TAQUARA PRETA	28/11/2023
MUNICÍPIO	DATA BASE:	BDI:
CATAGUASES - MG	SETOP 08/2023 E SINAPI 09/2023 (DESONERADO)	29,42%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,30%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		7.110,43	7.110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	SALÃO DE EVENTOS	31,89%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		98.660,12	29.598,04	29.598,04	39.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	MURO DE CONTENÇÃO	11,18%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		34.595,85	0,00	0,00	0,00	17.297,93	17.297,93	0,00	0,00	0,00		
4	ARQUIBANCADA/ESCADA	27,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%		
		86.268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,60	34.507,47	25.880,60		
5	ÁREA EXTERNA	26,09%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		80.716,62	0,00	0,00	0,00	16.143,32	16.143,32	16.143,32	16.143,32	16.143,32		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
		2.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,54		
	FÍSICO	100,00%	11,86%	9,57%	12,75%	10,81%	10,81%	13,58%	16,37%	14,25%		
	FINANCEIRO	R\$ 309.422,24	R\$ 36.708,47	R\$ 29.598,04	R\$ 39.464,05	R\$ 33.441,25	R\$ 33.441,25	R\$ 42.023,93	R\$ 50.650,80	R\$ 44.094,47		

Prefeitura Municipal de Cataguases
José Inácio Peixoto Parreiras Henriques
Prefeito Municipal


Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D