



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## SECRETARIA DE OBRAS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Faixas de Pedestre

Prazo de Execução: 12 meses

Endereço da Reforma ou Obra: Diversas Ruas da Cidade de Cataguases-MG

DATA BASE:

SETOP: Região Leste  
Agosto/2023

SINAPI: 09/2023

Forma e Regime de Execução da Obra:

( ) Direta

( x ) Indireta

BDI: 28,89%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MESES												ACUMULADO
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				%												
1	FAIXAS DE PEDESTRE: RUA GAMA CERQUEIRA, CENTRO - CATAGUASES ( ESQUINA BAHAMAS X DROGARIA DESCONTÃO)	Físico %	8,53%	100,00%												100,00%
		Financeiro	30.631,26	R\$ 30.631,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.631,26
2	FAIXAS DE PEDESTRE R. VISC. DO RIO BRANCO ( CASAS BAHIA)	Físico %	2,72%	100,00%												100,00%
		Financeiro	9.757,90	R\$ 9.757,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.757,90
3	FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUÍS RIBEIRO ( PELE E OSSO)	Físico %	8,21%	100,00%												100,00%
		Financeiro	29.498,06	R\$ -	R\$ 29.498,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.498,06
4	FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUÍS RIBEIRO ( IGREJA DO ROSÁRIO)	Físico %	6,24%	100,00%												100,00%
		Financeiro	22.405,35	R\$ 0,00	R\$ 22.405,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.405,35	
5	FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUÍS RIBEIRO ( CASA DE COURO SANTANA)	Físico %	3,53%	100,00%												100,00%
		Financeiro	12.685,58	R\$ -	R\$ 12.685,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.685,58	
6	FAIXAS DE PEDESTRE R. RABELO HORTA (ESQUINA COM A RUI BARBOSA)	Físico %	2,42%	100,00%												100,00%
		Financeiro	8.697,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.697,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.697,05	
7	FAIXAS DE PEDESTRE R. NOGUEIRA NEVES E AV ASTOLFO DUTRA, CENTRO - CATAGUASES (CALÇADÃO)	Físico %	8,80%	50,00%												100%
		Financeiro	31.602,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.801,19	R\$ 15.801,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.602,38	
8	FAIXAS DE PEDESTRE R. DR. SOBRAL,, CENTRO -CATAGUASES ( GUABI)	Físico %	2,90%	100,00%												100%
		Financeiro	10.401,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.401,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.401,72	
9	FAIXAS DE PEDESTRE PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, CENTRO - CATAGUASES ( EM FRENTE AO SHOPPING DA ESTAÇÃO)	Físico %	7,41%	100,00%												100%
		Financeiro	26.603,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.603,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.603,61	
10	FAIXAS DE PEDESTRE PRAÇA DR. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA CRUZ, GRANJARIA -CATAGUASES (EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL DR. NOBERTO)	Físico %	8,90%	100,00%												100%
		Financeiro	31.966,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.966,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.966,81	
11	FAIXAS DE PEDESTRE PRAÇA CHÁCARA DONA CATARINA- CENTRO-CATAGUASES	Físico %	8,34%	100,00%												100%
		Financeiro	29.947,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.947,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.947,18	

12	FAIXAS DE PEDESTRE AV. VERISSIMO MENDONÇA, BEIRA RIO -CATAGUASES ( ENTRADA BAIRRO PARAISO)	Físico %	8,16%									100,00%				100%
		Financeiro	29.316,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.316,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.316,81
13	FAIXAS DE PEDESTRE AV. SIZENANDO DUTRA DE SIQUEIRA, PAMPULHA- CATAGUASES	Físico %	9,47%										100,00%			100%
		Financeiro	R\$ 34.029,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.029,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.029,79
14	FAIXAS DE PEDESTRE AV. CEL. ARTUR CRUZ, GRANJARIA- CATAGUASES (PADARIA GRANJARIA)	Físico %	7,62%											100,00%		100%
		Financeiro	27.371,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.371,84	R\$ 0,00	R\$ 27.371,84
15	FAIXAS DE PEDESTRE Avenida Astolfo Dutra, Centro - Cataguases-MG (em frente ao Posto de Gasolina)	Físico %	2,33%												100,00%	100%
		Financeiro	8.363,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.363,17	R\$ 8.363,17
16	FAIXAS DE PEDESTRE Avenida Astolfo Dutra, Centro - Cataguases-MG (em frente a Escola Estadual Coronel Vieira)	Físico %	2,44%												100,00%	100%
		Financeiro	8.775,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.775,77	R\$ 8.775,77
17	FAIXAS DE PEDESTRE Rua Dr. Lobo Filho, Centro - Cataguases-MG (em frente a Escola Estadual Coronel Vieira)	Físico %	2,00%				100,00%									100%
		Financeiro	7.168,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.168,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.168,70
TOTAL		Físico %	100,00%	11,24%	17,98%	6,82%	6,39%	2,90%	7,41%	8,90%	8,34%	8,16%	9,47%	7,62%	4,77%	100,00%
		Financeiro	R\$ 359.222,98	R\$ 40.389,15	R\$ 64.589,00	R\$ 24.498,24	R\$ 22.969,89	R\$ 10.401,72	R\$ 26.603,61	R\$ 31.966,81	R\$ 29.947,18	R\$ 29.316,81	R\$ 34.029,79	R\$ 27.371,84	R\$ 17.138,94	R\$ 359.222,98

Renata Gomes Carvalho Tófani  
Engenheira Civil CREA-MG:211595

José Maria Magalhães Sasso  
Secretário de Obras