PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Faixas de Pedestre

Prazo de

= 12 meses
Execucdo:

Endereco da Reforma ou Obra: Diversas Ruas da Cidadde de Cataguases-MG

DATA BASE:

SETOP: Regido Leste
Agosto/2023

SINAPI: 09/2023

Forma e Regime de Execucgao da Obra:

( ) Direta ( x ) Indireta BDI: 28,89%
MESES
5 TOTAL DAS
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS | FISICO/FINANCEIRO | [ b o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 ACUMULADO
%
1|FAIXAS DE PEDESTRE:RUA GAMA Fisico % 8,53%
CERQUEIRA, CENTRO - 100,00% 100,00%
CATAGUASES ( ESQUINA BAHAMAS ’ '
X DROGARIA DESCONTAO)
Financeiro 30.631,26
R$ 30631,26 R$ -| rs R$ -| rs -| R R$ -| rs R$ R$ R$ R$ - | R$ 3063126
2|FAIXAS DE PEDESTRE R. VISC. DO Fisico % 272%| 100,00% 100,00%
RIO BRANCO ( CASAS BAHIA - o
( ) Financeiro 9.75790| R$ 9.757,90 | R$ -| RS R$ -| R$ -| R$ R$ - | RS R$ R$ R$ R$ - | R$ 975790
3|FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUIS Fisico % 8,21% 100,00% 100,00%
RIBEIRO ( PELE E 0SSO - o
( ) Financeiro 29.498,06| R$ - | R$ 29.498,06 | R$ R$ -| R$ -| R$ R$ - | RS R$ R$ R$ R$ - | R$ 29.498,06
4|FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUIS Fisico % 6,24% 100,00% 100,00%
RIBEIRO ( IGREJA DO ROSARIO) Fanceiro 2220535
’ R$ 0,00 R$ 22.405,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2240535
5|FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUIS Fisico % 3,53% 100,00% 100,00%
RIBEIRONCESSDECOURG) Financeiro 12.685,58
SANTANA) R$ - | R$ 1268558 R$ R$ -| R$ - | R R$ -| RS R$ R$ R$ R$ - | R$ 1268558
6|FAIXAS DE PEDESTRE R. RABELO Fisico % 2,42% 100,00% 100,00%
HORTA (ESQUINA COM A RUI Fnanceio 869705
BARBOSA) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.697,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$  8.697,05
7|FAIXAS DE PEDESTRE R. Fisico % 8,80% 50,00% 50,00% 100%
NOGUEIRA NEVES E AV ASTOLFO Fnanceio 3160238
DR SACENTRORC ATACUASES R$ 0,00 RS 0,00 R$15.801,19 | R§15.801,19 | R$0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 3160238
(CALGADAO)
8|FAIXAS DE PEDESTRE R. DR. Fisico % 2,90%
’ 100,00 0,00 0,009 0,00% 0,009 0,00 0,009 0,00
SOBRAL, CENTRO -CATAGUASES ( — 00% * hd 2 b * b * 100%
GUABI) Financeiro 1040072 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$000 | R$10.401,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 1040172
9|FAIXAS DE PEDESTRE PRAGA Fisico % 7.41%
GOVERNADOR VALADARES, 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
CENTRO - CATAGUASES ( EM 5 . 26.603.61 2
FRENTE AO SHOPPING DA inanceiro =909,
ESTACAO) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.603,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.603,61
10|FAIXAS DE PEDESTRE PRAGA DR. Fisico % 8,90%
JOAQUIM JOSE DA COSTA CRUZ, 100,00% 0,00%
GRANJARIA -CATAGUASES (EM 100%
FRENTE A ESCOLA ESTADUAL DR. Financeiro 31.966,81
NOBERTO) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.966,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.966,81
11|FAIXAS DE PEDESTRE PRAGA Fisico % 8,34% )
CHACARA DONA CATARINA- 100,00% 100%
CENTRO-CATAGUASES Financeiro 29.947,18
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.947,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.947,18




12|FAIXAS DE PEDESTRE AV. Fisico % 8,16%
VERISSIMO MENDONGA, BEIRA RIO 100,00% 100%
-CATAGUASES ( ENTRADA BAIRRO ‘ . °
PARAISO) Financeiro 29.316,81
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.316,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.316,81
13|FAIXAS DE PEDESTRE AV. Fisico % 9,47%
SIZENANDO DUTRA DE SIQUEIRA, 100,00%
PAMPULHA- CATAGUASES 100%
Financeiro RS 34020791 ko000 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 34.029,79 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 34.020,79
14|FAIXAS DE PEDESTRE AV. CEL. Fisico % 7,62% 100,00% .
ARTUR CRUZ, GRANJARIA- ’ 100%
CATAGUASES (PADARIA Financeiro 27.371,84
GRANJARIA) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.371,84 R$ 0,00 R$ 27.371,84
15|FAIXAS DE PEDESTRE Avenida Fisico % 2,33% 100,00% .
Astolfo dutra, Centro - C. N 100%
MG frent Posto d Financeiro 8.363,17
Gas(oelma;en © a0 Posto de R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.363,17 R$ 8.363,17
16(FAIXAS DE PEDESTRE Avenida Fisico % 2,44% 100,00% .
Astolfo dutra, Centro - C. . : N 100%
MG (em frente a Escola Estadual Financeiro 8.775,77
Coronel Vieira) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$8.775,77 R$ 877577
17|FAIXAS DE PEDESTRE Rua Dr. Lobo Fisico % 2,00% 100,00%
Filho, Centro - C MG (em . . s 100%
frente a Escola Estadual Coronel Financeiro 7.168,70
Vieira) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.168,70 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$  7.168,70
TOTAL Fisico % 100,00% 11,24% 17,98% 6,82% 6,39% 2,90% 7.41% 8,90% 8,34% 8,16% 9,47% 7,62% 4,77% 100,00%
Financeiro R$ 359.222,98 | R$ 40.389,15 | R$ 64.589,00 R$ 24.498,24 R$ 22.969,89 | R$ 10.401,72 R$ 26.603,61 R$ 31.966,81 R$ 29.947,18 R$ 29.316,81 R$ 34.029,79 R$ 27.371,84 R$ 17.138,94 R$ 359.222,98

Renata Gomes Carvalho Téfani

Engenheira Civil CREA-MG:211595

José Maria Magalhdes Sasso

Secretario de Obras




