PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

FOLHA N°: 01/01]

OBRA: Trevo da Policlinica

DATA: 13/06/2022

LOCAL: Avenida Meia Pataca - Centro - Cataguases-MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP Regido Leste - MARGO 2022 / SINAPI - ABRIL 2022 DIRETA (X)
PRAZO DE EXECUGAO: () BDI
TOTAL DAS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS FISICO/FINANCEIRO ETAPAS 1 2 3
%
1|SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 4,45% 100,00%
Financeiro 18.962,94 R$ 18.962,94
2 DEMOLIC}C)ES E RETIRADAS Fisico % 38,67% 50,00% 50,00%
Financeiro 164.682,21 R$ 82.341,11| R$  82.341,11
3|FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA Fisico % 13,24% 100,00%
Financeiro 56.388,17 56.388,17
4|CANTEIRO PARA O TREVO Fisico % 9,20% 50,00% 50,00%
Financeiro 39.164,37 R$ 19.582,19 R$ 19.582,19
5 SINALIZAQAO HORIZONTAL E VERTICAL Fisico % 4,17% 100,00%
Financeiro 17.777,66 R$ 17.777,66
6|ESTACIONAMENTO FRENTE COPASA Fisico % 0,89% 100,00%
Financeiro 3.800,54 R$ 3.800,54
7 REVITALIZAQAO AV MEIA PATACA Fisico % 24,98% 50,00% 50,00%
Financeiro 106.371,35 R$ 53.185,68 R$ 53.185,68
8 REVITALIZAQAO PONTE POLICLINICA Fisico % 3,34% 100,00%
Financeiro 14.234,67 14.234,67
9(LIMPEZA FINAL DA OBRA Fisico % 1,05% 100,00%
Financeiro 4.492,85 R$ 4.492,85
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TOTAL Fisico % 100,00% 37,03% 37,31% 25,66%
Financeiro R$ 425.874,77 R$ 157.692,22 R$ 158.909,51 R$ 109.273,04

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil CREA-RJ: 4257/D

José Maria Magalh&es Sasso - Secretario de Obras




