
FOLHA Nº: 01/01

DATA: 13/06/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

(  X  )

BDI

1 2 3

Físico % 4,45% 100,00%

Financeiro 18.962,94 R$ 18.962,94 

Físico % 38,67% 50,00% 50,00%

Financeiro 164.682,21 R$ 82.341,11 82.341,11R$      
Físico % 13,24% 100,00%

Financeiro 56.388,17 56.388,17

Físico % 9,20% 50,00% 50,00%

Financeiro 39.164,37 R$ 19.582,19 R$ 19.582,19 

Físico % 4,17% 100,00%

Financeiro 17.777,66 R$ 17.777,66 

Físico % 0,89% 100,00%

Financeiro 3.800,54 R$ 3.800,54 

Físico % 24,98% 50,00% 50,00%

Financeiro 106.371,35 R$ 53.185,68 R$ 53.185,68 

Físico % 3,34% 100,00%

Financeiro 14.234,67 14.234,67

Físico % 1,05% 100,00%

Financeiro 4.492,85  R$           4.492,85 

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 37,03% 37,31% 25,66%

Financeiro R$ 425.874,77 R$ 157.692,22 R$ 158.909,51 R$ 109.273,04

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil CREA-RJ: 4257/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

José Maria Magalhães Sasso - Secretário de Obras

ITEM

1

2

3

4

5

6

7
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MESES

%

OBRA: Trevo da Policlínica 

LOCAL: Avenida Meia Pataca - Centro - Cataguases-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Leste - MARÇO 2022 / SINAPI - ABRIL 2022
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

FÍSICO/FINANCEIRO
TOTAL DAS 

ETAPAS

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

CANTEIRO PARA O TREVO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

ESTACIONAMENTO FRENTE COPASA

REVITALIZAÇÃO AV MEIA PATACA

REVITALIZAÇÃO PONTE POLICLÍNICA

LIMPEZA FINAL DA OBRA


