PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

FOLHA N°: 01/01

OBRA: PAVIMENTAGAO EM INTERTRAVADO COM EXECUGAO DE REDE PLUVIAL

DATA: 29/06/2022

LOCAL: LOTEAMENTO JOAO PEDRO - BAIRRO IBRAIM, CATAGUASES-MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI 05/2022 / Regio Leste - ABRIL 2022 COM DESONERAGAO DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: () BDI 28,52%
TOTAL DAS MESES
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FiSICO/FINANCEIRO ETAPAS 1 2 | 3 4 | 5 6 7 8
%
1{SERVIGOS PRELIMINARES - BAIRRO JOAO PEDRO Fisico % 0,11% 100,00%
Financeiro 1.573,97 R$ 1.573,97
2|REDE PLUVIAL - JARBAS DE SOUZA MELO Fisico % 4,67% 100,00%
Financeiro 64.025,40 R$ 64.025,40
3|PAVIMENTAGAO - JARBAS DE SOUZA MELO Fisico % 12,78% 100,00%
Financeiro 175.044,52 R$ 175.044,52
4|REDE PLUVIAL - MARIA DE MELO Fisico % 9,00% 100,00%
Financeiro 123.321,79 R$ 123.321,79
5(CANALETA DE DRENAGEM - MARIA DE MELO Fisico % 047% 100,00%
Financeiro 6.466,79 6.466,79
6|PAVIMENTAGAO - MARIA DE MELO Fisico % 11,63% 50,00% 50,00%
Financeiro 159.346,89 R$ 79.673,45| R$ 79.673,45
7|REDE PLUVIAL - JACIRA DE SOUZA SILVA Fisico % 7,05% 100,00%
Financeiro 96.587,93 R$ 96.587,93
8|PAVIMENTAGAO - JACIRA DE SOUZA SILVA Fisico % 10,05% 50,00% 50,00%
Financeiro 137.658,76 68.829,38 68.829,38
9|REDE PLUVIAL - OFELIA RABELO DE SOUZA Fisico % 12,77% 100,00%
Financeiro 174.922,94 R$ 174.922,94
10{CANALETA DE DRENAGEM - OFELIA RABELO DE SOUZA Fisico % 0,24% 100,00%
Financeiro 3.233,40 R$ 3.233,40
11|PAVIMENTAGAO - OFELIA RABELO DE SOUZA Fisico % 15,81% 50,00% 50,00%
Financeiro 216.490,40 R$ 108.245,20 [ R$ 108.245,20
12|REDE PLUVIAL - JANDIRA DE SOUZA REIS Fisico % 4,64% 100,00%
Financeiro 63.485,01| R$ 63.485,01
13|PAVIMENTAGAO - JANDIRA DE SOUZA REIS Fisico % 10,22% 100%
Financeiro 139.949,77 R$ 139.949,77
14[SINALIZAGAO Fisico % 0,10% 100%
Financeiro 1.384,23 R$  1.384,23 |
15|SERVIGOS COMPLEMENTARES Fisico % 0,45% 100%
Financeiro 6.113,05 R$ 6.113,05
Fisico %
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 13,75% 13,34% 23,61%! 13,16% 7,90% 10,22% 4,67% 13,33%
Financeiro R$ 1.369.604,85 R$ 188.380,77 R$ 182.728,17 R$ 323.425,77 R$ 180.307,98 R$ 108.245,20 R$ 139.949,77 R$ 64.025,40 R$ 182.541,80

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil CREA-RJ: 4257/D
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