PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA GERAL ESCOLA MUNICIPAL FLAVIA DUTRA, CENTRO, CATAGUASES-MG
Endereco da obra: Cataguases-MG
Referéncia: SINAPI mar/2022 SETOP mar/2022 SUDECAP fev/2022 com desoneracao
Data: 11/07/2022
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 4 5 6
1 INSTALAGAO DA OBRA 1.546,00 0,22% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% 1.546,00 - - - - -
FUNDAGAO E CINTAMENTO PARA SUPORTE
2 RESERVATORIO ELEVADO PARA INCENDIO 9.364,89 1,33% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% 9.364,89 - - - - -
PILARES, VIGAS PARA SUPORTE RESERVATORIO
3 ELEVADO PARA INCENDIO 18.790,44 2,66% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% 18.790,44 - - - - -
ALVENARIA E REVESTIMENTO - RESERVATORIO E
4 CASA DE BOMBAS 8.116,68 1,15% 0% 50% 50% 0% 0% 0,00%
0,00% - 4.058,34 4.058,34 - - -
INSTALAGOES HIDRAULICAS COMBATE E
5 PREVENGAO DE INCENDIO 5.004,00 0,71% 0% 20% 30% 50% 0% 0,00%
- 1.000,80 1.501,20 2.502,00 - -
6 DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 40.143,00 5,69% 0% 0% 0% 50% 50% 0,00%
- - - 20.071,50 20.071,50 -
7 ESQUADRIAS METALICAS 7.739,20 1,10% 0% 0% 0% 0% 50% 50,00%
0,00% - - - - 3.869,60 3.869,60
8 COBERTURA 246.478,81 | 34,94% 0% 20% 30% 30% 20% 0,00%
0,00% - 49.295,76 73.943,64 73.943,64 49.295,76 -
9 PINTURA E EMBOCO 204.357,15 | 28,97% 0% 0% 0% 35% 35% 30,00%
0,00% - - - 71.525,00 71.525,00 61.307,15
10 REFORMA DA COZINHA E SALAS 61.667,74 8,74% 0% 0% 0% 40% 40% 20,00%
0,00% - - - 24.667,10 24.667,10 12.333,55
11 PATIO 24.263,45 3,44% 0% 20% 20% 20% 20% 20,00%
- 4.852,69 4.852,69 4.852,69 4.852,69 4.852,69
12 ACESSIBILIDADDE 74.408,54 | 10,55% 0% 0% 0% 50% 30% 20,00%
- - - 37.204,27 22.322,56 14.881,71
13 LIMPEZA 3.500,00 0,50% 100,00%
- - - - - 3.500,00
| Valores totais 705.379,90 | 100,00%| 29.701,33 | 59.207,59 | 84.355,87 | 234.766,20 | 196.604,21 | 100.744,69 |
DATA
11/07/2022.

Marco Antdnio Machado Andrade - Engenheiro Civil CREA-MG 54.624/D

FISCAL DA OBRA

Renata Gomes Carvalho Téfani - Engenheira Civil CREA-MG 211.595/D



