
OBRA: REFORMA GERAL ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIA DUTRA, CENTRO, CATAGUASES-MG

Endereço da obra:  Cataguases-MG

Referência: SINAPI  mar/2022  SETOP  mar/2022 SUDECAP fev/2022 com desoneração

Data: 11/07/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 1.546,00          0,22% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%

0,00% 1.546,00                  -                           -                           -                           -                           -                           

2

FUNDAÇÃO E CINTAMENTO PARA SUPORTE 

RESERVATÓRIO ELEVADO PARA INCÊNDIO 9.364,89          1,33% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%

0,00% 9.364,89                  -                           -                           -                           -                           -                           

3

PILARES, VIGAS PARA SUPORTE RESERVATÓRIO 

ELEVADO PARA INCÊNDIO 18.790,44        2,66% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%

0,00% 18.790,44                -                           -                           -                           -                           -                           

4

ALVENARIA E REVESTIMENTO - RESERVATÓRIO E 

CASA DE BOMBAS 8.116,68          1,15% 0% 50% 50% 0% 0% 0,00%

0,00% -                           4.058,34                  4.058,34                  -                           -                           -                           

5

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMBATE E 

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 5.004,00          0,71% 0% 20% 30% 50% 0% 0,00%

-                           1.000,80                  1.501,20                  2.502,00                  -                           -                           

6 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 40.143,00        5,69% 0% 0% 0% 50% 50% 0,00%

-                           -                           -                           20.071,50                20.071,50                -                           

7 ESQUADRIAS METÁLICAS 7.739,20          1,10% 0% 0% 0% 0% 50% 50,00%

0,00% -                           -                           -                           -                           3.869,60                  3.869,60                  

8 COBERTURA 246.478,81      34,94% 0% 20% 30% 30% 20% 0,00%

0,00% -                           49.295,76                73.943,64                73.943,64                49.295,76                -                           

9 PINTURA E EMBOÇO 204.357,15      28,97% 0% 0% 0% 35% 35% 30,00%

0,00% -                           -                           -                           71.525,00                71.525,00                61.307,15                

10 REFORMA DA COZINHA E SALAS 61.667,74        8,74% 0% 0% 0% 40% 40% 20,00%

0,00% -                           -                           -                           24.667,10                24.667,10                12.333,55                

11 PATÍO 24.263,45        3,44% 0% 20% 20% 20% 20% 20,00%

-                           4.852,69                  4.852,69                  4.852,69                  4.852,69                  4.852,69                  

12 ACESSIBILIDADDE 74.408,54        10,55% 0% 0% 0% 50% 30% 20,00%

-                           -                           -                           37.204,27                22.322,56                14.881,71                

13 LIMPEZA 3.500,00          0,50% 100,00%

-                           -                           -                           -                           -                           3.500,00                  

705.379,90         100,00% 29.701,33                59.207,59                84.355,87                234.766,20              196.604,21              100.744,69              

DATA 

11/07/2022.

Marco Antônio Machado Andrade - Engenheiro Civil CREA-MG 54.624/D

Renata Gomes Carvalho Tófani - Engenheira Civil CREA-MG 211.595/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
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